

Příloha č. 3 – SOD „Palachova kolej blok C - výměna nábytku“

Výměna nábytku PK C

ROK	2026											
Harmonogram projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zahájení výroby												
Montážní práce												
Konečné předání díla												
Uvedení do provozu												