

## Harmonogram prováděných prací

Průběh dodávky a montáže nábytku :

11/2020 – Zahájení výroby interiéru

### I. ETAPA

1.11.2020 – 15.1.2021 – Výroba a montáž interiéru

15.2.2021 – Konečné předání interiéru

### II. ETAPA

1.11.2021 – 15.1.2022 – Výroba a montáž interiéru

15.2.2022 – Konečné předání interiéru

ROK	2020				2021												2022					
Harmonogram projektu	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
Zahájení výroby a montáže interiéru																						
Výroba a montáž interiéru I. Etapa			I.	I.	I.																	
Konečné předání interiéru I. Etapa						I.																
Výroba a montáž interiéru II. Etapa															II.	II.	II.					
Konečné předání interiéru II. Etapa																		II.				