

Příloha č. 3 – Harmonogram prací „Přístupový systém - Palachova kolej – BLOK A“

ROK	2021			
Harmonogram projektu	3	4	5	6
Vývoj a implementace systému				
Montážní práce				
Kompletace koncových prvků				
Uvedení do provozu				

Harmonogram prací je pouze orientační. Práce budou prováděné v souběhu s kompletní rekonstrukcí celého objektu a je nutné se postupu prací přizpůsobit. Konečný harmonogram bude stanoven na prvním kontrolním dnu se všemi dodavateli.