

## Harmonogram prováděných prací

Průběh prováděných prací:

12/2023 – Zahájení stavby

01.12.2023 – 29.02.2024 – Stavební práce

29.2.2024 – Konečné předání stavebních prací

01.03.2024 – Uvedení do provozu

| ROK                              | 2023 |    |    | 2024 |    |    |    |
|----------------------------------|------|----|----|------|----|----|----|
| Harmonogram projektu             | 10   | 11 | 12 | 01   | 02 | 03 | 04 |
| Zahájení stavby                  |      |    |    |      |    |    |    |
| Stavební práce                   |      |    |    |      |    |    |    |
| Konečné předání stavebních prací |      |    |    |      |    |    |    |
| Uvedení do provozu               |      |    |    |      |    |    |    |