

Harmonogram prováděných prací

Průběh prováděných prací:

05.01.2026 – Zahájení stavby

05.01.2026 - 30.06.2026 – Stavební práce

30.06.2026 – Konečné předání stavebních prací a dodávek

01.07.2026 – Uvedení do provozu

[illegible]