

Harmonogram prováděných prací

Průběh prováděných prací:

1.7.2024 – Zahájení stavby

1.7.2024 – 30.09.2024 – Stavební práce

30.09.2024 – Konečné předání stavebních prací a dodávek

1.10.2024 – Uvedení do provozu

ROK	2024											
Harmonogram projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zahájení stavby							■					
Stavební práce							■	■	■			
Konečné předání stavebních prací									■			
Uvedení do provozu										■		

Současně bude prováděna montáž přístupového systému.