

Příloha č. 4 – Harmonogram revitalizace interiérů koleje Jarov II

Harmonogram prací revitalizace interiérů koleje Jarov II									
1) Výměna páteřní kanalizace : 18.5. 2015 -- 29.5. 2015									
2) Úpravy v podlažích :									
	Podlaží		Datum zahájení		Datum ukončení				
	1. podlaží		4. 7. 2016		15. 7. 2016				
	2. podlaží		18. 7. 2016		29. 7. 2016				
	3. podlaží		1. 6. 2015		19. 6. 2015				
	4. podlaží		22. 6. 2015		3. 7. 2015				
	5. podlaží		6. 7. 2015		16. 7. 2015				
	6. podlaží		17. 7. 2015		27. 7. 2015				
	7. podlaží		28. 7. 2015		7. 8. 2015				
	8. podlaží		8. 8. 2015		18. 8. 2015				
	9. podlaží		19. 8. 2015		29. 8. 2015				
	10. podlaží		1. 9. 2015		10. 9. 2015				
	11. podlaží		1. 8. 2016		15. 8. 2016				
3) Měření a dálkový odečet SV, TUV a topení :									
			14. 7. 2016		26. 8. 2016				