

## PŘÍLOHA Č. 4 – HARMONOGRAM PRACÍ

Předpokládaný harmonogram dodávek.

| položka dodávky                                | četnost/předpokládaná doba dodávky | předpokládaný termín dokončení |
|--|------------------------------------|--------------------------------|
| Analýza  | 1 měsíc                            | 30 dní                         |
| Dodání KIS                                     | 1 týden                            | 7 dní                          |
| Implementace                                   | 6 týdnů                            | 45 dnů                         |
| Zaškolení recepčních                           | 1 den                              | 25 dnů                         |
| Zaškolení recepčních                           | 1 den                              | 25 dnů                         |
| Zaškolení vedoucích, jejich zástupců a ekonomů | 1 den                              | 20 dnů                         |
| Zaškolení administrátora                       | 1 den                              | 14 dní                         |
| Migrace dat                                    | 3 týdny                            | 25 dní                         |
| Ověřovací provoz                               | 30 dní                             | 55 dnů                         |

**Upozornění:** veškeré termíny jsou odvozeny ode dne podpisu smlouvy + 3dny anebo dne, kdy bude ze strany Objednatele zajištěná požadovaná vstupní součinnost v rozsahu specifikovaném níže, podle toho, co nastane později.

Pro zahájení implementace je nezbytné ze strany Objednatele zprovoznit databázový server s možností vzdáleného přístupu z IP adresy ApS Brno s.r.o. (gw.aps-brno.cz) a dodat minimálně následující data a informace:

- Katalog pokojů včetně označení cenové skupiny (či vazby na ceník)
- Seznam aktuálních ubytovaných klientů
- Ceník – jakým způsobem se určují ceny ubytování