

Příloha č. 4 – Harmonogram montáže nábytku

Harmonogram prací revitalizace interiérů koleje Jarov II

Podlaží	Datum zahájení	Datum ukončení
1. podlaží	28. 7. 2015	8. 8. 2015
2. podlaží	28. 7. 2015	8. 8. 2015
3. podlaží	26. 6. 2015	27. 6. 2015
4. podlaží	28. 7. 2015	8. 8. 2015
5. podlaží	28. 7. 2015	8. 8. 2015
6. podlaží	28. 7. 2015	8. 8. 2015
7. podlaží	25. 8. 2015	27. 8. 2015
8. podlaží	25. 8. 2015	15. 9. 2015
9. podlaží	25. 8. 2015	15. 9. 2015
10. podlaží	25. 8. 2015	15. 9. 2015
11. podlaží	25. 8. 2015	15. 9. 2015

V podlaží 8-11 přednostně dokončit varianty 5L.

V podlaží 8-11 u varianty Top exklusive termín dokončení 31.9. 2015

