

Vysvětlení zadávací dokumentace – č. 1

Dotaz:

Zadavatel stanovil termín dokončení díla na 22. 8. 2017. Současně však běží veřejná zakázka na stavební práce pro tento provoz s termínem dokončení a předání stavebního díla 30. 8. 2017, což je o 8 dní později, než samotná dodávka gastronomického zařízení. Standardně se dodávka gastronomické technologie provádí až do hotové a uklizené stavby z důvodu, aby nehrozilo poškození nové technologie činností stavby a nečistotami z technologických postupů stavby. Předpokládá zadavatel posun termínu pro dokončení díla - dodávek gastronomického zařízení s ohledem na skutečnost, že dílo bude moci být zahájeno nejdříve 31. 8. 2017?

Odpověď:

Zadavatel posun termínu v žádném případě neočekává. Dodávka gastronomického zařízení bude do 22. 8. 2017. Vzhledem k zahájení zimního semestru bude nutná vzájemná součinnost.