

Harmonogram prováděných prací

Průběh prováděných prací :

1/2021 – Zahájení stavby

4.1.2021 – 20.12.2021 – Stavební práce

4.1.2021 – 30.4.2021 – Výměna oken

1.3.2021 – 20.12.2021 - Montáž KZS

20.12.2021 – Konečné předání stavebních prací KZS

1/2022 – Kolaudace KZS

[illegible]