

Harmonogram prováděných prací

Průběh prováděných prací:

2/2021 – Zahájení stavby

1.2.2021 – 31.5.2021 – Stavební práce

1.4.2021 – 31.5.2021 – Průběžné předávání ukončených stavebních prací

31.5.2021 – Konečné předání stavebních prací

1.7.2021 – Uvedení do provozu

ROK	2021											
Harmonogram projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zahájení stavby												
Stavební práce												
St. práce-průběžné předávání												
Konečné předání stavebních prací												
Uvedení do provozu												