

Příloha č. 3 – Harmonogram prací „Eislerova kolej – slaboproudá instalace“

ROK	2021					
Harmonogram projektu	1	2	3	4	5	6
Montážní práce						
Kompletace koncových prvků						
Průběžné předávání jednotlivých podlaží						
Konečné předání I. Etapy						
Uvedení do provozu						
ROK	2022					
Harmonogram projektu	1	2	3	4	5	6
Montážní práce						
Kompletace koncových prvků						
Průběžné předávání jednotlivých podlaží						
Konečné předání I. Etapy						
Uvedení do provozu						

Harmonogram prací je pouze orientační. Práce budou prováděné v souběhu s kompletní rekonstrukcí celého objektu a je nutné se postupu prací přizpůsobit. Konečný harmonogram bude stanoven na prvním kontrolním dnu se všemi dodavateli.