Harmonogram prováděných prací

Průběh dodávky a montáže nábytku :

15.02.2024 – Zahájení výroby interiéru

15.02.2024 – 04.03.2024 – Výroba nábytku
05.03.2024 – 28.03.2024 – Montáž nábytku
02.04.2024 – Konečné předání interiéru

ROK	**2024**											
Harmonogram projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zahájení výroby interiéru												
Výroba interiéru												
Montáž interiéru												
Konečné předání interiéru												