Mgr. Jaroslava Eislerová
Digitálně podepsal Mgr. Jaroslava Eislerová
Datum: 2023.08.21 09:19:06 +02'00'

Harmonogram prováděných prací

Průběh prováděných prací:

01.01.2024 Zahájení stavebních prací

01.01.2024 - 30.06.2025 Stavební práce
30.06.2025 – Konečné předání díla
01.07.2025 – Uvedení do provozu

ROK	**2024**												**2025**							
Harmonogram projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08
Zahájení stavby																				
Stavební práce																				
Konečné předání stavebních prací																				
Uvedení do provozu																				