Menza - VZMR

ROK	2025											
Harmonogram projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zahájení výroby												
Stavební přípomoc a podlahy												
Montážní práce a umístění nábytku												
Konečné předání díla												
Uvedení do provozu												