
Příloha č. 3 – HARMONOGRAM „Palachova kolej - Rekonstrukce páteřního vedení teplé vody“ 

     
 

Harmonogram prováděných prací  
 

 
Průběh prováděných prací : 

 
5/2020 – Zahájení stavby 

       
 
 1.6.2020 – 30.9.2020 – Stavební práce  

1.7.2020 – 31.8.2020 – Průběžné předávání ukončených stavebních prací 
          31.10.2020 – Konečné předání stavebních prací 

            30.11.2020 – Uvedení do provozu 
 

 
 

 

 
 
 

ROK
Harmonogram projektu 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ZD pro dodavatele stavby
VŘ na dodavatele stavby
VŘ - dozor investora a BOZP
Zahájení stavby
Stavební práce
St.práce-průbežné předávání
Konečné předání díla
Uvedení do provozu
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