
Příloha č. 3 – HARMONOGRAM „Kolej Jarov I. C – Rekonstrukce koupelen“ 

  
 

     
 

Harmonogram prováděných prací  
 

 
Průběh prováděných prací: 

 
2/2022 – Zahájení stavby 

 
 1.2.2022 – 31.5.2022 – Stavební práce 

1.4.2022 – 31.5.2022 – Průběžné předávání ukončených stavebních prací 
                   30.6.2022 – Konečné předání stavebních prací 
            1.7.2022 – Uvedení do provozu 
           
  

ROK 2022 

Harmonogram projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zahájení stavby             

Stavební práce             

St.práce-průbežné předávání             

Konečné předání stavebních prací             

Uvedení do provozu             
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