
Příloha č. 3 – HARMONOGRAM „Rekonstrukce střechy Thalerova kolej“ 

     
 

Harmonogram prováděných prací  
 

 
Průběh rekonstrukce střešního pláště: 

 
01.07.2023 – Zahájení rekonstrukce 

 01.07.-14.07.2023 – Demontáž štěrku vč. odvozu a zajištění všech vedení 
 15.07.-28.07.2023 – Demontáž stávajícího pláště 
 29.07.-18.08.2023 – Montáž KZS a krytiny střechy 
 19.08.-30.08.2023 – Zpětná montáž všech vedení a hromosvodů  

31.08.2023 – Konečné předání díla                      
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