
Předpokládaný harmonogram:

ROK

Harmonogram projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zahájení stavby

Stavební práce

St.práce-průbežné předávání

Konečné předání díla

Uvedení do provozu

Realizace:

1.8.2025 - 15.1.2026 - Vyšší (jižní) věž:  včetně spojovacího krčku, celého technického podlaží, hlavních rozvaděčů a kanceláří

15.1.2026 - 30.1.2026 - Stěhování studentů a uvolnění nižší věže

1.2.2026 - 30.6.2026 - Nižší (severní) věž

1.7. Uvedení do provozu - závěrečný předávací protokol

Podrobný harmonogram všech prací zpracuje každý účastník ve své nabídce s dodržením uzlových bodů
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