
Příloha č. 3 – „Přizpůsobení stávajících prostor pro umístění komunálního odpadu Rooseveltova kolej 

VŠE“ 

     

 

Harmonogram prováděných prací  

 
Průběh prováděných prací : 

 

13.6.2019 – Začátek prováděných prací – bourací a úklidové práce 

27.6. 2019 – Zajišťovací práce + práce na nosné konstrukci + betonáž 

23.7.2019 – Úklid + dokončovací práce 

31.7.2019  – Předání díla 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


