

SMLOUVA O DÍLO

Vysoká škola ekonomická v Praze

se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67

IČ: 613 84 399

zastoupená Ing. Liborem Svobodou, kvestorem

bankovní spojení: účet číslo 1828782/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

na straně *jedné*

dále jen „*objednatel*“

a

CERGOMONT s.r.o.

se sídlem Blansko, Sukova 1052/6, PSČ 678 01

IČ: 46993223

zastoupená Ing. Josefem Vrbou, jednatelem

spisová značka C 8683 vedená u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení: účet číslo 263314829/0300, vedený u ČSOB Brno - město

na straně *druhé*

dále jen „*zhotovitel*“

*uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, tuto*

SMLOUVU O DÍLO

číslo objednatele: _____

číslo zhotovitele: 1545098

Článek I.

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobně, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady práce a dodávky materiálu, spojené s akcí zaregistrovanou na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „*MŠMT ČR*“), označené ve formuláři registrace akce (dále jen „*registrace akce*“) pod názvem „VŠE – Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě“ a identifikačním číslem EDS akce 133D21F003304 (dále též jen „*akce*“), tj. provést výstavbu plynové kotelny včetně tepelných čerpadel a geotermálních vertikálních vrtů, a to ve výukového objektu objednatele, tj. Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese Praha 4 – Jižní Město, Ekonomická 957, v rozsahu a kvalitě, specifikovaných v zadávací dokumentaci a v projektu k provedení stavby zpracovaném Ing. Jiřím Žočkem, se sídlem Praha 8, Libeň, Dr. Holého 1052/11, PSČ 180 00, IČ: 149 08 930, podle specifikace vyplývající z ustanovení článku II., odst. 1. této smlouvy a za podmínek uvedených v této smlouvě (dále jen „*dílo*“).

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci řízení o veřejné zakázce uskutečněného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné zakázce. Při zhotovování díla je zhotovitel povinen dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace řízení o veřejné zakázce a nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné zakázce.
3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách, a tudíž uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně jejích příloh a případných dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznam případných subdodavatelů zhotovitele, jako dodavatele veřejné zakázky, a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v ustanovení § 147a zákona o veřejných zakázkách. Za tímto účelem předá zhotovitel, jako dodavatel veřejné zakázky, objednateli za podmínek a ve lhůtě uvedené v ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona o veřejných zakázkách seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na zhotovení díla.
4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených podmínek.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla.
6. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla a při plnění veškerých jeho dalších povinností vyplývajících z této smlouvy v plném rozsahu řídit závazností údajů uvedených ve formuláři registrace akce a v rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace na úhradu části celkové ceny díla a uvádět název „VŠE – Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě“ a identifikační číslo EDS akce 133D21F003304 při všech úředních jednáních a na veškerých dokumentech týkajících se zhotovení díla a plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.

Článek II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo a veškerá další plnění podle této smlouvy bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu a na své náklady. Zhotovitel byl povinen v nabídce učiněné v řízení o veřejné zakázce uvést případné rozpory mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, které by bránily řádnému a včasnému dokončení díla. Na případné nedostatky či rozdíly v projektové dokumentaci a/nebo v položkovém rozpočtu, na něž zhotovitel upozorní objednatele až po uzavření této smlouvy, nebude objednatelem brán zřetel a zhotovitel bude povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek podle této smlouvy řádně a včas.
2. Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo provedeno a též doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž všech dílů a materiálů podle projektu, odvoz a likvidace stavební suti a obalových materiálů, provedení veškerých nespecifikovaných stavebních připomocí, pomocných konstrukcí, a prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen zajistit:
 - a) zřízení, provozování a ostrahu staveniště včetně veškerého zařízení staveniště a též ostrahu díla, včetně nutných dočasných záborů prostranství mimo pozemky ve vlastnictví objednatele,
 - b) vybavení díla podle požární zprávy,

- c) předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do díla objednateli a projektantovi k odsouhlasení,
 - d) koordinaci veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinaci navazujících dodávek technologického a interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla,
 - e) 8 (slovy: osmi) hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací,
 - f) zabezpečení opatření stanovených k realizaci díla v podmínkách stavebního povolení a v podmínkách dotčených orgánů a organizací ke stavebnímu řízení,
 - g) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů,
 - h) likvidace zařízení staveniště a vyklizení staveniště, včetně uvedení prostor, ve kterých bude dílo zhotovováno, a též okolních prostor do řádného stavu.
3. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla vyhotovit dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních v listinné podobě, orazítkované a podepsané zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v elektronické podobě na nosiči CD.
4. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž jednání a činnosti spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a vydáním kolaudačního souhlasu týkajícího se díla podle ustanovení § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**úspěšná kolaudace**“).
7. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, dále zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do díla a dodaným zhotovitelem, s tím, že všechny listiny zhotovitel předá v 1 (slovy: jednom) vyhotovení objednateli současně s předáním díla.
8. Celková cena díla bude financována ze státní systémové dotace MŠMT ČR. Zhotovitel je povinen dodržovat závazné údaje a parametry stanovené v platném rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace a podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu. MŠMT ČR je oprávněno upravit podle možností státního rozpočtu harmonogram realizace díla a redukovat rozsah díla. Objednatel a zhotovitel se zavazují k tomu, že se budou pokyny MŠMT ČR řídit a k tomu, že v souladu s pokyny MŠMT ČR upraví příslušným způsobem smluvní podmínky této smlouvy.
9. Zhotovitel byl povinen v nabídce učiněné v řízení o veřejné zakázce uvést případné rozpory mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, které by bránily řádnému a včasnému dokončení díla. Na případné nedostatky či rozdíly v projektové dokumentaci a/nebo v položkovém rozpočtu, na něž zhotovitel upozorní objednatele až po uzavření této smlouvy, nebude objednatelem brán zřetel a zhotovitel bude povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek podle této smlouvy řádně a včas.
10. Objednatel nabývá na základě této smlouvy i veškerá díla s nehmotným výsledkem, která zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že

objednatel získává k těmto dílům výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn poskytnout jakékoli jiné osobě.

Článek III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit zhotovení díla v den uzavření této smlouvy a provést dílo, tj. zcela je dokončit podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutím veškerých plnění uvedených v ustanovení článku II. této smlouvy, včetně zajištění úspěšné kolaudace díla podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do dne **15.7.2016**, a to podle harmonogramu postupu prací při realizaci díla
2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán písemný protokol, dokládající předání staveniště ke zhotovování díla podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto protokolu jako stavbyvedoucího při zhotovování díla uvede osobu, pomocí které bylo prokázáno zhotovitelem splnění technických kvalifikačních předpokladů v řízení o veřejné zakázce podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. c) zákona o veřejných zakázkách.
3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že zhotovitel bude dílo zhotovovat a plnit své další závazky podle této smlouvy tak, aby měl objednatel příležitost ihned po dokončení ucelených částí díla (stavby) uvedených v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, požádat stavební úřad podle ustanovení § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby rozhodl o předčasném užívání příslušných částí díla, jako stavby před jejím úplným dokončením. Zhotovitel tímto prohlašuje, že předčasné užívání příslušných částí díla nijak neovlivní závazek zhotovitele řádně a včas zhotovit dílo podle této smlouvy a splnit též veškeré jeho další závazky podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že poskytne objednateli veškerou potřebnou součinnost při podání každé jednotlivé žádosti o předčasné užívání příslušných částí díla ke stavebnímu úřadu a v rámci řízení o těchto žádostech vedených u stavebního úřadu a že učiní vše pro to, aby stavební úřad příslušným žádostem vyhověl, a to mimo jiné s tím, že poskytne objednateli podklady nezbytné pro rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání příslušných částí díla a jako účastník řízení stavebnímu úřadu bezodkladně sdělí veškerá kladná stanoviska a souhlasy týkající se předčasného užívání příslušných částí díla.
4. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla.
5. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a jeho protokolárním předáním objednateli ve sjednaném termínu a/nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla ze strany zhotovitele na základě písemného protokolu ve sjednaném termínu je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

Článek IV. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací,
 - c) napojovací body vedení energií a médií.
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu a předat je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště veškerými, zejména bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a normami.

Článek V. Cena díla

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové nabídky uvedené na formuláři „Krycí list rozpočtu – VŠE – Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě“, zpracované na základě položkového rozpočtu zhotovitele pro předmět díla v rozsahu realizačního projektu stavby v cenové úrovni ke dni předání dokončeného předmětu díla podle této smlouvy. Celková cena díla činí 12 966 066,- Kč (slovy: dvanáctmilionůdevětsetšedesátšesttisícšedesátšest korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 2 722 874,- Kč (slovy: dvamilionysedmsetdvacetdvatisícsmsetsedmdesátčtyři korun českých), tj. celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí 15 688 940,- Kč (slovy: patnáctmilionůšestsetosmdesátosmtisícdevětsetčtyřicet korun českých), s tím, že rekapitulace rozpočtových nákladů je rozdělena na:
 - a) investiční náklady, které činí 12 966 066,- Kč (slovy: dvanáctmilionůdevětsetšedesátšesttisícšedesátšest korun českých) bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 2 722 874,- Kč (slovy: dvamilionysedmsetdvacetdvatisícsmsetsedmdesátčtyři korun českých), tj. výše investičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí 15 688 940,- Kč (slovy: patnáctmilionůšestsetosmdesátosmtisícdevětsetčtyřicet korun českých),
a
 - b) neinvestiční náklady, které činí 0,- Kč (slovy: nula korun českých) bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 0,- Kč (slovy: nula korun českých), tj. výše neinvestičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí 0,- Kč (slovy: nula korun českých),a je určena podle cenové nabídky objednatele a podrobného rozpočtu ceny díla a výkazu výměr, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem.

2. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací pro úplné a bezvadné zhotovení díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši ceny díla.
3. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení díla.
4. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
 - b) veškeré náklady na dobavu, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
 - c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
 - e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
 - f) veškeré náklady na základy veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla,
 - g) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,
 - h) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla,
 - i) veškeré náklady na vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů,
 - j) veškeré náklady na pochůzky po úradech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - k) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
 - l) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
 - m) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - n) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - o) veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení provedení díla,
 - p) veškeré náklady na ostrahu díla,
 - q) veškeré náklady na osvětlení a použité energie,
 - r) veškeré náklady vynaložené na získání veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek potřebných k realizaci díla,

- s) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního odpadu (suti, zbytků stavebních hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jejich uložením podle právních předpisů a nákladů a poplatků za skládkovné a recyklaci,
 - t) veškeré náklady spojené s vyklizením staveniště a prostor dotčených výstavbou a/nebo zhotovením díla podle této smlouvy a jejich protokolárním předáním zpět objednateli.
5. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že (i) nebudou některé práce při zhotovení díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou při zhotovení díla použity ve sjednaném rozsahu některé materiály nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této smlouvy či vynaloženy některé náklady uvedené v této smlouvě bude celková cena díla snížena o cenu těchto nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, neposkytnutých plnění a nevynaložených nákladů stanovenou podle této smlouvy a podrobného rozpočtu a výkazu výměr, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem.
6. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékoli její části, jednostranně započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit.
7. V případě, že objednatel po uzavření této smlouvy změní své požadavky, týkající se rozsahu díla, objednatel a zhotovitel uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla změněna v závislosti na změně těchto požadavků, a to při jednotkových cenách odpovídajících cenám uvedeným v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem, s tím, že zároveň může být přiměřeně stanovena i jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno. V případě, že nebude možné cenu příslušných prací a dalších plnění, které bude povinen poskytnout zhotovitel na základě požadavku objednatele nad rámec této smlouvy určit podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, budou příslušné ceny určeny podle Cenové soustavy ÚRS, zveřejňované společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, platné v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné práce a plnění zhotovitelem poskytnuty, se snížením o 10 % (slovy: deset procent).
8. Pokud zhotovitel neuhradí příslušnému subdodavateli řádně a včas cenu plnění poskytovaného v rámci zhotovení díla tímto subdodavatelem nebo její část, tak je objednatel oprávněn příslušnou část ceny díla uhradit přímo ve prospěch příslušného subdodavatele, který příslušnou část díla zhotovil či dodal, s tím, že zaplacením ceny příslušné části ceny díla sjednané mezi zhotovitelem a subdodavatelem ze strany objednatele přímo ve prospěch příslušného subdodavatele, který příslušnou část díla zhotovil či dodal, v plném rozsahu zaniká závazek objednatele uhradit příslušnou část ceny díla za zhotovení či dodání této části díla zhotoviteli.

Článek VI.

Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem v souladu se skutečným stavem realizace díla, tj. za již provedené práce a zabudované dodávky, to vše navíc s tím, že celková výše splatných částí ceny díla, a to včetně již zaplacených úhrad, nebude k příslušnému dni vyšší, než součet splatných předpokládaných úhrad na zaplacení celkové ceny díla určených podle platebního kalendáře, který bude písemně dohodnut mezi objednatel a zhotovitelem. Fakturace bude probíhat měsíčně, a to vždy na základě zjišťovacího protokolu o provedení prací nebo dodávek za příslušný kalendářní měsíc, podepsaného ze strany TDI a zhotovitele. Splatnost každé faktury je 30 (slovy: třicet) dní po jejím obdržení objednatel. Opožděné uvolnění finančních prostředků na úhradu celkové ceny díla ze státního rozpočtu České republiky, tj. v rámci akce u MŠMT ČR se nepovažuje za prodlení s úhradou příslušné části ceny díla na základě faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem a nebude tak předmětem jakýchkoli sankcí.
2. Pokud MŠMT ČR změní způsob financování projektu, zavazují se objednatel a zhotovitel k tomu, že se budou pokyny MŠMT ČR řídit a k tomu, že v souladu s pokyny MŠMT ČR upraví příslušným způsobem smluvní podmínky této smlouvy, a to, pokud to bude nezbytné, i uzavřením písemného dodatku k této smlouvě.
3. Faktury – daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje:
 - název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatel
 - IČ a DIČ zhotovitele a objednatel
 - číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení faktury – daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného plnění
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit
 - fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty, celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty
 - označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy
 - označení akce “VŠE – Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě“, identifikační číslo EDS akce 133D21F003304
 - razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele
 - konstantní a variabilní symbol pro platbu

a

 - veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ke každé faktuře – daňovému dokladu přiloží zhotovitel zjišťovací protokol a položkové vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek podle rozpočtu písemně

odsouhlaseného objednatelem, s tím, že zjišťovací protokol a položkové vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek podle rozpočtu jsou nedílnou součástí faktury – daňového dokladu. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDI a stvrzeny jeho podpisem.

5. Podkladem pro vystavení závěrečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, jako doklad o úplném věcném splnění předmětu plnění zhotovitele podle této smlouvy v jejím platném znění.
6. Závěrečná faktura (investiční, neinvestiční) bude zhotovitelem vystavena po dokončení díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy, tj. předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a po uzavření případných dodatků ke smlouvě a po předání a převzetí všech dokladů podle této smlouvy o dílo uvedených v ustanovení článku VIII., odst. 6. této smlouvy o dílo s tím, že nezbytnou součástí závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, podepsaný ze strany zhotovitele, na straně předávající.
7. Zhotovitelem budou při fakturaci rozlišeny podle této smlouvy investiční a neinvestiční náklady samostatnými fakturami. Při fakturaci investičních nákladů budou zvlášť fakturovány „samostatné movité věci“ podle Pokynu Ministerstva financí České republiky č. D-300 k ustanovení § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení 10 % (slovy: deset procent) z celkové ceny díla, a zhotovitel je tak oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad na zaplacení celkové ceny díla až (i) po předání díla bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele a jeho převzetí objednatelem, tj. po protokolárním odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při protokolárním předání a převzetí díla a při závěrečné kontrolní prohlídce díla podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (ii) po předání vyklizeného staveniště ze strany zhotovitele a jeho převzetí objednatelem a (iii) po předání všech dokladů podle této smlouvy uvedených v ustanovení článku VIII., odst. 6. této smlouvy ze strany zhotovitele a jejich převzetí objednatelem s tím, že nezbytnou součástí závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, podepsaný ze strany zhotovitele, na straně předávající, a objednatele, na straně přebírající, a též protokol o předání a převzetí vyklizeného staveniště, podepsaný ze strany zhotovitele, na straně předávající, a objednatele, na straně přebírající.
9. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli doporučenou poštou nebo je osobně předávat do podatelny Vysoké školy ekonomické v Praze, a to vždy ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních na adrese Vysoká škola ekonomická v Praze, podatelna, Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67.
10. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy.
11. V případě, že příslušná faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je objednatel oprávněn fakturu – daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu – daňový doklad opraví nebo vystaví novou fakturu – daňový doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury – daňového dokladu.

Článek VII. Podmínky zhotovování díla

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.
2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na staveništi a v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a technologických dodávek, včetně strojů a zařízení zahrnutých do stavby podle projektu, který přijal jako závazný podklad pro splnění předmětu díla. Případně uvažované odchylky dodávek je zhotovitel povinen předem a včas s objednatelem projednat jako návrh, který objednatel nemusí přijmout.
4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí.
5. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším průběhu prací zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto prací, a to (i) písemně doporučeným dopisem nebo (ii) faxem nebo e-mailovou zprávou s tím, že nejpozději následující pracovní den bude výzva odeslána písemně doporučeným dopisem.
6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od zhotovitele před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si to objednatel nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit tyto atesty ke dni ukončení přejímacího řízení.
7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v rámci zhotovování díla podle této smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krát za týden konat v místě zhotovování díla kontrolní dny. Zápis z kontrolního dne je platný pouze s podpisem odpovědných zástupců objednatele, TDI, AD (autorského dozoru) a zhotovitele, příp. při potvrzení souhlasu se zápisem z kontrolního dne faxem nebo e-mailovou zprávou. TDI připraví pro tyto kontrolní dny písemné podklady a o jejich průběhu bude proveden zápis závazný pro obě smluvní strany. Zápis bude vyhotoven též v elektronické podobě. Pokud bude v zápisu z těchto kontrolních dnů ustanovení, které je v rozporu s touto smlouvou, platí za rozhodující ustanovení této smlouvy.
8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody nebo zhotovitel provádí předmět plnění v rozporu se schválenou projektovou dokumentací bez souhlasu AD, TDI a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat příkaz k přerušení prací, je vůči němu objednatel oprávněn uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty podle ustanovení článku X., odst. 6. této smlouvy. Hrozí-li vznik škody a k přerušení při zhotovování díla dojde v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení prací vliv na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu.

9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a normami.
10. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na stavbě výkon funkce odpovědného geodeta ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, provádět průběžná měření a vést o nich záznamy. Tyto práce jsou součástí díla a celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
11. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje všechny práce a výkony, související s prováděním potřebných technicko-měřičských prací, popř. i na základě jím vytýčených výškových bodů, os, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební činností až do ukončení stavby.
12. Zhotovitel si na své náklady zajistí dodávku energie, vody a ostatních služeb potřebných k provedení díla. Objednatel neposkytuje žádné možnosti napojení na areálové rozvody inženýrských sítí a vody.
13. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, jsou při zhotovování díla podle této smlouvy závazné normy platné v době realizace díla a normy doporučené projektem. Pro materiály, pracovní postupy a konstrukce, pro něž neexistují žádné normy, platí platné vyhlášky a předpisy výrobce.
14. Obstarání nutných záborů prostranství mimo areál Vysoké školy ekonomické v Praze, dočasných omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí rovněž všechny správní poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných ploch, ploch ve vlastnictví třetích osob a komunikací.
15. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před veškerými vnějšími vlivy, tj. i klimatickými vlivy (např. před pronikáním vlhkosti, před účinky vichřice atd.). Náklady spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť hrazeny a nese je v plném rozsahu zhotovitel.
16. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuelní škody na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů.
17. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a provádění přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory předem dohodnuté s objednatelem.
18. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. V případě nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn toto odstranění v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na tuto odklizovací činnost nese zhotovitel.
19. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za eventuelní škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu nebezpečí jakýchkoli dalších škod na díle až do doby protokolárního předání díla (tj. konečné přejímky díla) a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem.
20. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník ve 3 (slovy: třech) kopiích zápisu. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný pro kontrolu objednatele. Pro sdělení

urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně bude používán telefonický styk, potvrzený faxem.

21. Zhotovitel určí na základě předchozího projednání s objednatelem osobu stavbyvedoucího s tím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do zápisu o předání a převzetí staveniště. Případná změna stavbyvedoucího bude objednateli oznámena písemně předem.
22. Objednatel bude provádět na stavbě trvalý technický dozor investora (TDI) prostřednictvím osoby k tomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami oprávněnými objednatele zastupovat v rámci kontrolních dnů. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy.
23. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, je povinen předem písemně oznámit objednateli její základní identifikační údaje a předat objednateli kopii platného oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen „*subdodavatel*“). Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako subdodavatelé zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou seznámeny zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné části díla těmito třetími osobami. Zhotovitel (i) není oprávněn v rámci smluvních vztahů se subdodavatelem sjednat jakékoli výhrady vlastnického práva subdodavatele k dílu nebo jakékoli jeho části ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl vlastnické právo dílu a jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených výhradně v této smlouvě, a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo objednatele k dílu a jeho jednotlivým částem nebylo jakkoli rušeno, a (ii) je povinen v rámci smluvních vztahů se subdodavatelem chránit zájmy objednatele a předcházet vzniku případných škod na straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za činnost a jednání příslušného subdodavatele, jako by příslušnou část díla prováděl, příslušnou činnost vyvíjel a jednal sám.
24. Zhotovitel se zavazuje, že splní při zhotovení díla veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na území České republiky pro realizaci staveb.
25. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat provoz v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v době výuky, přijímacích zkoušek, promocí apod. provádět práce, které by tyto činnosti narušovaly.
26. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem a subdodavatelem, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy.
27. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami a též podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, zejména na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2002 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády České republiky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády České republiky č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zaslání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, a rovněž technických norem včetně norem doporučujících. V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

28. Objednatel nabude vlastnické právo k dílu, veškerým jeho částem, součástí a materiálům a též k veškerým dalším movitým věcem tvořícím dílo v okamžiku jejich zabudování či jiného umístění v místě zhotovení díla, přičemž nebezpečí škody na zhotovované věci nese zhotovitel od předání staveniště až do doby předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem.
29. Zhotovitel se zavazuje, že splní podmínky stanovisek dotčených orgánů a organizací, uvedených v zadávací dokumentaci, dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na území ČR pro realizace staveb.
30. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech rozhodných pro poskytnutí dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části celkové ceny díla.
31. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla povinen poskytovat objednateli průběžně informace a podklady pro přípravu situačních zpráv určených pro MŠMT ČR týkajících se přípravy a realizace akce a veškerou součinnost při průběžné a závěrečné kontrole dokladů a dodržení podmínek užití dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části celkové ceny díla a též při přípravě závěrečného vyhodnocení akce ze strany objednatele.
32. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako subdodavatelé podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy.
33. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 252/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve

znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a institucí podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli.

34. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy a závěrečného vyhodnocení akce uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli.
35. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 30., odstavce 31., odstavce 32., odstavce 33. a odstavce 34. tohoto článku smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti).
36. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, tak ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby – cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
37. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) zpracování nabídky zhotovitele v rámci řízení o veřejné zakázce se nepodílel žádný zaměstnanec objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání řízení o veřejné zakázce,
 - b) nabídka zhotovitele nebyla zpracována ve sdružení zhotovitele a osoby, která je zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení o veřejné zakázce,
- a
- c) subdodavatelem v rámci zakázky není zaměstnanec objednatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení o veřejné zakázce.

Článek VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě provedení díla a převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla ze strany objednatele, to vše s tím, že pokud by měl být ve vztahu k dílu vydáván kolaudační souhlas podle zákon a č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tak není závazek zhotovitele podle této smlouvy splněn dříve než vydáním tohoto kolaudačního souhlasu. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatel písemně vyzvat k převzetí díla.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se za účasti zástupce objednatele a TDI prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti díla,
a
 - b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. Předání a převzetí díla musí předcházet:
 - a) provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje,
 - b) závěrečná kontrolní prohlídka díla podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které se je zhotovitel, resp. zástupce zhotovitele povinen zúčastnit, včetně vydání kolaudačního souhlasu a nabytí jeho právní moci, případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí,
a
 - c) technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.
4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré škody nebo poškození způsobené jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po předání a převzetí díla. Zhotovitel bude též odpovídat za veškeré škody nebo poškození, které se objeví po předání a převzetí díla, které vzniknou v důsledku předchozích činností, za něž byl zhotovitel odpovědný, a za případné škody vzniklé při odstraňování drobných vad a nedodělků díla.
5. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště (včetně odstranění zařízení staveniště), všechny prostory, které užíval při provádění díla, a všechny okolní prostory, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po převzetí díla objednatelem a vyklizené staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli.

6. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží zhotovitel:
- a) písemné potvrzení od TDI, že tento převzal zápisy o zaškolení obsluhy díla s podpisy zaškolených osob a veškeré doklady stanovené normami, platnými zákony a vyhláškami či výrobcí jednotlivých zařízení (např. prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, protokoly o provedených měřeních atd.), dále stanovené ve vyjádřeních všech dotčených orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí zadávací dokumentace, včetně zaměření, s tím, že všechny tyto doklady budou při protokolárním předání a převzetí díla předány zhotovitelem objednateli v originále a 1 (slovy: jedné) kopii s jejich číslovaným seznamem,
 - b) dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve sjednaném počtu vyhotovení,
 - c) originál stavebního deníku, vedeného podle ustanovení článku XI. této smlouvy,
a
 - d) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami či výrobcí jednotlivých materiálů nebo zařízení, které jsou součástí díla, a to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, nezbytné k provádění díla, a též doklady uvedené ve vyjádřeních všech dotčených orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí zadávací dokumentace, včetně zaměření,
- to vše v originále a v 1 (slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti,
- anebo písemné potvrzení od TDI, že tento převzal ke kontrole shora uvedené doklady, přičemž všechny tyto doklady budou v takovém případě předány objednateli nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla v originále a v 1 (slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti.
7. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne, ve kterém mu bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo zcela zhotoveno a že je připraveno k předání.
8. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla pouze v případě, že mu zhotovitel předá v souladu s ustanovením odstavce 6. tohoto článku smlouvy všechny požadované doklady a prohlášení, že zhotovené dílo je bez vad a nedodělků.
9. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a převzetí díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. Objednatel je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do dne, který bezprostředně předchází nejzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení odstavce 7. tohoto článku smlouvy.
10. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v kladném případě stvrzeno, že

zhotovitel předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad bránících uvedení výsledku díla do provozu. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi objednatelem písemně dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne podpisu předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání užívání díla jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Článek IX.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto smlouvou a jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podle ustanovení článku VIII. této smlouvy oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele záruku na provedené dílo v rozsahu 36 (slovy: třicetšest) měsíců, s tím že záruka na zabudované i nezabudované stroje a zařízení bude činit 36 (slovy: třicetšest) měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z těchto důvodů:
 - a) zásahem třetí osoby,
 - b) neodborným provozováním díla,
 - c) vadou projektu, kterou nemohl sám včas zjistit a upozornit na ni objednatele při realizaci,
 - d) živelnou pohromou,
 - e) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
3. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací.
4. Reklamacе musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se pokládá reklamacе uplatněná písemně doporučeným dopisem nebo faxem nebo e-mailovou zprávou s tím, že nejpozději následující pracovní den bude odeslána písemně doporučeným dopisem. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje a případně též jakým způsobem ji požaduje odstranit. Na základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu

prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od přijetí písemné reklamace objednatele a v témže termínu je povinen zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vad reklamovaných objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápisu o projednání reklamace s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 10 (deseti) deseti dnů ode dne jejího uplatnění objednatelem. U částí díla, jejichž porucha znamená znemožnění řádného užívání díla či riziko vzniku následné škody, je zhotovitel povinen řešit reklamaci neodkladně tak, aby dílo mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne uplatnění vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že do 3 (slovy: tří) dnů od uplatnění reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude trvat odstranění vady, příslušného výrobku, za výrobek, u které se vyskytne vada, totožný náhradní výrobek a pokud takový náhradní výrobek nebude možné poskytnout, tak náhradní výrobek, který bude mít kvalitu a vlastnosti nejméně takové, jako byla před výskytem vad kvalita a vlastnosti u výrobku, u něhož se vyskytly vady. Objednatel vrátí náhradní výrobek zpět zhotoviteli po úplném odstranění vady příslušného výrobku a protokolárním převzetí výrobku s odstraněnou vadou.

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně reklamované části díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního předání vyměněné části díla ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba.
6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na tuto skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady zhotovitele. Tím nebude dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 24 (slovy: dvacetčtyři) hodiny předem ke kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady a termínu jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami.
8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá.

Článek X. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele se zahájením zhotovení díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti.
2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla oproti termínu podle ustanovení článku III., odst. 1. této smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli oproti termínu podle ustanovení článku III., odst. 1. této smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu uvedeného staveniště (včetně odstranění zařízení staveniště) a všech prostor, které užíval při zhotovování díla v termínu podle ustanovení článku VIII., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlášť pro každý případ smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti.

3. Neodstraní-li zhotovitel drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu v termínech sjednaných podle článku VIII., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a za každý nedodělek a za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti.
4. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace, nevyjádří-li se k reklamované vadě, nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech uvedených a sjednaných v ustanovení článku IX., odst. 4. této smlouvy nebo nesplní-li zhotovitel řádně a včas jakoukoli jinou povinnost podle ustanovení článku IX., odst. 4. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti.
5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení s předáním zhotovené části díla při odstoupení od smlouvy podle ustanovení článku XIV., odst. 3. této smlouvy.
6. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka je způsobena porušením povinností objednatele a trvá nepřetržitě déle než 10 (slovy: deset) pracovních dnů ode dne, ve kterém bude objednateli doručena písemná výzva zhotovitele k umožnění pokračování ve zhotovování díla. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn na objednateli požadovat náhradu skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však náhradu ušlého zisku, to vše s tím, že maximální výše náhrady škody činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a zhotovitel se nároku na náhradu škody tuto částku přesahující v plném rozsahu výslovně vzdává.
7. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně, to vše s tím, že pohledávka na úhradu sankcí je splatná dnem porušení příslušné povinnosti, na jehož základě nárok na příslušnou sankci vznikl. Při prodlení s placením sankcí může strana oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení ve výši 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené částky příslušné sankce ročně. Sankce i náhradu způsobené škody uhradí strana povinná ve prospěch strany oprávněné na základě písemné výzvy k jejich zaplacení.
8. Jednotlivé sankce v této smlouvě uváděné se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně i samostatně.
9. Sjednáním smluvních pokut podle ustanovení tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím, že se výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje.

Článek XI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu, zejména s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla s tím, že stavební deník musí vykazovat náležitosti uvedené v příloze č. 5 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., obsahující náležitosti a způsob vedení

stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě, a to vždy v den vzniku příslušné skutečnosti, to vše s tím, že zhotovitel je při vedení stavebního deníku povinen plnit zároveň i povinnosti obsažené v ustanovení tohoto článku smlouvy. Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace.

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků a přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení.
4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslovají s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího je oprávněn provádět potřebné záznamy v deníku TDI a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru a dále též orgány státního stavebního dohledu.
5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
6. V případě, kdy zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, připojí k záznamu do 3 (slovy: tří) pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před odcizením, jinou ztrátou a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších činností.
8. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu objednatele a lhůta 3 (slovy: tří) pracovních dnů začne plynout od doručení zápisu objednateli. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

Článek XII. Technický dozor objednatele

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a též shora jen „**TDI**“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. TDI je oprávněn, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatel nevyplývá, že musí takový krok s objednatel předem projednat, ke všem právním jednáním, které je objednatel oprávněn činit na

základě této smlouvy, a to s výjimkou takových právních jednání, na jejichž základě by došlo ke změnám výše celkové ceny díla a/nebo k vzniku jakýchkoli závazků objednateli.

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru (TDI), může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.
3. TDI není oprávněn zasahovat do provádění díla. TDI je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla zejména pokud:
 - a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
nebo
 - b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
nebo
 - c) hrozí nebezpečí vzniku škody.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní TDI zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokyny vydávané TDI budou v písemné formě s tou výjimkou, že TDI může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.
6. TDI má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů podle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

Článek XIII.

Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany

1. Objednatelé jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni zastupovat:

Ing. Tomáš Horský, tel. 224095344, fax: 224095316, e-mail: horskyt@vse.cz,

a

Božena Nevyjelová, tel. 224095772, fax: 224095316, e-mail: nevyjel@vse.cz,

kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.
2. Zhotovitel je v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněn zastupovat:

Ing. Josef Vrba, tel. 549 410 646, e-mail: info@cergomont.cz,

který je též kontaktní osobou zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.

Článek XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých případech:
 - a) zhotovitel se ocitne v prodlení se zahájením zhotovení díla o více než 5 (slovy: pět) pracovních dnů,
 - b) zhotovitel se ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu podle ustanovení článku III., odst. 1. této smlouvy a/nebo v prodlení s předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli oproti termínu podle ustanovení článku III., odst. 1. této smlouvy,
 - c) zhotovitel se ocitne v prodlení s dokončením jakékoli z jednotlivých částí díla podle této smlouvy oproti termínům stanoveným v harmonogramu obsahujícím termíny dokončení ucelených částí díla (stavby), jež je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, o více než 10 (slovy: deset) dní,
 - d) zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku I., odst. 3. této smlouvy,
 - e) zhotovitel opakovaně poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 5. nebo odst. 15. této smlouvy,
 - f) zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 23. této smlouvy nebo zhotovitel při provádění díla využívá subdodavatele, ačkoliv v rámci řízení o veřejné zakázce, na základě kterého byl zhotovitel ke zhotovení díla vybrán, ve své nabídce prohlásil, že bude práce, které jsou předmětem veřejné zakázky, resp. dílo, které je předmětem této smlouvy o dílo, realizovat vlastními silami a objednatel mu k využití subdodavatele(ů) nedal v souladu s ustanovením článku VII., odst. 23. této smlouvy předchozí písemný souhlas,
 - g) zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 30. nebo odst. 31. nebo odst. 32. nebo odst. 33. této smlouvy a v porušení bude pokračovat i následující pracovní den po dni, ve kterém obdrží písemnou výzvu objednatele k ukončení porušení,
 - h) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., odst. 36. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 36. této smlouvy,
 - i) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., odst. 37. této smlouvy neodpovídá skutečnosti,
 - j) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost, týkající se zřízení a udržování pojištění uvedenou v ustanovení článku XV. této smlouvy,
 - k) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost, týkající se licence uvedenou v ustanovení článku XVI. této smlouvy,
 - l) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost, týkající se ochrany chráněných informací a skutečností uvedenou v ustanovení článku XVII. této smlouvy,

- m) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 - n) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - o) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádně a včas splnit předmět této smlouvy,
 - p) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny,
 - q) zhotovitel při provádění díla nevyužívá subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal v rámci řízení o veřejné zakázce, na základě kterého byl zhotovitel ke zhotovení díla vybrán, v příslušné části splnění kvalifikačních předpokladů,
 - r) u zhotovitele dojde k přeměně podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění posledních předpisů, a právní nástupce zhotovitele, na kterého přešla veškerá práva a povinnosti z této smlouvy o dílo, nesplňuje podmínky a předpoklady stanovené objednatelem, jako zadavatelem, v rámci řízení o veřejné zakázce, na základě kterého byl zhotovitel ke zhotovení díla vybrán,
 - s) zhotovitel poruší právní nebo další obecně závazné předpisy a normy anebo jakoukoli svoji povinnost podle této smlouvy, a to pokud (i) bude příslušná povinnost porušena zhotovitelem opakovaně nebo (ii) příslušné porušení bude trvat déle než 3 (slovy: tři) pracovní dny.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy a objednatel přijme v takovém případě částečné plnění, je povinen zhotoviteli zaplatit na základě zápisu, který bude k tomu účelu pořízen, přiměřenou část z ceny díla připadající na zhotovenou část díla. Konkrétní finanční částku (přiměřenou část z ceny díla) uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem se lhůtou splatnosti podle ustanovení článku VI., odst. 1. této smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury – daňového dokladu a pro vznik nároku na zaplacení příslušné přiměřené části z celkové ceny díla je podpis zápisu o předání a převzetí zhotovené části díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli příslušnou platbu z ceny díla za zhotovenou část díla se nevztahuje na plnění s takovými vadami, které by bránily následnému řádnému užívání zhotovené části díla. Zápis o předání a převzetí zhotovené části díla z důvodu odstoupení od této smlouvy bude pořízen a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zhotovená část díla bude zhotovitelem předána objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Nezbytnou součástí tohoto zápisu bude uvedení případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání převzaté, zhotovené části díla, způsob a lhůta jejich odstranění s tím, že v zápisu bude uvedeno též finanční ohodnocení kvalitně zhotovené části díla, včetně dohody smluvních stran o výši a způsobu finančního vyrovnání.
4. Smluvní strany se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění, poskytnuté s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek automatické odstoupení od této smlouvy.

5. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 1. nebo odstavce 2. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční vypořádání ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) z ceny nedokončené části díla, minimálně však finanční vypořádání ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých).
6. V případě odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy přechází nebezpečí škody na dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem podpisu zápisu o převzetí realizované části díla.

Článek XV. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a v souladu s příslušnou pojistnou smlouvou platit pojistné u pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé v souvislosti s jeho činností při plnění předmětu této smlouvy a u pojištění veškerých škod na díle, škod způsobených vadami díla a též pojištění veškerých škod na zařízení staveniště, a to na pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 10 000 000,- Kč (slovy: destmilionů korun českých). Pojistka se musí vztahovat i na škody způsobené pracovníky subdodavatelů zhotovitele či jakýmkoli třetími osobami, přírodními živly, vandalismem a krádežemi. Pojistka bude udržována v platnosti ode dne uzavření této smlouvy až do konce záruční doby.
2. Zhotovitel předloží objednateli do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy prokazující, že pojištění je uskutečňováno v souladu s ustanovením této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později, až do konce záruční doby, do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne učinění výzvy objednatele předložit objednateli uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva je zhotovitelem uzavřená a zůstává v platnosti.
3. Nezapíše-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění podle ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy, bude objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm zhotoviteli doklad. Náklady vynaložené objednatelem v souvislosti s takovým pojištěním bude objednateli hradit zhotovitel, s tím, že neuhradí-li zhotovitel tyto náklady do 5 (slovy: pěti) dnů od písemné výzvy objednatele, objednatel je odečte v plné výši z plateb splatných na základě této smlouvy ve prospěch zhotovitele, tj. objednatel je oprávněn započíst pohledávku vůči zhotoviteli na náhradu nákladů spojených se zajištěním pojištění oproti veškerým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli podle této smlouvy.

Článek XVI. Licence

1. Objednatel na základě této smlouvy nabývá práva k veškerým dílům s nehmotným výsledkem, která zhotovitel vyhotoví na základě této smlouvy s tím, že zhotovitel tímto uděluje objednateli podle ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména podle ustanovení § 12 a násl. autorského zákona souhlas s volným nakládáním s díly s nehmotným výsledkem, zhotovenými zhotovitelem podle této smlouvy, která budou tvořit autorská díla, a to též k jeho změnám a úpravám a k jeho spojení s jinými autorskými díly, a to jako výhradní licenci, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a

rozsahu využití těchto práv, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení, tj. i na neomezenou dobu po ukončení této smlouvy, to vše s tím:

- a) licence je poskytnuta bez omezení určitých způsobů užití díla a bez jakéhokoli množstevního omezení rozsahu licence, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu užití, to znamená, že je objednateli poskytována ke všem způsobům užití díla a v takovém rozsahu, jak objednatel uzná za vhodné,
- b) objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě, jako tzv. „podlicenci“,
- c) zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k užití díla nebo jeho části třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užití díla nebo jeho část způsobem, ke kterému udělil licenci,
- d) zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o udělení licence podle ustanovení § 53 odst. 1 autorského zákona, resp. podle ustanovení § 2378 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani poskytnutí licence z jakéhokoli jiného důvodu vypovědět či je jinak ukončit,
- e) zhotovitel není oprávněn od smlouvy o udělení licence odstoupit z důvodů změny svého přesvědčení podle ustanovení § 54 autorského zákona, resp. podle ustanovení § 2382 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- f) licenci poskytuje zhotovitel objednateli s tím, že odměna za její poskytnutí je v plném rozsahu zahrnuta v celkové ceně díla sjednané v ustanovení článku IV. této smlouvy,
- g) zhotovitel není oprávněn poskytnutou licenci vypovědět podle ustanovení § 2370 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani jinak předčasně ukončit,
- h) zhotovitel nemá zájem na utajení podkladů a sdělení podle ustanovení § 2368 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a
- i) zhotoviteli nepřísluší za žádných okolností nárok na dodatečnou odměnu za poskytnutí licence podle ustanovení § 49 odst. 6 autorského zákona.

Článek XVII.

Chráněné informace a skutečnosti

1. Veškeré informace, skutečnosti, okolnosti nebo údaje, týkající se plnění předmětu této smlouvy a/nebo stavby a/nebo objednatele, tj. i veškeré dokumenty, listiny, plány, výkresy, náčrty, programy, data, databáze, zprávy, technické nákresy, návrhy, dokumentace, analýzy a další údaje, jakož i další informace, které se zhotovitel dozví v souvislosti s touto smlouvou a jejím uzavřením, jsou důvěrné a tvoří v souladu s ustanovením § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní tajemství objednatele, a že informace, skutečnosti, okolnosti nebo údaje, které se zhotovitel dozvěděl v souvislosti s uzavíráním této smlouvy, jsou ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, důvěrné (dále společně jen „*chráněné informace a skutečnosti*“).
2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že chráněné informace a skutečnosti bude užívat výhradně pro potřeby plnění předmětu této smlouvy, a to vždy v zájmu objednatele a na základě

pokynů objednatele, s tím, že (i) zachová o všech chráněných informacích a skutečnostech mlčenlivost ve vztahu ke třetím osobám a uchová chráněné informace a skutečnosti v tajnosti a že (ii) tyto chráněné informace a skutečnosti sám jakkoli nevyužije v rozporu s tímto účelem a ani (iii) neumožní jejich využití ze strany jakékoli třetí osoby.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že zamezí zpřístupnění chráněných informací a skutečností jakékoli třetí osobě a/nebo využití chráněných informací a skutečností ze strany jakékoli třetí osoby.
4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele nepořídí z listin, záznamů, nosičů dat se záznamy a dalších věcí, obsahujících chráněné informace a skutečnosti, jakékoli kopie, opisy nebo výpisy nebo jiné obdobné záznamy.
5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bude objednatele okamžitě písemně informovat o tom, že chráněné informace a skutečnosti byly jakkoli neoprávněně zveřejněny či zpřístupněny jakékoli třetí osobě či došlo k jakémukoli porušení povinností podle ustanovení tohoto článku smlouvy s tím, že bezodkladně učiní veškerá opatření nezbytná k zamezení dalšího šíření chráněných informací a skutečností.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla, za žádných okolností však nikoli později než ke dni zániku této smlouvy, předá objednateli zpět veškeré listiny, záznamy, nosiče dat se záznamy a další věci, obsahující chráněné informace a skutečnosti, a to včetně všech jejich kopií, opisů a výpisů nebo jiných obdobných záznamů.
7. Veškeré závazky zhotovitele uvedené v ustanovení tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen plnit po dobu trvání této smlouvy a též po neomezenou dobu po jejím ukončení.

Článek XVIII. Doručování

1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, nebo zaslány doporučeně poštou na adresu sídla adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5 (slovy: pátým) dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu sídla, pokud příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.

Článek XIX. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené

právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.


3. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. osobami oprávněnými smluvní strany zastupovat. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího.
4. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

č. 1 Harmonogram postupu prací při realizaci díla (stavby)

V _____ dne 14 -10- 2015


Objednatel:


Vysoká škola ekonomická v Praze

**VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
V PRAZE**
KVESTOR
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3

v Blansku dne 24.9.2015

Zhotovitel:



CERGOMONT s.r.o.

 **CERGOMONT**
ENERGETICKÉ SLUŽBY
CERGOMONT s.r.o.
Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223 [7]

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě
Příloha č.2 smlouvy o dílo - finanční harmonogram



Realizace 15.10.2015 - 15.7.2016		2015			2016								
oddíl rozpočtu	cena SO bez DPH	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	celkem za oddíl	
SO.01: Stavební část													
SO.01.1: Bourací práce	103 440 Kč				103 440 Kč							103 440 Kč	
SO.01.2: Nové konstrukce	558 711 Kč				50 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	130 000 Kč	68 711 Kč	10 000 Kč	558 711 Kč	
SO.02: Statická část													
SO.02.1: Nové konstrukce	234 294 Kč					100 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	34 294 Kč			234 294 Kč	
SO.03: Profese													
EL: Silnoproudá elektrotechnika	437 261 Kč								200 000 Kč	200 000 Kč	37 261 Kč	437 261 Kč	
KOM: Odvod kouře a spalín	206 169 Kč						206 169 Kč					206 169 Kč	
MaR: Měření a regulace	871 490 Kč							300 000 Kč	300 000 Kč	200 000 Kč	71 490 Kč	871 490 Kč	
TC: Tepelná čerpadla	4 755 879 Kč	500 000 Kč	2 000 000 Kč	300 000 Kč	1 000 000 Kč	500 000 Kč	300 000 Kč	155 879 Kč				4 755 879 Kč	
UT: Vytápění	4 469 415 Kč							2 000 000 Kč	1 600 000 Kč	600 000 Kč	269 415 Kč	4 469 415 Kč	
VZT: Vzduchotechnika	223 739 Kč							100 000 Kč	100 000 Kč	23 739 Kč		223 739 Kč	
ZTI: Zdravotnické instalace	448 707 Kč						50 000 Kč	50 000 Kč	316 126 Kč	32 581 Kč		448 707 Kč	
SO.04: Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady													
SO.04.1: Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	656 961 Kč									200 000 Kč	456 961 Kč	656 961 Kč	
CELKEM smluvní částka bez DPH	12 966 066 Kč												
částka fakturace v jednotlivých měsících		říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec		
		500 000 Kč	2 000 000 Kč	300 000 Kč	1 153 440 Kč	700 000 Kč	706 169 Kč	2 755 879 Kč	2 680 420 Kč	1 325 031 Kč	845 127 Kč	12 966 066 Kč	
		2 800 000 Kč			10 166 066 Kč								

Za zhotovitele:

V Blansku dne:

18.9.2015

CERGOMONT
 s.r.o.
 Sukovna 4052/6, 678 01 Blansko
 IČO: 46993223 - DIČ: CZ46993223

Ing. Josef Vrba
jedenatel

Za objednatele:

V Praze dne:

Ing. Libor Svoboda
kvestor

PODKLAD PRO POV (PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ) - AKCE: "

1.9.- 6.9.2015	7.9.- 13.9.2015	14.9.- 20.9.2015	21.9.- 27.9.2015	28.9.- 4.10.2015	5.10.- 11.10.2015	12.10.- 18.10.2015	19.10.- 25.10.2015	26.10.- 1.11.2015	2.11.- 8.11.2015	19.11.- 15.11.2015	16.11.- 22.11.20
-------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

1.	provedení geotermálních vrtů, nová plynová přípojka zavedená až do objektu, nová nádrž TUV,
----	---

2.

3.

15.2.- 21.2.2016	22.2.- 28.2.2016	29.2.- 6.3.2016	7.3.- 13.3.2016	14.3.- 20.3.2016	21.3.- 27.3.2016	28.3.- 3.4.2016	4.4.- 10.4.2016	11.4.- 15.4.2016	15.4.- 24.4.2016	25.4.- 1.5.2016	2.5.- 8.5.2016
---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

1.	provedení geotermálních vrtů, nová plynová přípojka zavedená až do objektu, nová nádrž TUV, realizace nového komína, demontážní a bourací a další stavební práce neovlivňující funkci výměňkové stanice
----	---

2.

3.

3.

Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě"

1.- 01.12.2015	30.11.- 6.12.2015	7.12.- 13.12.2015	14.12.- 20.12.2015	21.12.- 27.12.2015	28.12.- 3.1.2016	28.12.- 3.1.2016	4.1.- 10.1.2016	11.1.- 17.1.2016	18.1.- 24.1.2016	25.1.- 31.1.2016	1.2.- 7.2.2016	8.2.- 14.2.2016
-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------

nového komína, demontážní + bourací + další stavební práce neovlivňující funkci výměňkové stanice

1.- 2016	9.5.- 15.5.2016	16.5.- 22.5.2016	23.5.- 29.5.2016	30.5.- 5.6.2016	6.6.- 12.6.2016	13.6.- 19.6.2016	20.6.- 26.6.2016	27.6.- 3.7.2016	4.7.- 10.7.2016	11.7.- 15.7.2016
-------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

montáž výměňkové stanice + realizace kotelny a tepelných čerpadel

odstranění vad a nedodělků,
uvedení do provozu, zkušební
provoz, kolaudační souhlas

ERGOMONT

ČESKÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY
ERGOMONT s.r.o.
Sukova 1012/6, 178 01 Blansko
IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223

7

PODKLAD PRO POV (PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ) - AKCE: "VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě"

1.9. 6.9.2015	7.9. 11.9.2015	16.9. 20.9.2015	21.9. 27.9.2015	28.9. 4.10.2015	5.10. 11.10.2015	12.10. 18.10.2015	19.10. 25.10.2015	26.10. 1.11.2015	3.11. 9.11.2015	10.11. 15.11.2015	16.11. 22.11.2015	23.11. 29.11.2015	30.11. 6.12.2015	7.12. 13.12.2015	14.12. 20.12.2015	21.12. 27.12.2015	28.12. 3.1.2016	5.1.2016	6.1. 10.1.2016	13.1. 17.1.2016	19.1. 24.1.2016	26.1. 31.1.2016	2.2.2016	9.2. 14.2.2016
------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	-------------------

provedení geotermálních vrtů, nová plynová přípojka zavedená až do objektu, nová nádrž TUV, realizace nového komína, demontážní + bourací + další stavební práce neovlivňující funkci výměňkové stанице

1

3.

15.7.	11.7.	19.7.	7.7.	14.7.	11.7.	28.7.	4.8.	11.4.	19.4.	25.4.	9.5.	9.5.	16.5.	21.5.	30.5.	6.6.	11.6.	20.6.	27.6.	4.7.	11.7.	
1.1.2018	30.6.2018	4.1.2019	1.1.2019	29.3.2019	27.7.2019	1.4.2019	10.4.2019	18.4.2019	24.4.2019	1.5.2019	8.5.2019	15.5.2019	15.5.2019	22.5.2019	29.5.2019	5.6.2019	12.6.2019	19.6.2019	26.6.2019	3.7.2019	10.7.2019	15.7.2019

provedení geotermálních vrtů, nová plynová přípojka zavedená až do objektu,
nová nádrž TUV, realizace nového kominu, demontážní + bourací + další stavební
práce neovlivňující funkci výměnkové stanice

demontáž výměníkové stanice + realizace kotelny a tepelných čerpadel

odstranění vad a nedodatků,
uvedení do provozu, zkušební
provoz; kolaudační souhlas

CERGOMONT
ENERGIE CHIMISTAVIE
CERGOMONT s.r.o.
Sukova 1052/0, 171 01 Brnko
ICO 469993223 DIC C246993223