

Harmonogram prováděných prací

Průběh prováděných prací :

13.6.2019 – Začátek prováděných prací – bourací a úklidové práce
27.6. 2019 – Zajišťovací práce + práce na nosné konstrukci + betonáž
23.7.2019 – Úklid + dokončovací práce
31.7.2019 – Předání díla