

## Harmonogram prováděných prací

Průběh prováděných prací:

Harmonogram prací je pouze orientační, mimo začátku a konce provádění díla. Dodavatel je povinen dle zadávací dokumentace předložit podrobný harmonogram prací v podané nabídce. Práce budou prováděné za provozu a je nutné počítat, že postup prací se bude muset přizpůsobovat aktuální situaci. Konečný harmonogram bude stanoven na prvním kontrolním dnu s dodavatelem.

ROK	2022											
Harmonogram projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zahájení stavby - vyklízení práce			■	■								
Stavební práce				■	■	■	■					
Vybavení - zaměření, výroba				■	■	■	■					
Dokončovací práce, montáž vybavení								■				
Předávání dokončeného díla								■				
Uvedení do provozu 1.9.2022									■			