

## Blanice rozšíření kapacity

| <b>ROK</b>                  | <b>2023</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-----------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| <b>Harmonogram projektu</b> | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Zahájení stavby             |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Stavební práce              |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Konečné předání díla        |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Uvedení do provozu          |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |