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'SMLOUVA 0 DILO

Vysoka §kola ekonomicka v Praze,

se sidlem Praha 3, ZiZkov, namésti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67,
IC: 613 84 399,

zastoupend Ing. Liborem Svobodou, kvestorem,

bankovni spojeni: &islo ttu: 1828782/0800, icet je vedeny u Ceské spofitelny, a.s.,

na strané jedné,
déle jen , objednatel*

a

Obchodni spole¢nost HS TIP, s.r.o.

se sidlem MaleSicka 655/59C, 108 00 Praha 10
IC: 291 31 375

DIC: CZ29131375

jednajici/zastoupena: Jifim Horkym

zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném u Méstského soudu v Praze
oddit C , vlozka 202419
bankovni spojeni: ¢islo aétu: KB, 107-4101390237/0100

na strané druhé,
déle jen ,,zhotovitel*

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik,
ve znéni pozdéjsich predpisi, tuto

SMLOUVU O DILO

_ v _
¢islo objednatele: 7725 /_/-5/ 2075

Cislo zhotovitele: /

Clének L.
Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobné, bez vad a nedodéiki, ve
smluveném terminu, na své naklady prace a dodavky materidlu, spojené s akci
zaregistrovanou na Ministerstvu $kolstvi, mladeze a télovychovy Ceské republiky (dale
jen ,MSMT CR*), oznatené ve formulafi registrace akce (dale jen ,Registrace akce*)
pod nazvem ,,VSE — Rekonstrukce Vencovského auly* a identifika¢nim &islem EDS akce
133D21F003315 (dale téZ jen ,akce™), tj. provést rekonstrukci Vencovského auly v
objektu objednavatele, tj. Vysoké $koly ekonomické v Praze na adrese Praha 3, Zizkov,
Nam. Winstona Churchilla, ¢p. 1938, ¢. or. 4, vrozsahu a kvalité, specifikovanych
v zaddvaci dokumentaci a v projektu k provedeni stavby zpracovaném Ing. arch.
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Robertem Hofmanem se sidlem Praha 6, Radéina 13,PSC 160 00, IC: 43957005, podle
specifikace vyplyvajici z ustanoveni &lanku II., odst. 1. této smlouvy a za podminek
uvedenych v této smlouvé (dale jen ,.dilo*).

2. Zhotovitel byl objednatelem vybran ke zhotoveni dila v rdmci zadavaciho fizeni o vefejné
zakézce uskuteénéného podle zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdégjSich predpist, a to na zdkladé nabidky podané zhotovitelem v fizeni o vefejné
zakazce s tim, Ze zhotovitel je povinen v ramci plnéni pfedmétu této smlouvy dodrZet
veskeré své zavazky vyplyvajici z nabidky.

3. Objednatel se zavazuje fadné (v souladu s touto smlouvou) a v¢as provedené dilo od
zhotovitele prevzit a zaplatit za né zhotoviteli sjednanou cenu podle niZe uvedenych
podminek.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi, technickymi a dal$imi obecné
zavaznymi piedpisy platnymi na uzemi Ceské republiky v dobé provedeni dila.

5. Zhotovitel se je povinen pti zhotoveni dila a p#i plnéni veskerych jeho dalSich povinnosti
vyplyvajicich ztéto smlouvy v plném rozsahu fidit zdvaznosti udaji uvedenych ve
formulati Registrace akce a v rozhodnuti MSMT CR o poskytnuti dotace na thradu &asti
celkové ceny dila a uvadét nazev ,,VSE — Rekonstrukce Vencovského auly* a evidenéni
¢islo EDS 133D21F003315 pfi vSech ufednich jednanich a na veskerych dokumentech
tykajicich se zhotoveni dila a plnéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

Clinek II.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo a veSkera daldi plnéni podle této smlouvy podle
projektové dokumentace k provedeni stavby a vykazu vymér, zpracovanych pro
objednatele Ing. arch. Robertem Hofmanem, osobné, bez vad a nedodélkd, ve smluveném
terminu a na své ndklady, a to vcetné veskerych praci a dodavek materidlu Dilo bude
zhotoveno v rozsahu a kvalité specifikované v projektu pro provedeni stavby, ktery je
soucasti predloZzené nabidky, v souladu se zdvaznym podminkami a parametry akce
,VSE — Rekonstrukce Vencovského auly*, uvedenymi v Registraci o poskytnuti dotace
vydanym MSMT CR pod &j. 18 210/2015-2.

2. Soucasti dila, kromé& provedenych praci, jsou i vSechny materialy, znichZz je dilo
provedeno a téZ doprava na staveni$té, skladovani, sprava, zabudovani a montaz viech
dild a materialll podle projektu, odvoz a likvidace stavebni suti a obalovych materiald,
provedeni veskerych nespecifikovanych stavebnich pfipomoci, pomocnych konstrukci, a
praci nezbytnych pro provedeni a funkénost dila v ramei projektu.

3. Zaucelem rfadného provedeni dila je zhotovitel dale povinen na své naklady zajistit:

a) pravidelny uklid prostor dotéenych rekonstrukci a jejich vyklizeni pfi dokon¢eni
dila,

b) zfizeni, provozovani a ostrahu staveni$§té, v€. nutnych dogasnych zéabori
prostranstvi mimo pozemky ve vlastnictvi objednatele,

c) 8 (slovy: osmi) hodinovy poZarni dozor po ukonéeni svateéskych praci,
d) zabezpeceni opatieni stanovenych k realizaci dila,

e) povinné zkousky materidld, vzork a praci ve smyslu platnych norem a pfedpisi,

Smlouva o dilo - ,,VSE — Rekonstrukce Vencovského auly™ Strana 2 (celkem 23)
Vysoka $kola ekonomické v Praze




10.

f) likvidace zafizeni staveni§té a vyklizeni staveni$té, v¢etné uvedeni prostor, ve
kterych bude dilo zhotovovano, a téZ okolnich prostor do fadného stavu.

Zhotovitel se zavazuje po dokonéeni dila vyhotovit dokumentaci skute¢ného provedeni
dila, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich v listinné podobé, orazitkované a podepsané
zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v elektronické podobé na nosi¢i CD.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou
byt dokon¢eny zplisobem a v terminu stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrii pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlaSeni o shodé, dale zajistit atesty, certifikaty a
osvédceni o jakosti k vybranym druhiim materiald, stroji a zafizeni zabudovanym do dila
a dodanym zhotovitelem, s tim, Ze vSechny listiny zhotovitel pfeda v 1 (slovy: jednom)
vyhotoveni objednateli soucasné s predanim dila.

Cena dila bude financovana ze statni systémové dotace MSMT CR. Zhotovitel je povinen
dodrzovat zdvazné parametry stanovené v platném Rozhodnuti o poskytnuti dotace a
podminky erpani prosttedkt statniho rozpoétu. MSMT CR je opravnéno upravit podle
mozZnosti statniho rozpoctu harmonogram realizace dila a redukovat rozsah dila.
Objednatel a zhotovitel se zavazuji k tomu, Ze se budou pokyny MSMT CR fidit a
k tomu, Ze vsouladu spokyny MSMT CR upravi pfislusnym zpiisobem smluvni
podminky této smlouvy.

Zhotovitel byl povinen v nabidce u€inéné v fizeni o vefejné zakazce uvést piipadné
rozpory mezi projektovou dokumentaci a polozkovym rozpoltem, které by branily
fadnému a vasnému dokoneni dila. Na pfipadné nedostatky ¢&i rozdily v projektové
dokumentaci a/nebo v polozkovém rozpo¢tu, na néZ zhotovitel upozorni objednatele az
po uzavieni této smlouvy, nebude objednatelem bran zfetel a zhotovitel bude povinen
provést dilo ve sjednaném rozsahu a za sjednanych podminek podle této smlouvy fadné a
véas.

Objednatel nabyva i veskera dila s nehmotnym vysledkem, ktera zhotovitel na zakladé
této smlouvy v souladu s ustanovenim § 2631 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obéansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisi, zhotovi, a to s tim, Ze objednatel ziskava k t€mto
dilim vyhradni prava a zhotovitel je neni opravnén poskytnout jakékoli jiné osobé.

Clanek II1.
Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo spolu s poskytnutim veskerych dalsich plnéni
uvedenych v ustanoveni €lanku II. této smlouvy a veskerych dalSich plnéni uvedenych
v této smlouvé v dobé ode dne uzavreni této smlouvy do dne 10.11.2015, v terminu od
31.8.2015 prace pouze o sobotich a nedélich.

V den zahdjeni zhotovovani dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem
a zhotovitelem sepsan pisemny protokol, dokladajici pfedani stavenisté ke zhotovovani
dila podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli stim, Ze zhotovitel v tomto
protokolu oznaci stavbyvedouciho pfi zhotovovani dila.

Po uplném dokonceni dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol o pfedani a pfevzeti dila.
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4. Prodleni zhotovitele se zhotovenim dila a jeho protokolarnim pfedanim objednateli ve
sjednaném terminu a/nebo nepfevzeti stavenité ke zhotoveni dila ze strany zhotovitele na
zédkladé pisemného protokolu ve sjednaném terminu je povaZovano za podstatné poruseni
této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladng informovat objednatele o veSkerych okolnostech,
které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Clanek IV.
Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu uvedeném v této smlouvé.
O pfedani stavenist¢ bude zhotovitelem vyhotoven zapis, ve kterém bude zhotovitelem
potvrzeno prevzeti staveni$t€. Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady veskeré zafizeni
stavenisté, nezbytné pro provedeni dila.

2. Zapis o pfedani a prevzeti staveni§t€ musi obsahovat zejména tyto idaje:
a) vymezeni prostoru stavby, véetné€ uréeni pfistupovych cest a vstupi na stavbu,

b) uréeni prostoru pro odstaveni stroji a uloZeni zafizeni pouZitych pfi provedeni
stavebnich praci.

3. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni staveni§té, nezbytné pro provedeni
dila.

4. Zhotovitel odpovidd v pribéhu provedeni dila za pofadek a ¢istotu na stavenisti. Je
povinen na své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a priib&ézné
odstraflovat veSkerd zneCi$téni a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje na své naklady staveni$té¢ vyklidit a uvést do nalezitého stavu a
ptedat je zpét objednateli v terminu uvedeném v této smlouvé.

6. Zhotovitel se zavazuje fadn¢ oznacit staveni§té veSkerymi, zejména bezpednostnimi a
vystraZznymi oznacenimi, vyZadovanymi pravnimi a dal§imi obecné zavaznymi piedpisy a
normami.

Clanek V.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena jako maximalni smluvni cena podle objednatelem pfijaté cenové
nabidky uvedené na formuléfi ,,Kryci list rozpoétu — VSE — Rekonstrukce Vencovského
auly”, zpracované na zakladé polozkového rozpoétu zhotovitele pro pfedmét dila
vrozsahu realizaniho projektu stavby v cenové urovni ke dni pfeddni dokonCeného
pfedmeétu dila podle této smlouvy.

2. Celkova cena dila ¢ini 3.295.726,- K¢ (slovy:
tfimilionydvéstédevadesatpéttisicsedmsetdvacetSest korun Ceskych) bez dané z ptidané
hodnoty podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich
ptedpisii, dai zpfidané hodnoty ztéto ceny <¢&ini 692.102,- K& (slovy:
Sestsetdevadesatdvatisicstodvé korun cCeskych), tj. celkovd cena dila véetné dané
z piidané hodnoty ¢ini 3.987.828,- K¢ (slovy:
tfimilidnydevétsetosmdesatsedmtisicosmsetdvacetosm korun ¢eskych). Celkova cena dila
je ur€ena podle cenové nabidky objednatele a podrobného rozpoétu ceny dila a vykazu
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vymér. Soucasti celkové ceny dila nejsou neinvesti¢ni ndklady, tj. celkova cena dila
neobsahuje neinvestiéni ¢ast.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfedem zjistil mnoZstvi a objemy potfebnych materiald a praci
pro uplné a bezvadné zhotoveni dila a jejich pfipadné zvyseni nebude mit vliv na vysi
ceny dila.

4. Cena dila je stanovena na zakladé peclivé a odborné kalkulace zhotovitele, u¢inéné po
ptedchozim peclivém a podrobném prohlédnuti mista zhotoveni dila.

5. Celkova smluvni cena za dilo obsahuje zejména:

a) veSkeré naklady na Uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,

b) veskeré naklady na vyst€éhovani mobiliafe z dotéenych prostor, jeho uskladnéni a
po provedeni rekonstrukénich praci vraceni tohoto mobiliafe na pdvodni misto,

c) veSkeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montiz a
zprovoznéni veskerych dild, soucasti, celklt a materialii nezbytnych k provedeni
dila,

d) veskeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaZz a spravu veskerych
technickych zafizeni a mechanismtl nezbytnych k provedeni dila,

e) veskeré béziné€ i mimotraddné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni
dila,

f) veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovniki zhotovitele,

g) veskeré naklady na zabory vefejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby
pro Ulely zfizeni zatizeni staveni$té nezbytného k provedeni dila,

h) veskeré naklady, které vyplynou ze zvlaStnosti provedeni dila nezbytnych k
provedeni dila,

1) veSkeré néklady na zfizeni, rozvody, spotiebu, spravu a provoz pfipojek vody,
energii a telekomunikaci nezbytnych k provedeni dila s tim, Ze objednatel
neposkytuje Zadné mozZnosti napojeni na aredlové rozvody inZenyrskych siti a
vody,

j)  veskeré ndklady na vytyCeni stavenisté a inZenyrskych siti za ucasti jejich spravect
véetné provedeni nezbytnych vykopd,

k) veskeré naklady na pochiizky po ufadech a schvalovaci fizeni, které nese
zhotovitel,

) veskeré naklady na provedeni veskerych pfisluSnych a normami ¢&i vyhlaskami
stanovenych zkouSek materiala a dild véetn€ pfedavacich zkousek,

m) naklady na odvoz a likvidaci veskerého stavebniho odpadu (suti, zbytki
stavebnich hmot apod.) véetné veskerych ndkladd spojenych s jejich uloZenim
podle pravnich ptredpist a naklada a poplatkil za skladkovné a recyklaci,

n) veSkeré naklady na béZné i mimofadné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a
pojisténi dila,

o) veskeré dané€ a poplatky spojené s provedenim dila,

p) veskeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych ¢i ufady stanovenych opatieni
nezbytnych k provedeni dila,

q) veskeré naklady na ostrahu dila,
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r) veSkeré naklady vynaloZené na ziskani veskerych povoleni, rozhodnuti, souhlasi
a stanovisek potfebnych k realizaci dila,

s) veSkeré ndklady spojené s vyklizenim staveni§té a prostor dotenych vystavbou
podle této smlouvy a jejich protokolarnim preddnim zpét objednateli.

Cena dila je kone¢nd a zhotovitel neni opravnén na objednateli pozadovat uhradu
jakychkoli vicepraci a vicenakladd. V pfipadé, Ze (i) nebudou nékteré prace pii zhotoveni
dila ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou pfi zhotoveni dila pouZity ve
sjednaném rozsahu n&které materialy nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném
rozsahu plnény nékteré jeho povinnosti podle této smlouvy &i vynaloZeny nékteré
naklady uvedené v této smlouvé bude celkova cena dila sniZzena o cenu téchto
nevykonanych praci, neposkytnutych materiali, neposkytnutych plnéni a nevynaloZenych
nékladd stanovenou podle této smlouvy a podrobného rozpodétu a vykazu vymeér.

Objednatel ma pravo proti cené dila, kterou je povinen uhradit zhotoviteli na zakladg této
smlouvy, v souladu s ustanovenim § 1982 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zékonik, ve znéni pozdé&jsich ptedpistli, jednostranné zapoéitat veskeré své pohledavky
vici zhotoviteli, zejména pohledavky z titulu smluvnich pokut, které bude zhotovitel

povinen objednateli podle této smlouvy uhradit.

V pfipadé, Ze objednatel zméni své pozadavky, tykajici se rozsahu dila, objednatel a
zhotovitel uzaviou pisemny dodatek k této smlouvé, v némzZ bude cena dila zménéna
v zavislosti na zméné téchto pozadavki, a to pfi jednotkovych cendch odpovidajicich
cenam uvedenym v podrobném rozpoctu a vykazu vymér, s tim, Ze zaroveil miZe byt
pfiméfené stanovena i jind doba, béhem niZ ma byt dilo zhotoveno.

V ptipadé€, Ze objednatel po uzavieni této smlouvy zméni své pozadavky, tykajici se
rozsahu dila, objednatel a zhotovitel uzaviou pisemny dodatek k této smlouvé, v némz
bude cena dila zménéna v zavislosti na zméné téchto pozadavk, a to pii jednotkovych
cenach odpovidajicich cendm uvedenym v polozkovém rozpoétu a vykazu vymeér, ktery
je soucasti nabidky zhotovitele, s tim, Ze zaroveri miZe byt pfiméfené stanovena i jina
doba, bé¢hem niZ ma byt dilo zhotoveno. V pfipadé, Ze nebude mozZné cenu piisludnych
praci a dalSich plnéni, které bude povinen poskytnout zhotovitel na zakladé pozadavku
objednatele nad ramec této smlouvy uréit podle jednotkovych cen uvedenych v
polozkovém rozpoctu a vykazu vymér, ktery je soudasti nabidky zhotovitele, budou
ptislusné ceny uréeny podle Cenové soustavy URS, zvefejiiované spoletnosti URS
PRAHA, as., se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC: 471 15 645, zapsanou
v obchodnim rejstiiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloZzka 1776, platné
v kalendainim roce, ve kterém budou pfisluné prace a plnéni zhotovitelem poskytnuty,
se snizenim o 10 % (slovy: deset procent).

Pokud zhotovitel neuhradi pfislusnému subdodavateli fadn€ a v&as cenu plnéni
poskytovaného vramci zhotoveni dila timto subdodavatelem nebo jeji Gast, tak je
objednatel opradvnén piislusnou &ast ceny dila uhradit pfimo ve prospéch pfislusného
subdodavatele, ktery ptislusnou €ast dila zhotovil &i dodal, s tim, Ze zaplacenim ceny
pfisluSné c¢asti ceny dila sjednané mezi zhotovitelem a subdodavatelem ze strany
objednatele pifimo ve prospéch ptislusného subdodavatele, ktery pfislusnou &ast dila
zhotovil ¢i dodal, v plném rozsahu zanika zavazek objednatele uhradit pfislu$nou &ast
ceny dila za zhotoveni ¢i dodani této ¢asti dila zhotoviteli.
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Clanek VI.
Platebni a fakturaéni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila podle této smlouvy
bez jakychkoli zaloh, které nejsou povoleny, a to na zakladé faktur — dafiovych dokladd
vystavenych zhotovitelem v souladu se skute¢nym stavem vystavby, tj. za jiZ provedené
prace a zabudované dodavky, to vSe navic s tim, Ze celkova vySe splatnych &asti ceny
dila, a to v&etné jiz zaplacenych uhrad, nebude k pfislusnému dni vy3si, neZ soudet
splatnych pifedpokladanych uhrad na zaplaceni celkové ceny dila uréenych podle
platebniho kalendare celkové ceny dila, ktery bude pisemné dohodnut mezi objednatelem
a zhotovitelem. Fakturace bude probihat mésiéné, a to vzdy na zakladé zjistovaciho
protokolu o provedeni praci nebo dodavek za ptislu$ny kalendaini mésic, podepsaného ze
strany TDI a zhotovitele. Splatnost kazdé faktury je 30 (slovy: tficet) dni po jejim
obdrZeni objednatelem. Opozdéné uvolnéni finanénich prostiedki na uUhradu celkové
ceny dila ze statniho rozpoétu Ceské republiky, tj. vramci akce u MSMT CR se
nepovazuje za prodleni s thradou pfislu$né casti ceny dila na zakladé¢ faktury — daniového
dokladu vystavené zhotovitelem a nebude tak pfedmétem jakychkoli sankci.

2. Faktury — danové doklady budou zhotovitelem pfedany objednateli ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich a budou obsahovat tyto udaje:

- nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele

- IC a DIC zhotovitele a objednatele

- Cislo smlouvy

- dislo faktury

- den vystaveni faktury — danového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného
plnéni

- oznaceni penéZniho ustavu a ¢islo uctu, na ktery ma objednatel platit

- fakturovanou ¢&astku bez dané z piidané hodnoty, sazbu dané z pfidané hodnoty,
dan z ptidané hodnoty, celkovou ¢astku véetné dané z pfidané hodnoty

- oznaceni dila s odkazem na piislusnou ¢ast smlouvy

- ozna&eni akce “VSE — Rekonstrukce Vencovského auly“, ev. &. 133D21F003315

- razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele

- konstantni a variabilni symbol pro platbu
a

- veSkeré dalsi udaje vyzadované pravnimi a ucetnimi pfedpisy, a to zejména
zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, zékonem €.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpistl, a zdkonem
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozde¢jsich predpist.

3. Ke kazdé fakture — daniovému dokladu ptilozi zhotovitel zjistovaci protokol a polozkové
vycisleni provedenych praci a zabudovanych dodavek podle rozpocétu a je tedy jeji
nedilnou soucasti. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDI a stvrzeny jeho podpisem.

4. Podkladem pro vystaveni zavére¢né faktury bude zapis o ptredani a prevzeti dila, jako
doklad o Gplném vécném splnéni predmétu plnéni zhotovitele podle této smlouvy v jejim
platném znéni.

5. Zavérecna faktura (investi¢ni, neinvesti¢ni) bude zhotovitelem vystavena po pfedéni a
prevzeti dila bez vad a nedodélki, a po uzavieni pfipadnych dodatkil ke smlouvé a po
predani a prevzeti vSech dokladi podle této smlouvy o dilo uvedenych v ustanoveni
¢lanku VIIIL., odst. 6. této smlouvy o dilo s tim, Ze nezbytnou soucasti zavérecné faktury
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bude protokol o piedani a pievzeti dila bez vad a nedodélkd, podepsany ze strany
zhotovitele, na stran¢ predavajici, a objednatele, na strang ptebirajici.

6. Faktury bude zhotovitel zasilat objednateli doporugenou postou nebo je osobné piedévat
do podatelny Vysoké Skoly ekonomické v Praze, a to vzdy ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich na adrese Vysoka $kola ekonomicka v Praze, podatelna, Praha 3, Zizkov,
namésti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67.

7. Finanéni prostiedky uhrazené ze strany objednatele ve prospéch zhotovitele na uhradu
celkové ceny dila podle této smlouvy budou zhotovitelem vyhradné pouzity na uhrazeni
zavazki spojenych s pfedmétem plnéni dila podle této smlouvy.

8. 'V pfipad€, Ze piisluna faktura — dafiovy doklad bude obsahovat nespravné anebo
neuplné udaje ¢i nélezitosti nebo nebudou splnény podminky pro jeji vystaveni, je
objednatel opravnén fakturu — dafovy doklad vratit zhotoviteli do dne jeji smluvni
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkd fakturu — datiovy doklad opravi nebo
vystavi novou fakturu — dafiovy doklad. Vracenim faktury — dafiového dokladu pfestava
béZet piivodni lhita splatnosti a s tim, Ze zalina béZet znovu ode dne doruéeni opravené
nebo nové faktury — dafiového dokladu.

Clanek VIL
Podminky zhotovovani dila

1. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila postupovat podle platnych pravnich pfedpisi a
technickych norem, technologickych pfedpisi vyrobcl pouZitych materialt a vyrobki, a
v souladu s touto smlouvou a jejimi piilohami. V pfipadé poruSeni téchto svych
povinnosti, odpovid4 zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zptisobenou 3kodu s tim,
Ze je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a dal$i obecné zavazné predpisy
a normy tykajici se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Zhotovitel je povinen na
staveniSti a v dalSich prostorach, v nichz se bude pohybovat, udrZzovat pofadek a {istotu,
odstranit na vlastni ndklady odpady vzniklé pfi provadéni dila.

3. Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funkéni standard viech stavebnich a
technologickych dodavek, véetné stroja a zafizeni zahrnutych do stavby podle projektu,
ktery pfijal jako zavazny podklad pro splnéni pfedmétu dila. Piipadné uvaZované
odchylky dodavek je zhotovitel povinen pfedem a v¢as s objednatelem projednat jako
navrh, ktery objednatel nemusi pifijmout.

4. Zhotovitel je povinen Cinit takova opatfeni, aby jeho Cinnosti nedoslo ke $kodam na
majetku objednatele, nebo tretich osob, anebo k poskozeni zdravi objednatele nebo tfetich
osob, jimZ by objednatel za takto zpiisobenou $kodu odpovidal. V ptipadé zpusobeni
takovéto Skody, zhotovitel zpisobenou $kodu v plné vysi nahradi.

5. Zhotovitel vyzve objednatele k provéfeni praci, jejichZ vysledek bude v dal§im prib&hu
praci zakryt nejméné 3 (slovy: tfi) pracovni dny pted zakrytim vysledku t&chto praci, a to
(1) pisemné doporuéenym dopisem nebo (ii) faxem nebo e-mailovou zpravou s tim, Ze
nejpozdeji nasledujici pracovni den bude vyzva odeslana pisemné doporu¢enym dopisem.

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila pouzivat vyhradné materidly a vyrobky
vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje pravo poZadovat doloZeni téchto atestd od
zhotovitele pred pouzitim pfislu§nych materiall a vyrobku pfi zhotovovani dila, pokud si
to objednatel nevyZzad4 v jiném terminu. Nejpozdéji je v§ak zhotovitel povinen predloZit
tyto atesty ke dni ukonceni piejimaciho fizeni.
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11.

12.

14.

15.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze se v ramci zhotovovani dila podle této
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krat za tyden konat v misté zhotovovani dila kontrolni
dny. Zapis zkontrolniho dne je platny pouze spodpisem odpovédnych zastupct
objednatele, TDI, AD (autorského dozoru) a zhotovitele, pfip. pfi potvrzeni souhlasu se
zépisem z kontrolniho dne faxem nebo e-mailovou zpravou. TDI ptipravi pro tyto
kontrolni dny pisemné podklady a o jejich prib&éhu bude proveden zapis zavazny pro obé
smluvni strany. Zapis bude vyhotoven téz v elektronické podob&. Pokud bude v zapisu
z téchto kontrolnich dnl ustanoveni, které je v rozporu stouto smlouvou, plati za
rozhodujici ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi stim, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli
ptikaz k pferuSeni praci pfi zhotovovani dila, je-li ohroZena bezpeénost provadéné stavby,
Zivot nebo zdravi osob pracujicich na ni, nebo hrozi-li vznik $kody nebo zhotovitel
provadi predmét plnéni v rozporu se schvalenou projektovou dokumentaci bez souhlasu
AD, TDI a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat ptikaz k preruseni praci, je
vii€éi nému objednatel opravnén uplatnit narok na zaplaceni smluvni pokuty podle
ustanoveni ¢lanku X., odst. 6. této smlouvy. Hrozi-li vznik $kod a k preruSeni pfi
zhotovovani dila dojde v takovém ptipad¢ z diivodd na stran€ zhotovitele, nema preruseni
praci vliv na zavazek zhotovitele zhotovit dilo ve sjednaném terminu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze dilo a jeho soulasti opatfi veSkerymi, zejména
bezpe¢nostnimi a vystraZnymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dalSimi obecné
zavaznymi predpisy a normami.

Zhotovitel je povinen zajistit na své naklady na stavbé vykon funkce odpovédného
geodeta ve smyslu zékona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméficstvi, ve zné€ni pozdé€jsich
ptedpist, provadét pribézna méfeni a vést o nich zdznamy. Tyto prace jsou soulasti dila
a celkové nabidkové ceny a nebudou zvlast’ hrazeny.

Zhotovitel si na své naklady zaji$t'uje viechny prace a vykony, souvisejici s provadénim
potiebnych technicko-méfi¢skych praci, popf. i na zéklad¢ jim vytyCenych vySkovych
bodl, os, a dale jejich zajisténi a udrZbu v souvislosti se stavebni ¢innosti az do ukonéeni
stavby.

Zhotovitel si na své néklady zajisti dodavku energie, vody a ostatnich sluzeb potfebnych
k provedeni dila. Objednatel neposkytuje Zddné moznosti napojeni na aredlové rozvody
inZenyrskych siti a vody.

. Pokud v této smlouvé neni uvedeno jinak, jsou pfi zhotovovani dila podle této smlouvy

zavazné normy platné v dobé realizace dila a normy doporuené projektem. Pro
materidly, pracovni postupy a konstrukce, pro néz neexistuji Zadné normy, plati platné
vyhlasky a predpisy vyrobce.

Obstarani nutnych zdborll prostranstvi mimo areal Vysoké Skoly ekonomické v Praze,
docasnych omezeni dopravnich znaceni a dal$ich skute¢nosti nutnych k provadéni praci
pfi stfetu s provozem na vefejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
hradi rovnéZ viechny spravni poplatky a jiné platby spojené s pouzivanim vefejnych
ploch, ploch ve vlastnictvi tietich osob a komunikaci.

Zhotovitel zajisti v pripadé potfeby ochranu nedokoncenych praci a vykonld pted
veSkerymi vnéjs$imi vlivy, tj. i klimatickymi vlivy (napi. pfed pronikanim vlhkosti, pted
ucinky vichfice atd.). Néklady spojené stouto ¢innosti nebudou objednatelem zvlast
hrazeny a nese je v plném rozsahu zhotovitel.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

25.

Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici provadéli veskeré stavebni a montazni prace podle
hygienickych a bezpeénostnich pfedpist s tim, Ze je povinen uhradit veskeré eventualni
Skody na zdravi a majetku vzniklé porusenim téchto ptedpisu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ke skladovani materidlu potiebného k provedeni dila a
provadéni pripravnych stavebnich montadZnich praci bude vyuZivat pouze prostory
predem dohodnuté s objednatelem.

Zhotovitel je povinen starat se na vlastni naklady o nepfetrZité odstrafiovani nedistot
zplisobenych jeho Cinnosti, likvidaci obalovych materidlti a zbytkd materialii obecné.
V pfipadé€ necinnosti zhotovitele, i po pisemné vyzvé objednatele, je objednatel opravnén
toto odstranéni v piipadé potteby nechat provést tieti osobou, ptficemz veskeré naklady na
tuto odklizovaci ¢innost nese zhotovitel.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za eventualni $kody, které zplsobil ¢innosti svoji
nebo svych subdodavatelii po celou dobu realizace dila a téZ nese v plném rozsahu
nebezpeci jakychkoli dalSich $kod na dile az do doby protokolarniho pfedani dila (tj.
koneéné piejimky dila) a jeho ptevzeti bez vad a nedodélkil objednatelem.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé stavebni denik ve tfech kopiich zapisu. Stavebni
denik musi byt na stavb& trvale pfistupny pro kontrolu objednatele. Pro sdéleni
urgentnich skute¢nosti jedné smluvni strany druhé smluvni strané¢ bude pouZivan
telefonicky styk, potvrzeny faxem.

Zhotovitel uréi na zakladé predchoziho projednani s objednatelem osobu
stavbyvedouciho s tim, Ze jméno stavbyvedouciho bude zapsano do zapisu o predani a
prevzeti staveniS$té. Pfipadnd zména stavbyvedouciho bude objednateli oznamena
pisemné piedem.

Objednatel bude provadét na stavbé trvaly technicky dozor investora (TDI)
prostiednictvim osoby ktomu povéiené objednatelem a osobné, resp. osobami
opravnénymi objednatele =zastupovat ¢i za néj jednat vrédmci kontrolnich dn.
Z kontrolnich dnt budou pofizovany zapisy.

. Objednatel je povinen pisemné (napf. zapisem do stavebniho deniku, faxem apod.)

reagovat na pisemnou vyzvu zhotovitele nejpozdé€ji do (slovy: tfi) pracovnich dnd po
obdrZeni vyzvy.

Pfi pfedani a pfevzeti dokonCeného dila pfedd zhotovitel objednateli original
stavebniho deniku pro jeho desetileté archivovani stavebnikem podle stavebniho zdkona.

Pokud zhotovitel pouZije ke splnéni ¢asti dila tfeti osoby, je povinen pfedem pisemné
oznamit objednateli jeji zdkladni identifika¢ni udaje a pfedat objednateli kopii platného
opravnéni prislusné osoby k zajisténi pozadovaného vykonu nebo sluzby (déle jen
wpodzhotovitel*). Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze tfeti osoby, které by jako
podzhotovitel¢ zhotovovaly pristusnou ¢ast dila, budou plné kvalifikované a budou
seznameny zhotovitelem s podminkami zhotoveni dila podle této smlouvy. Zhotovitel
v plném rozsahu odpovida za plnéni veskerych povinnosti a fddné zhotoveni pfislusné
¢asti dila témito tfetimi osobami. Zhotovitel (i) neni opravnén v ramci smluvnich vztahl
s podzhotovitelem sjednat jakékoli vyhrady vlastnického prava podzhotovitele k dilu
nebo jakékoli jeho &asti ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpish, tj. je povinen zajistit, aby objednatel
nabyl vlastnické pravo dilu a jeho jednotlivym ¢astem vZzdy za podminek uvedenych
vyhradné v této smlouve, a to fadné a véas, a je povinen zajistit, aby vlastnické pravo
objednatele k dilu a jeho jednotlivym ¢astem nebylo jakkoli ruseno, a (ii) je povinen
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

vramci smluvnich vztahll s podzhotovitelem chranit z4jmy objednatele a pfedchazet
vzniku pfipadnych Skod na strané objednatele, pfi¢emz zhotovitel v plném rozsahu
odpovida za Cinnost a jednani pfisluiného podzhotovitele, jako by ptislusnou &ast dila
provadél, prislusnou ¢innost vyvijel a jednal sam.

Zhotovitel se zavazuje, Ze splni podminky stavebniho povoleni a souvisejicich stanovisek
dotéenych organi a organizaci, uvedenych v zadavaci dokumentaci, dodrZi obecné platné
normy a vyhlasky platné na izemi Ceské republiky pro realizaci staveb a bezodkladné
odstrani vady a nedodélky zji$téné pti kolaudaénim fizeni, tj. zejména pfi zdvére¢né
kontrolni prohlidce dila podle ustanoveni § 122 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni praci podle této smlouvy co nejméné naru$ovat
provoz v aredlu Vysoké Skoly ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v dobé vyuky,
pfijimacich zkousek, promoci apod. provadét prace, které by tyto ¢innosti naruSovaly.

Zhotovitel odpovidd v plné vySi za Skodu, kterou zpisobi pfi provadéni dila nebo
v souvislosti s tim objednateli nebo tfetim osobam. Zhotovitel odpovida objednateli za
Skodu zpilsobenou pracovniky zhotovitele a jinymi pracovniky povéfenymi zhotovitelem
a subdodavateli, vykondvajicimi ¢innosti pti zhotoveni dila na zakladé této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s touto smlouvou a jejimi
ptilohami a téZ podle platnych pravnich predpisi a dalSich obecné zavaznych norem,
zejména na zaklad€ zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zdkonll, ve znéni pozdéjSich predpist, zakona &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist, zakonem ¢&. 262/2006
Sb., zédkonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisti, zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovn€pravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdé€jSich predpist, a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich, ve znéni pozdéjsich predpisi, a zdkona €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence
urazl, hlaSeni a zasilani zdznamu o uraze, ve znéni pozdé¢jsich predpist, a provadécich
pfedpist, a rovnéz technickych norem véetné norem doporucujicich. V ptipadé poruseni
téchto svych povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zplsobenou
Skodu s tim, Ze je povinen uvést dilo na své vlastni ndklady zcela do souladu s obsahem
této smlouvy.

Objednatel nabude vlastnické pravo kdilu, veSkerym jeho c¢astem, soucastem a
materidlim a téz k veSkerym dal§im movitym vécem tvoficim dilo v okamziku jejich
zabudovani ¢i jiného umisténi v misté zhotoveni dila, pfi€emZ nebezpec¢i Skody na
zhotovované véci nese zhotovitel od piedani stavenisté az do doby predani dila bez vad a
nedodé€lka a jeho pfevzeti objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze splni podminky stanovisek dotéenych organt a organizaci,
uvedenych v zadavaci dokumentaci, dodrzi obecné platné normy a vyhlasky platné na
uzemi CR pro realizace staveb.

Zhotovitel je povinen neprodlen¢ informovat objednatele o vSech skuteCnostech
rozhodnych pro poskytnuti dotace ze strany MSMT CR na thradu ¢asti celkové ceny
dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovovani dila povinen poskytovat objednateli
veSkerou soucinnost pfi podévani situacnich zprav o realizaci akce, pfi predkladani
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podkladi k roénimu zuétovani poskytnutych finanénich prosttedkd ze statniho rozpoctu
vramci dotace ze strany MSMT CR na uhradu celkové ceny dila podle vyhlasky
Ministerstva financi Ceské republiky &. 52/2008 Sb., kterou se stanovi zasady a terminy
finan¢niho vypofadani vztahd se stitnim rozpodétem, statnimi finanénimi aktivy nebo
Nérodnim fondem, ve znéni pozdé&jSich pfedpist, a pfi pribézné a zavéreéné kontrole
dokladd a dodrzeni podminek uziti dotace ze strany MSMT CR na uhradu &asti celkové
ceny dila a téZ pii piipravé zavéreéného vyhodnoceni akce ze strany objednatele, tj.
zejména poskytnout a sdélit veSkeré potfebné Udaje, informace, podklady, doklady a
pisemnosti.

. Zhotovitel je povinen spoluptsobit p#i vykonu finan¢ni kontroly, ve smyslu § 2 pism. €) a

§ 13 zékona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné spravé a o zméné nékterych
zékonld (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, tj. poskytovat
kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zboZi a sluzeb hrazenych
z vefejnych vydaji nebo z vefejné finan¢ni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni
ptislusné operace. Splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se
budou pfipadné jako podzhotovitelé (subdodavatelé) podilet se souhlasem objednatele na
zhotoveni dila podle této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskeré ukony k tomu, aby me¢l objednatel moznost splnit

své povinnosti tykajici se archivace dokumentace vztahujici se k dilu a ¢erpani finan¢nich
prostifedkt na uhradu ceny dila, a to podle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o acetnictvi, ve znéni
pozdg€jSich predpist, zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist, zdkona ¢. 589/1992 Sb., o pojistném na socidlni zabezpeceni a
ptispévku na statni politiku zaméstnanosti, ve znéni pozdé€jsich ptredpisd, zakona ¢.
592/1992 Sb., o pojistném na vetejné zdravotni pojisténi, ve zné€ni pozdéjsich predpisu,
zakona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakony, ve
znéni pozdgjsich predpist, vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky &. 645/2004 Sb.,
kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné
nékterych zakont, ve znéni pozd&jsich predpist, a vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské
republiky €. 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby, ve znéni pozdé€jsich
predpist, s tim, Ze je zhotovitel povinen umozZnit piistup k veskeré dokumentaci, tykajici
se realizace dila, a to, mimo jiné, za uc¢elem provadeéni kontrol vztahujicich se k Cerpani
prosttedkl na thradu celkové ceny dila a pfi provadéni jakychkoli dalSich kontrol podle
zdkona ¢. 255/20128Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve znéni pozd¢;sich ptedpisi, a téZ za
ucelem provadéni kontroly podle zékona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
spravé a o zméné nékterych zékond (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozde€jsich
ptedpist, za podminek uvedenych v téchto zakonech, a to zejména za ucelem provadéni
kontrol provddénych ze strany pfislusnych orgdnd a instituci podle pravnich predpisti
Ceské republiky. Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne
dokonéeni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 1. této smlouvy uchovévat veskeré
doklady a pisemnosti potfebné k fadnému provedeni kontroly uziti finanénich prosttedk
na zaplaceni celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu obdrzi pisemnou vyzvu
objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.

Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokonceni dila
podle ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 1. této smlouvy a zavéreéného vyhodnoceni akce
uchovavat veskeré doklady a pisemnosti potiebné k fddnému provedeni kontroly uZziti
finan¢nich prosttedkll na zaplaceni celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu
obdrZi pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.

. Povinnosti uvedené v ustanoveni odstavce 32., odstavce 33., odstavce 34., odstavce 35. a

odstavce 36. tohoto ¢&lanku smlouvy je zhotovitel, za pfedpokladu, Ze k tomu budou
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splnény pozadavky kladené pravnimi pfedpisy, povinen splnit a pfisluiné listiny,
dokumenty a udaje poskytnout i v ptfipadé, Ze jejich obsah podléhd ochrané podle
zvladtnich pravnich piedpisti (napf. jako obchodni tajemstvi &i utajované skute¢nosti).

. Néazev akce ,VSE — Rekonstrukce Vencovského auly”“ a identifika¢ni Cislo akce

ISPROFIN/EDS 133D21F003315 budou uzivany pfi veSkerych jedndnich objednatele a
zhotovitele podle této smlouvy a na ve$kerych listindch vyhotovenych v ramci plnéni dila
a pravnich vztahd objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze u ng€j neni a nebude vykonavana nelegéalni prace ve smyslu
ustanoveni § 5 pism. e) zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
ptedpisii, zejména, Zze veSkerd zavisla prace vykonadvana fyzickymi osobami u néj je a
bude konédna v zakladnim pracovnépravnim vztahu. Zhotovitel téz prohlasuje, Ze pokud
pfisluSnou praci na zékladé vztahu se zhotovitelem vykonavaji nebo budou vykonavat
fyzické osoby — cizinci, tak ji vykonavaji nebo ji budou vykonavat v souladu s vydanym
povolenim k zaméstnani a v souladu s vydanym povolenim k dlouhodobému pobytu za
uéelem zaméstnani ve zvlastnich pfipadech (tzv. zelena karta) vydanym podle zvlastniho
pravniho pfedpisu nebo v souladu s modrou kartou, a téZ Ze, pokud je to podle zvlastniho
ptedpisu vyZadovano, tak fyzické osoby — cizinci nevykonavaji a nebudou vykonavat na
zaklad¢ vztahu se zhotovitelem jakoukoli praci bez platného povoleni k pobytu na Gzemi
Ceské republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze jeho prohlaseni uvedena v ustanoveni
tohoto odstavce smlouvy budou odpovidat skute¢nosti po celou dobu trvéani této smlouvy.

Clanek VIIL
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncenim a pfedanim dila
bez vad a nedodélkdl branicich plnohodnotnému uzZivani dila objednateli v misté
provedeni dila a pfevzetim dila bez vad a nedodélkll branicich plnohodnotnému uzZivani
dila ze strany objednatele, to vSe s tim, Ze pokud by mél byt ve vztahu k dilu vydavan
kolauda¢ni souhlas podle zdkon a ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plédnovani a stavebnim
fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé€jSich predpist, tak neni zavazek zhotovitele podle
této smlouvy splnén dfive nez vydanim tohoto kolauda¢niho souhlasu. Po dokondeni dila
se zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k prevzeti dila.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele f4dn& dokoncené dilo prevzit. Radnym
dokoncenim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkli, — ovéfuje se prohlidkou na misté
provedeni dila v¢etné provéfeni funk¢nosti dila,

b) predani kompletni poZadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a
obsahu pfedédvané dokumentace.

Ptedani a prevzeti dila musi pfedchazet:

a) technické dil¢i ptejimky, ¢imZz se rozumi technické kontroly dila vdetné
elektrotechnickych a elektronickych zatizeni.

Nebezpec¢i skody na zhotovovaném dile ptechazi na objednatele okamzikem podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodé€lkd branicich
plnohodnotnému uzivani dila podle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Do té doby nese veskeré nebezpeci $kody na dile v plném
rozsahu zhotovitel. Zhotovitel v8ak bude i nadale v plném rozsahu odpovédny za veSkeré
skody nebo poskozeni zplsobené jakymkoliv jednanim nebo opomenutim zhotovitele po
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pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel bude téZ odpovidat za veskeré $kody nebo poskozeni,
které¢ se objevi po pfedani a prevzeti dila, které vzniknou v disledku piedchozich
¢innosti, za né€z byl zhotovitel odpovédny, a za ptipadné Skody vzniklé pfi odstrafiovani
drobnych vad a nedodélku dila.

Po dokonéeni dila zhotovitel zcela vyklidi a uvede do fadného stavu stavenisté, viechny
prostory, které uZival pfi provadéni dila, a vSechny okolni prostory, a to nejpozdéji do
10 (slovy: deseti) dnfi ode dne protokolarniho ptevzeti dila objednatelem a vyklizené
staveni$té a pfislusné prostory protokolarné pieda objednateli.

K pfedani a pfevzeti dokonéeného dila zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 5
(slovy: pét) pracovnich dnt pfedem. K vyzvé zhotovitele k predani a prevzeti dila pfilozi
zhotovitel:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni dila podle ustanoveni ¢lanku II., odst. 4. této
smlouvy, a to ve sjednaném poctu vyhotoveni,

b) originél stavebniho deniku, vedeného podle ustanoveni ¢lanku XI. této smlouvy,

c) veskeré doklady, tykajici se zhotoveného dila, vyZzadované pravnimi nebo jinymi
obecné zdvaznymi normami €i vyrobcei jednotlivych materiald nebo zafizeni, které
jsou soucasti dila, a to zeyména vychozi revize vSech elektroinstalaci, prohlaseni o
shodé&, zkuSebni protokoly a certifikaty, zaruéni listy, navody a manudly, atesty,
protokoly o provedenych méfenich a pfislusna povoleni a pfislusné souhlasy,
nezbytné k provadéni dila, a téz doklady uvedené ve vyjadirenich vSech dotéenych
organu a organizaci (pokud toto neni povinnosti objednatele), které jsou soucasti
zadavaci dokumentace, véetné zaméfeni,

to vSe v origindle a v jedné kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii
s origindlem dokumentu, stim, Ze ktémto dokladim bude pfiloZen seznam,
obsahujici jejich vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti

anebo pisemné potvrzeni od TDI, Ze tento pfevzal ke kontrole shora uvedené
doklady, pfiemz vSechny tyto doklady budou v takovém piipadé¢ predany
objednateli nejpozdéji pii protokolarnim piedéani a prevzeti dila v origindle a v 1
(slovy: jedné) kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii s originalem
dokumentu, s tim, Ze k témto dokladim bude pfiloZzen seznam, obsahujici jejich
vycet, opatieny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti.

Objednatel se zavazuje po pisemné vyzveé zhotovitele, prevzit dilo do 5 (slovy: péti)
pracovnich dnti od dorueni pisemného oznameni zhotovitele, Ze dilo bylo zcela
zhotoveno a Ze je pfipraveno k pfedani.

Objednatel je povinen zahdjit fizeni o pfedéni a pfevzeti dila pouze v pfipad€, ze mu
zhotovitel pfeda v souladu s ustanovenim odstavce 6. tohoto ¢lanku smlouvy viechny
poZadované doklady a prohlaseni, Ze zhotovené dilo je bez vad a nedodélku.

Objednatel je opravnén odmitnout vyzvu zhotovitele k zahajeni fizeni o pfedani a
ptevzeti dila v pfipadg, Ze zjisti skuteCnosti, které zahajeni predani a pievzeti dila brani.
Objednatel je povinen tyto skute¢nosti pisemné sdélit zhotoviteli nejpozdéji do dne, ktery
bezprostiedné pfedchazi nejzaz$imu terminu pro piedani a prevzeti dila podle ustanoveni
odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

Pfedani dila se uskutecni na zakladé predavaciho protokolu podepsaného opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V protokolu bude stvrzeno, Ze zhotovitel pfedava
vysledek dila v fddném stavu, bez vad a nedodélki branicich plnohodnotnému uZivani
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dila. Drobné vady a nedodélky, které nebrani fadnému a bezpetnému uZivani dila
jednotlivé i v celém souhrnu a které zhotovitel pisemné uzna a zavaze se je v dohodnutém
terminu fadnym zpisobem odstranit, nejsou divodem k odmitnuti ptevzeti dila. Soupis
drobnych vad a nedodélkll s uvedenim termind odstranéni téchto nedostatkd bude
soucasti nebo pfilohou piedavaciho protokolu. V pfipadé, Ze nebude v protokolu mezi
objednatelem pisemné dohodnuta jind lhiita pro odstranéni ptislusné vady ¢&i nedodélku,
je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodélky do 10 (slovy: deseti) pracovnich dni ode
dne podpisu pfedavaciho protokolu. Provedeni dila s vadami nad ramec drobnych vad a
nedodé€lkl, které brani uzZivani dila jednotlivé i/anebo v celém souhrnu, je divodem k
odmitnuti ptevzeti vysledku dila objednatelem a je povaZovano za podstatné poruseni
smlouvy.

Clanek IX.
Prava z odpovédnosti za vady, zaruka, odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za fadné, kvalitni, bezvadné a v€asné provedeni dila a za to, Ze dilo
bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami, touto
smlouvou a jejimi pfilohami a individudlnimi pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje
objednateli podle ustanoveni § 2619 zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisid, ve spojeni s ustanovenim § 2113 a ndsl. zdkona ¢. 8§9/2012 Sb.,
ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdé;jsich predpist, ode dne podpisu pfedavaciho protokolu
o predani a pfevzeti dila bez vad a nedodé€lkid branicich plnohodnotnému uzivani dila
podle ustanoveni ¢lanku VIII. této smlouvy opradvnénymi zastupci objednatele a
zhotovitele a odstranéni vSech drobnych vad a nedodélki dila zaruku na provedené dilo v
rozsahu 36 (slovy: tficetSest) mésici.

Zaruka se nevztahuje na vady, u nichZ zhotovitel prokaZe, Ze byly zplisobeny z téchto
divodi:

a) zasahem tfeti osoby,
b) neodbornym provozovanim dila,

c) vadou projektu, kterou nemohl sdm vcas zjistit a upozornit na ni objednatele pfi
realizaci,

d) Zivelnou pohromou,

e) nevhodnymi pokyny objednatele v priibéhu stavby, na kterych objednatel trval i
ptes pisemné upozornéni zhotovitele.

Volba prava z odpovédnosti za vady naleZi objednateli a zhotovitel je povinen ji vyhovét.
Nebude-li objednatelem pozadovan jiny zplsob odstranéni vady, odstrani zhotovitel na
své nadklady a nebezpeci vSechny vady dila, které budou objednatelem zjiStény béhem
zaruéni doby, bez ohledu na to, zda plijde o vady zplisobené vadami materialu anebo o
vady vzniklé v disledku nekvalitniho provedeni praci.

Reklamace musi byt podana pisemné do konce zaru¢ni doby. Za fadné uplatnénou se
pokladd reklamace uplatnéna pisemné doporu¢enym dopisem nebo faxem nebo e-
mailovou zprdvou s tim, Ze nejpozdéji nasledujici pracovni den bude odeslana pisemné
doporu¢enym dopisem. Objednatel je povinen reklamovanou vadu fadnym zpilisobem
oznadit a uvést, jak se projevuje a piipadné téZ jakym zpltisobem ji poZaduje odstranit. Na
zakladé pozadavku zhotovitele je objednatel povinen umoZnit mu v dohodnutém terminu
prohlidku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlidku nejpozdéji do
24 (slovy: dvaceti¢tyf) hodin od ptijeti pisemné reklamace objednatele a v témze terminu
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je povinen zahajit price na odstranéni vady. Koneény termin odstranéni vad
reklamovanych objednatelem bude stanoven po vzajemné dohodé s objednatelem v
zapisu o projednani reklamace s tim, Ze pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem
sjednano jinak, je zhotovitel povinen odstranit pfislu§nou vadu nejpozdé&ji do 10 (slovy:
deseti) pracovnich dnt ode dne jejiho uplatnéni objednatelem. U &asti, jejichZ porucha
znamena znemoznéni fddného uZivani dila ¢i riziko vzniku nésledné skody, je zhotovitel
povinen fesit reklamaci neodkladné tak, aby dilo mohlo byt plnohodnotné a bezpeéné
uzivano nejpozdeji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnt ode dne uplatnéni vady.

O dobu vytizeni opravnéného naroku z reklamace, coZ je doba od doruceni reklamace
zhotoviteli do ukoncCeni opravy a pfevzeti jejiho vysledku objednatelem, se prodluzuje
zaruni doba uvedend v ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy. P# vyméné
reklamované ¢asti dila za novou c¢ast dila, po€ind b&Zet okamzikem protokolarniho
pfedani vymeénéné Casti dila ve vztahu k vyménéné €asti dila nova zaruéni doba.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vadu dila ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadat o odstranéni této vady dila bez predchoziho upozornéni zhotovitele na
tuto skute€nost treti osobu stim, Ze tato tfeti osoba odstrani vadu dila na naklady
zhotovitele. Tim nebude dotéena zaruka na dilo podle ustanoveni odstavce 1. tohoto
¢lanku smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoii 24 (slovy: dvacetétyti) hodiny pfedem
ke kontrole provedeni odstranéni kazdé reklamované vady. Dokladem o odstranéni vady
a terminu jejiho odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi stranami.

Pokud zhotovitel neprokézZe jinak, ma se za to, Ze za vadu v dob€ zaruéni doby odpovida.

Clanek X.
Sankce

V piipadé prodleni zhotovitele se zahajenim zhotoveni dila, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy: desettisic korun &eskych) za
kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele se splnénim jeho povinnosti.

V pfipadé€ prodleni zhotovitele s dokon€enim dila v terminu podle ¢lanku II1., odst. 1. této
smlouvy a/nebo pfi prodleni zhotovitele s pfedanim vyklizeného a do fadného stavu
uvedeného stavenisté a vSech prostor, které uzival pti zhotovovani dila v terminu podle
¢lanku VIIL., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlast za
kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢ (slovy:
dvacetpéttisic korun €eskych) za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele se splnénim
ptisludné povinnosti.

V ptfipadé¢ prodleni zhotovitele se zhotovovanim dila oproti terminim uvedenym
v harmonogramu vystavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlast za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun
Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipad€, Ze zhotovitel porusi svilj zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 5.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
(slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho
povinnosti a zarovern je povinen, pokud jej o to objednatel pozada, zakrytou ¢ast dila na
vlastni ndklady odkryt a umoznit jeji prohlidku ze strany objednatele.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi svilj zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,-
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K& (slovy: dvacettisic korun &eskych) za kazdy zapoCaty den trvani poruseni jeho
povinnosti.

V piipadé€, Ze zhotovitel porusi sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 15.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&
(slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy zapodaty den trvani poruSeni jeho povinnosti.

V ptipad¢, Ze zhotovitel porusi jakykoli sviij zdvazek uvedeny v ustanoveni &lanku VIL.,
odst. 25. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé
poruSeni svého zavazku smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& (slovy: padesattisic korun
Ceskych).

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 32. nebo odst. 33. nebo odst. 34. nebo odst. 35. nebo odst. 36. této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli za kaZdé jednotlivé poruseni svého zavazku
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& (slovy: padesattisic korun ¢eskych).

V ptipadé€, Ze se ukaze, Ze jakékoli prohlaSeni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VIIL, odst. 39. této smlouvy neodpovidd skutenosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VIIL., odst. 39. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun &eskych). Pokud vznikne
objednateli v dusledku umozZnéni nelegalni prace ze strany zhotovitele $koda, je
zhotovitel povinen tuto $kodu objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozdéji do 1
(slovy: jednoho) tydne ode dne, ve kterém mu bude dorudena pisemna vyzva objednatele
k néhradé¢ Skody.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélka dila podle
ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 1.000,- K& (slovy: jedentisic korun <&eskych) za kazdou
jednotlivou vadu ¢i za kazdy jednotlivy nedodélek a za kazdy zapodaty den prodleni se
splnénim jeho povinnosti.

Nedostavi-li se zhotovitel k posouzeni reklamace nebo nevyjadii-li se k reklamované
vad¢ nebo nenastoupi-li k provedeni zarué¢ni opravy anebo neodstrani-li vadu v terminech
uvedenych a sjednanych v ustanoveni ¢lanku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli u vad branicich, a to i ¢aste¢né, uZivani dila smluvni pokutu ve vysi
3.000,- K& (slovy: tfitisice korun ¢eskych) a u ostatnich vad smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun Ceskych), a to vZdy za kaZdou jednotlivou vadu a za
kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho povinnosti.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K& (slovy:
dvacetpéttisic korun ¢eskych) za kazdy den prodleni s pfedanim zhotovené &asti dila pfi
odstoupeni od smlouvy podle ustanoveni ¢lanku XIV., odst. 3. této smlouvy.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek tykajici se ochrany obchodniho
tajemstvi a/nebo divérnych informaci uvedenou v ustanoveni ¢lanku XV. této smlouvy,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé poruseni svého zavazku
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ¢eskych).

Sjednanim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody s tim, Ze se
vySe nahrady Skody o vysi sjednané smluvni pokuty ani z ¢asti nesniZuje.

PiekaZzka v provadéni praci zplisobend objednatelem opraviiuje zhotovitele k uplatnéni
prava na nahradu Skody pouze v piipad¢, Ze tato prekazka je zplsobena poruSenim
povinnosti objednatele a trva neptetrzité déle nez 10 (slovy: deset) pracovnich dnt ode
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dne, ve kterém bude objednateli doruena pisemnd vyzva zhotovitele k umoznéni
pokracovani ve zhotovovani dila. V pfipadé prekroeni této lhiity je zhotovitel opravnén
na objednateli poZadovat nahradu skutecné€ vzniklé a prokazané $kody, nikoliv v3ak
nahradu uslého zisku, to vSe s tim, Ze maximalni vySe ndhrady $kody ¢&ini 25.000,- K¢
(slovy: dvacetpéttisic korun ¢eskych) a zhotovitel se naroku na nahradu $kody tuto ¢astku
ptesahujici v plném rozsahu vyslovné vzdava.

Sankce sjednané touto smlouvou hradi strana povinnd strané opravnéné na zaklade
pisemné vyzvy opravnéné strany doruéené povinné strané nezavisle na tom, zda a v jaké
vy$i vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti $koda, kterou lze vymahat
samostatné. Pf1 prodleni s placenim sankci miZe strana opravnéna U¢tovat stran¢ povinné
urok z prodleni ve vy$i 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené ¢astky prislu$né sankce
ro¢n€. Sankce i zpisobena Skoda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnl ode dne doruceni
pisemné vyzvy k jejich zaplaceni povinné smluvni strané.

Jednotlivé sankce v této smlouvé uvadéné nejsou ve vzdjemném rozporu a jakkoli na
sobé vazané s tim, Ze mohou byt uplatnény soub&zn¢ i1 samostatné.

Clanek XI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim tfadu (stavebni zédkon), ve zn€ni pozd¢€jsich ptedpist, a
v souladu s provadécimi piedpisy ke stavebnimu zdkonu, zejména s vyhlaskou
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znéni pozdégjSich
ptedpisl, na stavbé stavebni denik slouzici jako doklad o pribéhu provadéni dila.
Stavebni denik zhotovitel povede od pisemného pfevzeti stavenist€ od objednatele. Do
stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména
udaje o Casovém postupu praci, o jakosti dila a zdGvodnénych odchylkach provadénych
praci od projektové dokumentace.

Stavebni denik se sklada z uvodnich list, dennich zdznam? a pfiloh.

Uvodni listy obsahuji: zékladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo objednatele
a zhotovitele a jména jejich povéfenych pracovnikil na stavbé a veSkeré zmény takovych
udaji, identifika¢ni udaje stavby podle projektové dokumentace a stavebniho povoleni,
ptehled veskerych smluv tykajicich se dila v¢etné vSech jejich zmén a dopliikli, seznam
dokladii a spravnich rozhodnuti tykajicich se stavby, seznam dokumentace dila, jejich
zmén a doplnk a ptehled zkousek a komplexnich vyzkouSeni.

Denni zaznamy se pisi do knihy socislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro 2 (slovy: dva) oddélitelné prupisy. Perforované listy se shodné o€isluji
s listy pevnymi. Denni zédznamy ¢iteln€ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, popfipadé
jeho zastupce zdsadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skute€nosti,
které jsou predméetem zdpisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.
Mimo stavbyvedouciho je opravnén provadét pottebné zdznamy v deniku TDI a
pracovnik povéfeny projektantem vykonem autorského dozoru a déle téZ orgéany statniho
stavebniho dohledu.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zépisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma
smluvnimi stranami zapisem v tvodnim listu kazdého deniku.

V piipadé, kdy zhotovitel nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, pfipoji
k zaznamu do 3 (slovy: tii) pracovnich dni svoje vyjadieni. V opacném ptipadé se ma za
to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.
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7. Zhotovitel je povinen ulozZit pripis dennich zdznaml oddélen& od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipad¢ ztraty nebo znieni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik
chranit pfed odcizenim, jinou ztratou a po$kozenim. Stavebni denik musi byt k dispozici
objednateli a organu vefejné spravy pro vykon statniho stavebniho dohledu a dalsich
¢innosti.

8. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat
na zépisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji do 3 (slovy: t¥) pracovnich dni od
okamZiku jejich pofizeni, v pfipadé mimotfadné situace (havarie) ihned. V pfipadé
nepfitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé, doruéi zhotovitel text zapisu
pisemné nebo faxem na adresu objednatele a lhita 3 (slovy: ti) pracovnich dnd zaéne
plynout od doruceni textu zapisu objednateli. Jestlize na zapis nebude odpovézeno ve
stanoveném terminu, znamena to, Ze druha strana se zapisem souhlasi.

Clanek XIL
Technicky dozor objednatele

1. Objednatel mize kdykoliv béhem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
pravomoci osob& povefené vykonem technického dozoru (déle a téz shora jen ,,7DI*) a
takovou delegaci pravomoci mizZe také kdykoliv zrusit. TDI je opravnén, pokud ze
zmocnéni udé€leného mu objednatelem nevyplyva, Ze musi takovy krok s objednatelem
predem projednat, ke vSem pravnim tkonim, které je objednatel opravnén cinit na
zaklad¢ této smlouvy, a to s vyjimkou takovych tkont, na jejichZ zakladé by doslo ke
zménam vySe celkové ceny dila a/nebo k vzniku jakychkoli zavazki objednateli.

2. Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim osoby povéiené vykonem
technického dozoru (TDI), mlzZe se svymi namitkami obratit pfimo na objednatele, ktery
rozhodnuti bud' potvrdi, zméni ¢i zrusi.

3. TDI neni opravnén zasahovat do provadéni dila. TDI je vSak opravnén déat pokyn k
pterudeni provedeni dila zejména pokud: :

a) je ohroZena bezpecnost provadéného dila,
nebo

b) je ohroZeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provedeni dila, ptipadné
jinych osob,

nebo
¢) hrozi nebezpe¢i vzniku skody.

4. Na nedostatky zjisténé v pribéhu provedeni dila upozomni TDI zapisem ve stavebnim
deniku a nedostatky budou projednany v ramci nejbliz§iho kontrolniho dne.

5. Pokyny vydavané TDI budou v pisemné formé s tou vyjimkou, ze TDI miize byt v
nutném piipadé nucen vydat pokyny ustné¢ a zhotovitel je povinen takovéto pokyny
akceptovat.

6. TDI ma neomezenou pravomoc vznaset namitky a pozadovat na zhotoviteli, aby odstranil
okamzit¢ z uasti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery se podle
nazoru TDI nechova fadné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své povinnosti,
nebo jehoz piitomnost je z jinych divodl podle ndzoru TDI nezadouci. Osoba takto
oznac¢end nesmi byt pfipusténa k Ucasti na provadéni dila bez souhlasu TDI. Jakékoliv
osoba vylouena z ucasti na provadéni dila musi byt zhotovitelem nahrazena v co
nejkrat§im terminu.
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Clanek XIII.
Stanoveni osob opravnénych zastupovat smluvni strany

1. Objednatele jsou vrameci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
zastupovat:

Ing. Tomas Horsky, tel. 224095344, fax: 224095316, e-mail: horskyt@vse.cz,
a
Bce. MiluSe Ockova, tel. 224098502, fax: 224095316, e-mail: miluse.ockova@vse.cz,

ktefi jsou téZ kontaktnimi osobami objednatele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

2. Zhotovitele jsou vramci vykonu prdv a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
zastupovat:

ktefi jsou téZ kontaktnimi osobami zhotovitele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

Clének XIV.
Odstoupeni od smlouvy

1. Kazdéa ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného
poruseni smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy zejména v téchto jednotlivych
ptipadech:
a) zhotovitel se ocitne v prodleni se zahijenim zhotoveni dila o vice nez 5 (slovy:
pét) pracovnich dnu,

b) zhotovitel se ocitne v prodleni s plnénim jednotlivych povinnosti podle této
smlouvy oproti harmonogramu realizace dila, o vice neZ 10 (slovy: deset) dni,

c) zhotovitel opakované porudi sviij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst.
5. nebo odst. 15. této smlouvy,

d) zhotovitel porusi jakykoli sviij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
nebo odst. 25. nebo odst. 32. nebo odst. 33. nebo odst. 34. nebo odst. 35. nebo
odst. 36. nebo odst. 39. této smlouvy,

e) zhotovitel porusi jakoukoli svoji povinnost, tykajici se ochrany obchodniho
tajemstvi a/nebo ddavérnych informaci uvedenou v ustanoveni ¢lanku XV. této
smlouvy,

f) bude rozhodnuto o zruseni zhotovitele s likvidaci podle ustanoveni § 187 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich ptedpisi,

g) zhotovitel se ocitne v ipadku ve smyslu zadkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zplsobech jeho feSeni (insolven¢ni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi,
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h) z divodd, které nebudou na strané objednatele, nebude moZné fadné a v&as splnit
predmét této smlouvy,

1) zhotovitel pferudi prace na zhotovovani dila po dobu delsi nez 3 (slovy: tf)
pracovni dny,

]) zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované porusi pravni a dalsi obecné zavazné
pfedpisy a normy.

Odstoupi-li objednatel od této smlouvy a objednatel pfijme v takovém pfipadé ¢aste¢né
plnéni, je povinen zhotoviteli zaplatit na zékladé zapisu, ktery bude k tomu ucelu potizen,
pfiméfenou €ast z ceny dila pfipadajici na zhotovenou ¢ast dila. Konkrétni finanéni
¢astku (pfiméfenou ¢ast z ceny dila) uhradi objednatel zhotoviteli na zékladé faktury —
danového dokladu vystavené zhotovitelem se lhiitou splatnosti podle ustanoveni ¢lanku
VI, odst. 1. této smlouvy. Podminkou pro vystaveni faktury — danového dokladu a pro
vznik ndroku na zaplaceni pfislu$né pfiméfené ¢asti z celkové ceny dila je podpis zapisu
o pfedani a pfevzeti zhotovené casti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli ptislusnou platbu z ceny dila za zhotovenou
¢ast dila se nevztahuje na plnéni s takovymi vadami, které by branily naslednému
fadnému uzivani zhotovené Casti dila. Zapis o pfedani a prevzeti zhotovené casti dila z
divodu odstoupeni od této smlouvy bude pofizen a podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a zhotovend ¢éast dila bude zhotovitelem ptedana objednateli do 10
(slovy: deseti) dnii ode dne odstoupeni od smlouvy. Nezbytnou souéasti tohoto zapisu
bude uvedeni pfipadnych drobnych vad a nedodélkd, které nebrani fadnému uzivani
prevzaté, zhotovené ¢asti dila, zpisob a lhlta jejich odstranéni s tim, Ze v zépisu bude
uvedeno téZ finanéni ohodnoceni kvalitné zhotovené ¢asti dila, véetné dohody smluvnich
stran o vy$i a zpuisobu finanéniho vyrovnani.

Smluvni strany se vyslovné dohodli, pokud neni v této smlouvé vyslovné ujednano jinak,
na vylou€eni aplikace ustanoveni § 1978 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdé€jsich piedpist, tj. na tom, Ze mamé uplynuti dodate¢né lhity
k plnéni, poskytnuté stim, Ze tato lhdta jiz nebude prodlouZena, neméa za nasledek
odstoupeni od této smlouvy.

V piipadé odstoupeni objednatele od této smlouvy podle ustanoveni odstavce 2. tohoto
¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanéni vypofadani ve vysi 20
% (slovy: dvacet procent) zceny nedokonéené Casti dila, minimalné vSak finan¢ni
vyporadani ve vysi 300.000,- K¢ (slovy: tfistatisic korun ¢eskych).

V piipad€ odstoupeni objednatele nebo zhotovitele od smlouvy pfechazi nebezpedi skody
na dosud provedené a objednatelem protokolarné prevzaté ¢4sti dila na objednatele dnem
podpisu zapisu o pfevzeti realizované ¢asti dila.

Clinek XV.
Obchodni tajemstvi. Duvérné informace

Smluvni strany se dohodly, Ze skute¢nosti obchodni, vyrobni &i technické povahy,
souvisejici s ¢innosti objednatele a/nebo dilem, o nichZ se zhotovitel dozvi pfi plnéni
svych zavazkil vyplyvajicich z obsahu této smlouvy, tvofi v souladu s ustanovenim § 504

zdkona ¢. 89/2012 Sb., obclansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpist, obchodni
tajemstvi objednatele a zhotovitel je neni opravnén bez vyslovného pisemného souhlasu
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objednatele jakkoli vyuzit ani je sdélit dal§im osobam, a to i po ukonéeni smluvniho
vztahu zaloZeného na zakladé této smlouvy.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze skute¢nosti, které se zhotovitel dozvédél v souvislosti
s uzaviranim této smlouvy, jsou ve smyslu ustanoveni § 1730 odst. 2 zdkona ¢&. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozd&jSich predpisi, divérné a neni je opravnén
prozradit tfeti osob¢ a ani je pouzit v rozporu s jejich udelem pro své potieby.

3. Ustanoveni odstavcl 1. a 2. tohoto ¢lanku smlouvy se neuplatni pro u¢ely ustanoveni §
147a odst. 1 zékona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve zn&ni pozdéjsich
predpis, v souladu s nimZ objednatel, jako vefejny zadavatel, uvefejni na svém profilu
tuto smlouvu véetné vSech jejich pfipadnych zmén a dodatk(, vysi skute¢né uhrazené
ceny za provedeni dila a seznam subdodavatelti zhotovitele, jako dodavatele vefejné
zakazky.

Clanek XVI.
Dorucovani

1. VeSkerd oznadmeni vyplyvajici z této smlouvy a listiny doruCované mezi smluvnimi
stranami budou pfeddny osobné oproti podpisu, potvrzujicimu jejich ptedani, nebo
zaslany doporucené poStou na adresu sidla adresata. Pisemnost se povaZuje za dorucenou,
1 kdyZ se adresat o uloZeni nedozvédél, a to 5. (slovy: patym) dnem ode dne, kdy byla
uloZena na posté. To plati i v pfipadé, ze nebyla doru¢ena na zménénou adresu sidla,
pokud pfislu$nd smluvni strana zménu adresy druhé smluvni strané neoznami. Pisemnost
se povazuje za dorucenou i v ptipad¢, Ze adresat odepte pisemnost pfijmout, a to dnem
odmitnuti pfevzeti pisemnosti.

Clanek XVIL.
Zavérecna ujednani

1. Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy ze smlouvy vyplyvajici i vztahy smlouvou
neupravené se fidi ustanovenimi § 2586 a nésl. zékona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik,
ve znéni pozdejSich predpisi.

2. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane nebo bude uréeno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak takovd neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni platnost nebo
vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém piipadé se smluvni strany
dohodly, Ze bez zbyte¢ného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutiteiné ustanoveni
ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozZné mife dovolené
pravnimi pfedpisy stejného U€inku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym
ustanovenim.

3. Tuto smlouvu je mozné ménit a dopliiovat pisemnymi dodatky, ¢islovanymi ve vzestupné
fadé, podepsanymi obéma smluvni stranami, resp. osobami opravnénymi smluvni strany
zastupovat, to vSe s tim, Ze veSkeré dodatky k této smlouvé musi byt predem schvéleny ze
strany odboru investic MSMT CR, jako spravce programu.

4. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran, resp.
osob opravnénych smluvni strany zastupovat. Nebude-li smlouva podepsana obéma
smluvnimi stranami téhoZ dne, stava se platnou a uéinnou dnem podpisu pozdéjsiho.

5. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Kazda ze smluvnich stran
obdrzi po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.
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6. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem fadné a peclivé
pieCetly, Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné wile, urlité, vazné a
srozumiteln€, nikoli vtisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho
pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran pod text smlouvy své vlastnoruéni podpisy.

v dne 10 -08- 2015 v dne

Objednatel: Zhotovitel:

Vysoka $koM ekonomicka & Praze
Ing. Libor Svoboda, kvestor

VYSOKA SKOILA EKONOMICKA
VPRAT:
KVEST. !
nam. Winstona C: irchilla 4
130 67 Praha 3
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