
Dodatek č.l ze dne 1. června 2015 
k 

Smlouvě o dílo (SOD) 
uzavřené na základě Občanského zákoníku 

zhotovitel č 
objednatel č. 104 /VŠ/2015 

I. Smluvní strany: 

Objednatel: 
Vysoká škola ekonomická v Praze 
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 

Zastoupený: Ing. Libor Svoboda, kvestor 
Bankovní spojení: Česká spořitelna , a.s., č.ú. 1915202/0800 
IČ: 61384399 
DIČ: CZ61384399 

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení 
Jeseniova 2769/208 13000 Praha 3 

Zhotovitel: 

DAMANET s.r.o. 
Mezibranská 1579/4 
110 00 Praha 1 
Zastoupený : 
Martina Bílková - jednatel 

spisová značka Cl75822 vedená Městským soudem v Praze 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 397 443 313 / 0800 
IČ: 248 04 673 
DIČ: CZ24804673 

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: 
Bílek Drahomír, tel.: 602 261 278, obchodní ředitel 

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: 
Bílek Drahomír, tel.: 602 261 278, obchodní ředitel 
Kopřiva Jiří, tel.:603 741 764, zástupce 



II . Změny: 

1. Smluvní strany se dohodly na změně SOD v článku IV. Doba plnění v termínu dokončení 
díla na : 

Termín dokončení díla: 30. září 2015 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 SOD a to takto : 

Harmonogram prací revitalizace interiérů koleje Jarov II 

1) Výměna páteřní kanalizace : 8.6.2015 -- 15.6.2015 

2) Úpravy v podlažích : 

Podlaží Datum zahájení Datum ukončení 

1. 

podlaží 28.6.2015 6.8.2015 

2. 

podlaží 28.6.2015 6.8.2015 

3. 

podlaží 16.6.2015 26.6.2015 

4. 

podlaží 28.6.2015 6.8.2015 

5. 

podlaží 28.6.2015 6.8.2015 

6. 

podlaží 28.6.2015 6.8.2015 

7. 

podlaží 7.8.2015 26.8.2015 

8. 

podlaží 7.8.2015 15.9.2015 

9. 

podlaží 7.8.2015 15.9.2015 
lO.podlaží 7.8.2015 15.9.2015 



11.podlaží 7.8. 2015 15. 9. 2015 

3) Měření a dálkový odečet SV, TUV a topení: 

6.8.2015 15.9.2015 

V podlaží 8-11 přednostně dokončit varianty 5L . 
V podlaží 8-11 u variaty Top exklusive termín dokončení 30.9. 2015 

III . Závěrečná ujednání 

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Dodatek č.l k SOD byl vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních 
stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.l. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.l před jejím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

V Praze dne 1. června 2015 

Objednatel: 

1 2 -06- 2015 

Vysoká škoja ekonomická v Praze 

Ing. Libor Svoboda 
kvestor VŠE 

Zhotovitel: 

DAMA NETis.r.o. % 
Me/yawM5J9/4 

4 # 0 ( W r ^ k L ^ _ _ 
^ 3 DIČ: CZ24804673 

DAMANET s.r.o. 

Martina Bílková 
jednatel 

  

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 
V PRAZE 
KVESTOR 

nám. Winstona Ch-irchilla 4 
130 67 Praha 3 


