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SMLOUVA O DÍLO 
 
Vysoká škola ekonomická v Praze,  
se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67,  
IČ: 613 84 399, 
zastoupená Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem, 
bankovní spojení:  účet číslo 1828782/0800, vedený u České spořitelny, a.s., 
na straně jedné, dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
____________________________, 
___________________________________, 
IČ: _______________, 
DIČ: CZ________________, 
zastoupená: ______________________________, 
bankovní spojení:  účet číslo __________/____, vedený u __________________,  
na straně druhé, dále jen „zhotovitel“ 
 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, tuto  

SMLOUVU O DÍLO 
 

 číslo objednatele: _________  
číslo zhotovitele: _________ 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobně, bez vad a nedodělků, ve smluveném 

termínu, na své náklady práce a dodávky materiálu, spojené s plněním veřejné zakázky pod 
názvem „Rekonstrukce a vybavení VŠE 2024, část S.1 Stavební práce – rozšíření 
vzduchotechniky a chlazení (OP JAK - Kvalita) – stavební práce“, a to provedení 
interiérových stavebních úprav, zhotovení a dodávce systému VZT a chlazení, včetně 
souvisejících stavebních prací a dodávek, to vše ve Staré budově (dále jen „SB“) na 
pozemku parc. č. 1/1 k.ú. Žižkov, jehož součástí je budova č.p. 1938, objekt občanské 
vybavenosti, v areálu objednatele, tj. Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese Praha 3, 
Žižkov, Nám. Winstona Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, a též další plnění, v rámci níže 
uvedené veřejné zakázky, to vše v rozsahu a kvalitě, specifikované v zadávací 
dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby zpracovaném Ing. 
Radimem Jarešem, se sídlem Ve svahu 908/25, Praha 4 - Podolí, PSČ 147 00, IČ: 700 57 
796, podle specifikace vyplývající z ustanovení tohoto odstavce smlouvy a ustanovení 
článku II., odst. 1. této smlouvy, za podmínek uvedených v této smlouvě (dále jen „dílo“). 

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o veřejné 
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zakázce týkající se díla (dále jen „zadávací řízení“) uskutečněného podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě 
nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení s tím, že zhotovitel je povinen v rámci 
plnění předmětu této smlouvy dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace 
zadávacího řízení (dále a též shora jen „zadávací dokumentace“) a dodržet veškeré své 
závazky vyplývající z nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Součástí 
smluvního vztahu podle této smlouvy jsou veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a 
též veškeré podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a nabídce učiněné zhotovitelem 
v rámci zadávacího řízení včetně jejích příloh. 

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 214 a 
§ 219 zákona o zadávání veřejných zakázek, a tudíž mimo jiné uveřejnit na svém profilu 
tuto smlouvu včetně případných dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 
zakázky.     

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 
zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených 
podmínek. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 
závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla. 

6. Zhotovitel se je povinen při zhotovení díla a při plnění veškerých jeho dalších povinností 
vyplývajících z této smlouvy v plném rozsahu řídit závazností údajů uvedených v zadávací 
dokumentaci a uvádět název veřejné zakázky „Rekonstrukce a vybavení VŠE 2024, část 
S.1 Stavební práce – rozšíření vzduchotechniky a chlazení (OP JAK - Kvalita) – stavební 
práce“ a shora uvedené číslo objednatele při všech úředních jednáních a na veškerých 
dokumentech týkajících se zhotovení díla a plnění povinností zhotovitele podle této 
smlouvy. Veřejná zakázka „Rekonstrukce a vybavení VŠE 2024, část S.1 Stavební práce 
– rozšíření vzduchotechniky a chlazení (OP JAK - Kvalita) – stavební práce“ bude 
v případě obdržení podpory spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci projektu 
podpořeného MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP 
JAK“), z Výzvy č. 02_23_023 „ERDF výzva pro VŠ – kvalita", vyhlášené MŠMT, a to v 
rámci projektu s reg. č. CZ.02.02.01/00/23_023/0008933. 

7. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli v rámci plnění předmětu této smlouvy pouze 
pravdivé a úplné doklady a informace tak, aby mohl objednatel řádně plnit své povinnosti 
vůči MŠMT ČR a dalším veřejným institucím v rámci plnění veřejné zakázky. Zhotovitel 
je povinen postupovat tak, aby mohl objednatel v rámci akce plnit řádně a včas veškeré 
povinnosti vyplývající ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a též 
povinnosti vyplývající z podmínek pro poskytnutí a čerpání dotace v rámci projektu OP 
JAK. 

 
Článek II. 

Předmět plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a veškerá další plnění podle této smlouvy, včetně všech 

prací a dodávek materiálů, ve smluveném termínu a na své náklady, a to v příslušném 
rozsahu a kvalitě, to vše podle projektové dokumentace pro provedení stavby a výkazu 
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výměr, zpracovaných pro objednatele Ing. Radimem Jarešem, se sídlem Ve svahu 908/25, 
Praha 4 - Podolí, PSČ 147 00, IČ: 700 57 796. Veškeré podstatné změny předmětu a 
rozsahu díla, při nichž dochází ke změnám položek v rámci výkazu výměr na základě 
změnových listů, podléhají schválení ze strany MŠMT ČR jako správce dotačního 
programu. 

2. Zhotovitel byl povinen v nabídce učiněné v zadávacím řízení uvést případné rozpory mezi 
projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, které by bránily řádnému a včasnému 
dokončení díla. Na případné nedostatky či rozdíly v projektové dokumentaci a/nebo 
v položkovém rozpočtu, na něž zhotovitel upozorní objednatele až po uzavření této 
smlouvy, nebude objednatelem brán zřetel a zhotovitel bude povinen provést dílo ve 
sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek podle této smlouvy řádně a včas. 

3. Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo provedeno 
a též doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž všech dílů a materiálů 
podle projektu, odvoz a likvidace stavební suti a obalových materiálů, provedení veškerých 
nespecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí, a prací nezbytných pro 
provedení a funkčnost díla v rámci projektu. 

4. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit: 
a) pravidelný úklid prostor dotčených rekonstrukcí a jejich vyklizení při dokončení 

díla,  
b) zřízení, provozování a ostrahu staveniště, vč. nutných dočasných záborů 

prostranství mimo pozemky ve vlastnictví objednatele, 
c) 8 (slovy: osmi) hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací, 
d) zabezpečení opatření stanovených k realizaci díla,  
e) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 

a 
f) likvidace zařízení staveniště a vyklizení staveniště, včetně uvedení prostor, ve 

kterých bude dílo zhotovováno, a též okolních prostor do řádného stavu. 
5. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla vyhotovit dokumentaci skutečného provedení 

díla, a to v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v listinné podobě, orazítkovaném a podepsaném 
zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v elektronické podobě na nosiči CD. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou.  

7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž jednání a činnosti spojené s výkonem dodavatelské 
inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, dále zajistit atesty, certifikáty a 
osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do díla 
a dodaným zhotovitelem, s tím, že všechny listiny zhotovitel předá v 1 (slovy: jednom) 
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vyhotovení objednateli současně s předáním díla. 
10. Objednatel nabývá na základě této smlouvy i veškerá díla s nehmotným výsledkem, která 

zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že 
objednatel získává k těmto dílům výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn poskytnout 
jakékoli jiné osobě. 

 
Článek III. 

Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. zcela je dokončit podle ustanovení článku VIII., 

odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutím veškerých dalších plnění uvedených 
v ustanovení článku II. této smlouvy a veškerých dalších plnění uvedených v této smlouvě 
po nabytí účinnosti této smlouvy, a to do 65 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele k zahájení prací. 

2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem  
a zhotovitelem sepsán písemný zápis, dokládající předání staveniště ke zhotovování díla 
podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto zápisu 
označí stavbyvedoucího. 

3. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem 
sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla. 

4. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a/nebo jeho protokolárním předáním objednateli 
ve sjednaném termínu a/nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla ze strany zhotovitele 
na základě písemného zápisu podle ustanovení článku IV., odst. 1. této smlouvy ve 
sjednaném termínu je považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla. 

 
Článek IV. 
Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu do 5 pracovních dní ode 
doručení výzvy objednatele k zahájení prací. Zhotovitelem bude potvrzeno převzetí 
staveniště v zápisu uvedeném v ustanovení článku III., odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

a 
b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 

stavebních prací. 
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení 

díla. 
4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen 
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na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 
zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu a 
předat je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště veškerými, zejména bezpečnostními a 
výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a 
normami. 

 
Článek V. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové 
nabídky uvedené na formuláři „Krycí list nabídky – Rekonstrukce a vybavení VŠE 2024, 
část S.1 Stavební práce – rozšíření vzduchotechniky a chlazení (OP JAK - Kvalita) – 
stavební práce“, zpracované na základě položkového rozpočtu zhotovitele pro předmět díla 
v rozsahu realizačního projektu stavby v cenové úrovni ke dni předání dokončeného 
předmětu díla podle této smlouvy. Rozpočet ceny díla navržený zhotovitelem doplněním 
příslušných údajů do výkazu výměr v rámci zadávacího řízení je součástí smluvního vztahu 
podle této smlouvy a je pro zhotovitele závazný. 

2. Celková cena díla činí (Doplní dodavatel) Kč (slovy: (Doplní dodavatel) korun českých) 
bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí (Doplní dodavatel) Kč 
(slovy: (Doplní dodavatel) korun českých), tj. celková cena díla včetně daně z přidané 
hodnoty činí (Doplní dodavatel) (slovy: (Doplní dodavatel) korun českých), s tím, že 
celková cena díla je v plném rozsahu tvořena tzv. investičními náklady a je určena podle 
cenové nabídky objednatele a podrobného rozpočtu ceny díla a výkazu výměr. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací 
pro úplné a bezvadné zhotovení díla. 

4. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po 
předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení díla. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při 
zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a 

zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení 
díla, 

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 
technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení 
díla, 

e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 
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f) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro 
účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 

g) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k 
provedení díla, 

h) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
i) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 

stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 
j) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního odpadu (suti, zbytků stavebních 

hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jejich uložením podle právních 
předpisů a nákladů a poplatků za skládkovné a recyklaci, 

k) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a 
pojištění díla, 

l) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
m) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla, 
n) veškeré náklady na ostrahu díla, 
o) veškeré náklady vynaložené na získání veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů a 

stanovisek potřebných k realizaci díla, 
a 

p) veškeré náklady spojené s vyklizením staveniště a prostor dotčených výstavbou 
a/nebo zhotovením díla podle této smlouvy a jejich protokolárním předáním zpět 
objednateli. 

6. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu 
jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že (i) nebudou některé práce při zhotovení 
díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou při zhotovení díla použity ve 
sjednaném rozsahu některé materiály nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném 
rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této smlouvy či vynaloženy některé náklady 
uvedené v této smlouvě, to vše podle rozsahu a množství, které je uvedeno v podrobném 
rozpočtu a výkazu výměr, které jsou součástí smluvního vztahu podle této smlouvy, bude 
celková cena díla snížena o cenu těchto nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, 
neposkytnutých plnění a nevynaložených nákladů stanovenou podle této smlouvy a 
podrobného rozpočtu a výkazu výměr, které jsou součástí smluvního vztahu podle této 
smlouvy a jsou závazné. 

7. Objednatel má právo oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 
povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékoli její části, jednostranně 
započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisům, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména 
pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této 
smlouvy uhradit.   

8. V případě, že objednatel změní své požadavky týkající se rozsahu díla či dojde k jakékoli 
změně ve výši ceny díla či podmínkách a způsobu její úhrady nebo k jiným změnám 
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v podmínkách realizace díla, tak se zhotovitel zavazuje uzavřít s objednatelem 
bezodkladně písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla a podmínky a způsob 
její úhrady a další podmínky realizace díla změněny v závislosti na změně těchto 
požadavků a změn, a to, pokud nebudou změny ve výši ceny díla stanoveny objednatelem 
jinak, při jednotkových cenách odpovídajících cenám uvedeným v podrobném rozpočtu a 
výkazu výměr, které jsou součástí smluvního vztahu podle této smlouvy, s tím, že zároveň 
může být přiměřeně stanovena i jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno, to vše s tím, 
že i v případě, že bude uzavírán jakýkoli dodatek k této smlouvě, na jehož základě bude 
měněna lhůta, do jejíhož uplynutí musí být dílo zcela dokončeno, tak musí být dodržena 
nejpozdější lhůta pro úplné dokončení díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této 
smlouvy a jeho předání ze strany zhotovitele objednateli do 75 dnů ode dne doručení výzvy 
objednatele k zahájení prací. V případě, že nebude možné cenu příslušných prací a dalších 
plnění, které bude povinen poskytnout zhotovitel na základě požadavku objednatele nad 
rámec této smlouvy určit podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který 
je součástí nabídky zhotovitele, budou příslušné ceny určeny podle Cenové soustavy ÚRS, 
zveřejňované společností ÚRS CZ a.s., se sídlem Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, 
PSČ 108 00, IČ: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 1776, platné v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné práce 
a plnění zhotovitelem poskytnuty, se snížením o 10 % (slovy: deset procent). 

 
Článek VI. 

Platební a fakturační podmínky 
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 

bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur – daňových dokladů 
vystavených zhotovitelem jednou měsíčně v souladu se skutečným stavem výstavby a 
realizace díla, tj. za již provedené práce a zabudované dodávky, a to navíc s tím, že celková 
výše splatných částí ceny díla, a to včetně již zaplacených úhrad, nebude k příslušnému dni 
vyšší, než součet splatných předpokládaných úhrad na zaplacení celkové ceny díla 
určených podle platebního kalendáře, který je součástí smluvního vztahu podle této 
smlouvy a je závazný. K dani z přidané hodnoty týkající se jednotlivých fakturovaných 
částí celkové ceny díla se vztahuje ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o přenesení daňové povinnosti, tj. že je 
povinen přiznat daň z přidané hodnoty z příslušné části celkové ceny díla jako plátce 
objednatel. Fakturace bude probíhat měsíčně, a to vždy na základě zjišťovacího protokolu 
o provedení prací nebo dodávek za příslušný kalendářní měsíc, podepsaného ze strany TDS 
a zhotovitele. Splatnost každé faktury je 30 (slovy: třicet) dní po jejím obdržení 
objednatelem. S ohledem na skutečnost, že podle ustanovení článku V., odst. 2. této 
smlouvy je celá cena díla tvořena investičními výdaji, tak zhotovitel na každé vystavené 
faktuře – daňovém dokladu uvede, že je fakturován investiční výdaj. Opožděné uvolnění 
finančních prostředků na úhradu celkové ceny díla v rámci projektu OP JAK se nepovažuje 
za prodlení s úhradou příslušné části ceny díla na základě faktury – daňového dokladu 
vystavené zhotovitelem a nebude tak předmětem jakýchkoli sankcí. 

2. Faktury – daňové doklady budou obsahovat tyto údaje: 
- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele, 
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 



                        
 

__________________________________________________________________________________________ 
Smlouva o dílo – VŠE – S.1 Stavební práce – rozšíření vzduchotechniky a chlazení Strana 8 (celkem 28) 
Vysoká škola ekonomická v Praze 
 

 

- číslo smlouvy, 
- číslo faktury, 
- den vystavení faktury – daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného 

plnění, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 
- fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty (základ daně), 
- označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 
- označení akce „Rekonstrukce a vybavení VŠE 2024, část S.1 Stavební práce – 

rozšíření vzduchotechniky a chlazení (OP JAK - Kvalita) – stavební práce“, a 
v případě obdržení podpory údaj „akce je spolufinancována z prostředků Evropské 
unie v rámci projektu podpořeného MŠMT v rámci OP JAK, z Výzvy č. 02_23_023 
„ERDF výzva pro VŠ – kvalita", vyhlášené MŠMT, a to v rámci projektu s reg. č. 
CZ.02.02.01/00/23_023/0008933, 

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 
- konstantní a variabilní symbol pro platbu 

a 
- veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

to vše navíc s tím, že na veškerých fakturách – daňových dokladech bude v souladu 
s ustanovením § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, uvedeno, že daň z přidané hodnoty odvede zákazník, tj. 
objednatel. 

3. Při fakturaci budou zvlášť fakturovány ceny za „samostatné movité věci“ podle Pokynu 
Ministerstva financí České republiky č. D-300 k ustanovení § 26 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Ke každé faktuře – daňovému dokladu přiloží zhotovitel zjišťovací protokol a položkové 
vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek podle rozpočtu, který je součástí 
smluvního vztahu podle této smlouvy. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDS a stvrzeny 
jeho podpisem. 

5. Podkladem pro vystavení závěrečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, jako 
doklad o úplném věcném splnění předmětu plnění zhotovitele podle této smlouvy v jejím 
platném znění.  

6. Na základě nabídky zhotovitele sdělí objednatel před dokončením díla zhotoviteli pokyny 
k případnému dělení jednotlivých faktur na faktury obsahující výlučně investiční výdaje, a 
faktury obsahující neinvestiční výdaje, přičemž tyto pokyny je zhotovitel povinen 
respektovat. 

7. Faktury v listinné podobě bude zhotovitel zasílat objednateli doporučenou poštou nebo je 
osobně předávat do podatelny Vysoké školy ekonomické v Praze, a to vždy ve 2 (slovy: 
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dvou) vyhotoveních na adrese Vysoká škola ekonomická v Praze, podatelna, Praha 3, 
Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67. Elektronické faktury budou 
objednateli zasílány datovou schránkou. 

8. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu 
celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení 
závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy. 

9. V případě, že příslušná faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné 
údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je objednatel 
oprávněn fakturu – daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní splatnosti. 
Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu – daňový doklad opraví nebo vystaví novou 
fakturu – daňový doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává běžet původní 
lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury 
– daňového dokladu. 

 
Článek VII. 

Podmínky zhotovování díla 
1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 

technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, 
stavebního povolení a v souladu s touto smlouvou. V případě porušení těchto svých 
povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, 
že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy 
a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na 
staveništi a v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, 
odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a 
technologických dodávek, včetně strojů a zařízení zahrnutých do stavby podle projektu, 
který přijal jako závazný podklad pro splnění předmětu díla. Případně uvažované odchylky 
dodávek je zhotovitel povinen předem a včas s objednatelem projednat jako návrh, který 
objednatel nemusí přijmout. 

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na 
majetku objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích 
osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení 
takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí. 

5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším 
průběhu prací zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto 
prací. 

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené 
atestem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od zhotovitele 
před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si to objednatel 
nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit tyto atesty ke 
dni ukončení přejímacího řízení. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v rámci zhotovování díla podle této 
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smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krát za 14 (slovy: čtrnáct) dní konat v místě zhotovování 
díla kontrolní dny. Zápis z kontrolního dne je platný pouze s podpisem odpovědných 
zástupců objednatele, TDS a zhotovitele, příp. při potvrzení souhlasu se zápisem 
z kontrolního dne datovou zprávou nebo e-mailovou zprávou. Kontrolních dnů se budou 
oprávněni účastnit též zástupci MŠMT ČR, resp. další subjekty v rámci spravování 
dotačního rámce OP JAK, a to podle jejich požadavků. TDS připraví pro tyto kontrolní dny 
písemné podklady a o jejich průběhu bude proveden zápis závazný pro obě smluvní strany. 
Zápis bude vyhotoven též v elektronické podobě. Pokud bude v zápisu z těchto kontrolních 
dnů ustanovení, které je v rozporu s touto smlouvou, platí za rozhodující ustanovení této 
smlouvy. 

8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz 
k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody nebo zhotovitel provádí 
předmět plnění v rozporu se schválenou projektovou dokumentací bez souhlasu TDS a 
objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat příkaz k přerušení prací, je vůči němu 
objednatel oprávněn uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty podle ustanovení článku 
X., odst. 3. této smlouvy. Hrozí-li vznik škody a k přerušení při zhotovování díla dojde 
v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení prací vliv na závazek 
zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu. 

9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména 
bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně 
závaznými předpisy a normami. 

10. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje všechny práce a výkony, související s prováděním 
potřebných technicko-měřičských prací, popř. i na základě jím vytýčených výškových 
bodů, os, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební činností až do ukončení 
stavby. 

11. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, jsou při zhotovování díla podle této smlouvy 
závazné normy platné v době realizace díla a normy doporučené projektem. Pro materiály, 
pracovní postupy a konstrukce, pro něž neexistují žádné normy, platí platné vyhlášky a 
předpisy výrobce. 

12. Obstarání nutných záborů prostranství mimo areál Vysoké školy ekonomické v Praze, 
dočasných omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací 
při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel 
hradí rovněž všechny správní poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných ploch, 
ploch ve vlastnictví třetích osob a komunikací. 

13. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů a též míst 
dotčených prováděním díla před veškerými před veškerými vnějšími vlivy, tj. i 
klimatickými vlivy (např. před srážkami a jiným pronikáním vlhkosti, před účinky vichřice 
atd.). Náklady spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť hrazeny a nese je 
v plném rozsahu zhotovitel. 

14. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle 
hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální 
škody na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů. 



                        
 

__________________________________________________________________________________________ 
Smlouva o dílo – VŠE – S.1 Stavební práce – rozšíření vzduchotechniky a chlazení Strana 11 (celkem 28) 
Vysoká škola ekonomická v Praze 
 

 

15. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a provádění 
přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory předem dohodnuté 
s objednatelem. 

16. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot 
způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. 
V případě nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn 
toto odstranění v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na 
tuto odklizovací činnost nese zhotovitel. 

17. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí 
nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu 
nebezpečí jakýchkoli dalších škod na díle až do doby protokolárního předání díla (tj. 
konečné přejímky díla) a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 

18. Zhotovitel je povinen vést na stavbě záznam o stavbě, ve kterém bude průběžně 
zaznamenáván průběh provádění díla, ve 3 (slovy: třech) kopiích zápisu. Záznam o stavbě 
musí být na stavbě trvale přístupný pro kontrolu objednatele. Pro sdělení urgentních 
skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně bude používán telefonický styk, 
potvrzený e-mailovou zprávou nebo datovou zprávou odeslanou druhé smluvní straně. 

19. Zhotovitel určí na základě předchozího projednání s objednatelem osobu stavbyvedoucího 
s tím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do zápisu o předání a převzetí staveniště. 
Případná změna stavbyvedoucího bude objednateli oznámena písemně předem. 

20. Objednatel bude provádět v rámci zhotovení díla na stavbě technický dozor (TDS) 
prostřednictvím osoby k tomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami 
oprávněnými objednatele zastupovat v rámci kontrolních dnů. Z kontrolních dnů budou 
pořizovány zápisy. Objednatel a též TDS jsou oprávněni pořizovat po celou dobu 
zhotovování díla fotodokumentaci dokládající průběh realizace díla, a to mimo jiné při 
kontrolních dnech konaných podle ustanovení odstavce 7. tohoto článku smlouvy. 

21. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, je povinen předem písemně 
oznámit objednateli její základní identifikační údaje a předat objednateli kopii platného 
oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen 
„podzhotovitel“), příslušné změny na pozici podzhotovitele oznámí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu poté, co se o takové změně dozví, s tím že v případě změny 
podzhotovitele doloží zhotovitel požadované doklady vztahující se k novému 
podzhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako podzhotovitelé 
zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou seznámeny 
zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel v plném rozsahu 
odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné části díla těmito 
třetími osobami. Zhotovitel (i) není oprávněn v rámci smluvních vztahů s podzhotovitelem 
sjednat jakékoli výhrady vlastnického práva podzhotovitele k dílu nebo jakékoli jeho části 
ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl vlastnické právo dílu a 
jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených výhradně v této smlouvě, a to řádně 
a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo objednatele k dílu a jeho jednotlivým 
částem nebylo jakkoli rušeno, a (ii) je povinen v rámci smluvních vztahů 
s podzhotovitelem chránit zájmy objednatele a předcházet vzniku případných škod na 
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straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za činnost a jednání 
příslušného podzhotovitele, jako by příslušnou část díla prováděl, příslušnou činnost 
vyvíjel a jednal sám. 

22. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat provoz 
v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v době výuky, přijímacích 
zkoušek, promocí apod. provádět práce, které by tyto činnosti narušovaly. 

23. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo 
v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem 
a subdodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy. 

24. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a též podle 
platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, zejména na základě zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a také všech prováděcích předpisů, a 
rovněž technických norem včetně norem doporučujících. V případě porušení těchto svých 
povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, 
že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

25. Objednatel nabude vlastnické právo k dílu, veškerým jeho částem, součástem a materiálům 
a též k veškerým dalším movitým věcem tvořícím dílo v okamžiku jejich zabudování či 
jiného umístění v místě zhotovení díla, přičemž nebezpečí škody na zhotovované věci nese 
zhotovitel od předání staveniště až do doby předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 
objednatelem. 

26. Zhotovitel se zavazuje, že splní podmínky stanovisek dotčených orgánů a organizací, 
uvedených v zadávací dokumentaci, dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na 
území ČR pro realizace staveb. 

27. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech 
rozhodných pro poskytnutí a čerpání dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části celkové 
ceny díla.  

28. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla povinen poskytovat objednateli 
průběžně informace a podklady pro přípravu situačních zpráv určených pro MŠMT ČR 
týkajících se přípravy a realizace veřejné zakázky včetně informací a podkladů týkajících 
se případných odchylek od schválených parametrů díla a/nebo harmonogramu v rámci akce 
a veškerou součinnost při průběžné a závěrečné kontrole dokladů a dodržení podmínek 
užití dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části celkové ceny díla a též při přípravě 
závěrečného vyhodnocení akce ze strany objednatele. 

29. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 
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§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 
příslušné operace. Zhotovitel je povinen postupovat tak a poskytovat objednateli potřebné 
doklady, aby mohl objednatel v souvislosti se zhotovením díla a vyúčtováním ceny díla 
podle této smlouvy zcela dodržovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a vést analytickou evidenci vázanou na akci. Splnění této povinnosti 
je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako podzhotovitelé 
(subdodavatelé) podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy. 

30. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost 
splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání 
finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 645/2004 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra České 
republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších 
předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup k veškeré dokumentaci, týkající 
se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění kontrol vztahujících se k čerpání 
prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění jakýchkoli dalších kontrol podle 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a též za 
účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to zejména za účelem provádění 
kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a institucí podle právních předpisů 
České republiky. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let od 1. 1. roku 
následujícího po roce, ve kterém dojde k dokončení díla podle ustanovení článku VIII., 
odst. 1. této smlouvy, uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému 
provedení kontroly užití finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a 
bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady 
a písemnosti objednateli. 

31. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let od 1. 1. roku následujícího po 
roce, ve kterém dojde k dokončení díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy, 
a závěrečného vyhodnocení akce uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné 
k řádnému provedení kontroly použití finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla 
a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto 
doklady a písemnosti objednateli. 

32. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 27., odstavce 28., odstavce 29., odstavce 30. a 
odstavce 31. tohoto článku smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou 
splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, 
dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle 
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zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti). 
33. Název akce „Rekonstrukce a vybavení VŠE 2024, část S.1 Stavební práce – rozšíření 

vzduchotechniky a chlazení (OP JAK - Kvalita) – stavební práce“ budou užívány při 
veškerých jednáních objednatele a zhotovitele podle této smlouvy a na veškerých listinách 
vyhotovených v rámci plnění díla a právních vztahů objednatele a zhotovitele podle této 
smlouvy. 

34. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 
ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude 
konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud 
příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat 
fyzické osoby – cizinci, tak ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným 
povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za 
účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního 
právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního 
předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby – cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na 
základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území 
České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení 
tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy. 

35. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) zpracování nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení se nepodílel žádný 

zaměstnanec objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v zadávacím řízení, 

b) nabídka zhotovitele nebyla zpracována ve sdružení zhotovitele a osoby, která je 
zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v předmětném 
zadávacím řízení, 
a 

c) subdodavatelem (podzhotovitelem) v rámci zakázky není zaměstnanec objednatele, 
člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na 
přípravě nebo zadání v zadávacím řízení. 

36. Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé v 
souvislosti s jeho činností podle této smlouvy, a to na pojistné plnění pro každou 
jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně v takové částce, aby výše pojistného plnění 
v plném rozsahu kryla veškeré potenciální škody, které mohou v souvislosti s činností 
zhotovitele podle této smlouvy vzniknout, min. ve výši 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se 
zavazuje udržovat pojištění podle tohoto bodu této smlouvy platné a v jeho nesnížené výši 
po dobu výkonu veškeré činnosti podle této smlouvy a po dobu trvání veškerých záručních 
lhůt. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna 
sankce dle čl. X. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení. 

37. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 
mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou 
republikou. 
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Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 
• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 
• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 
• Úmluva č. 29 o nucené práci 
• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 
• Úmluva č. 138 o minimálním věku 
• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 
• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci 
pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání 
bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.  
Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení 
se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě 
oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně 
zakázána. 
Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky 
s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání 
vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se 
současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům 
objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní 
lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o 
lidských právech. 
Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená 
nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle této smlouvy 
v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou 
nákladem zhotovitele. 
V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna sankce dle 
čl. X. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení. 

38. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy 
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. 
Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s 
ochranou životního prostředí a nakládání s odpady. V případě zjištění porušení této 
povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna sankce dle čl. X. této smlouvy, a to za 
každý jednotlivý případ takovéhoto porušení. 
V rámci plnění povinností podle této smlouvy je zhotovitel povinen dbát na to, aby jeho 
plnění splňovalo níže uvedené podmínky: 
• Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie 
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odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k 
vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 
Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu 
předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v 
úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný;  

• Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a 
demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou 
přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském 
seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, 
kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle 
čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, 
kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice 
Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu 
K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, 
recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 
jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s 
odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;  
Pro plnění podmínky významně nepoškozovat životní prostředí není nutné splnit 
definici odpadu dle zákona o odpadech – započítávají se i veškeré další materiály, 
které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle 
právních předpisů.  
Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej 
považovat za využití, jedná se vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně 
vyloučen dle čl. 17 nařízení 852/2020, na který se legislativa EU fondů z pohledu 
zásady DNSH245 odkazuje.  

• Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, musí zhotovitel zajistit splnění 
následujících parametrů:  

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 
litrů/min; 
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem 
splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací 
vody 3,5 litru; 
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají 
maximální úplný objem splachovací vody 1 litr. 

Dokladování pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody 
technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v 
EU. 

• Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s 
uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 
mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy 
CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných 
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zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních 
těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.  
Dokladování: pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody 
technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v 
EU;  pro doložení výše uvedené podmínky pro stavební prvky a materiály použité 
při stavbě: doklad o shodě materiálů. 

• Všechny dodávané spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu 
dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče (je-li relevantní). 
Dokladování: a) dokument dokládající energetickou třídu výrobku, např. kopie 
energetického štítku výrobku (je-li relevantní); nebo b) porovnání se spotřebiči 
obdobných typových a technických specifikací, ze kterého je patrné, že pořízený 
spotřebič má nejvyšší možnou energetickou třídu (je-li relevantní; pouze v 
případech, kdy energetická třída spotřebiče je nižší než „A“). 

 
Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez 

vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě provedení díla 
a převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla ze strany 
objednatele a též provedením úspěšné zkoušky funkčnosti díla a zaškolení zaměstnanců 
objednatele pro obsluhu zařízení tvořících dílo. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje 
objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.  

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí:  

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se za účasti zástupce 
objednatele a TDS prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti 
díla,  
a 

b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a 
obsahu předávané dokumentace.  

3. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické 
kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení. 

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému 
užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném rozsahu 
zhotovitel. Zhotovitel však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré škody 
nebo poškození způsobené jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po předání 
a převzetí díla. Zhotovitel bude též odpovídat za veškeré škody nebo poškození, které se 
objeví po předání a převzetí díla, které vzniknou v důsledku předchozích činností, za něž 
byl zhotovitel odpovědný, a za případné škody vzniklé při odstraňování drobných vad a 
nedodělků díla. 
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5. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště, všechny 
prostory, které užíval při provádění díla, a všechny okolní prostory, a to nejpozději do  
10 (slovy: deseti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem a vyklizené 
staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli. 

6. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 
(slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží 
zhotovitel: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla podle ustanovení článku II., odst. 5. této 
smlouvy, a to ve sjednaném počtu vyhotovení, 

b) originál záznamu o stavbě, vedeného podle ustanovení článku XI. této smlouvy, 
c) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými 

obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které 
jsou součástí díla, a to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o 
shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, 
protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, 
nezbytné k provádění díla, a též doklady uvedené ve vyjádřeních všech dotčených 
orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí 
zadávací dokumentace, včetně zaměření, 
to vše v originále a v jedné kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií 
s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, 
obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti, 

 anebo písemné potvrzení od TDS, že tento převzal ke kontrole shora uvedené 
doklady, přičemž všechny tyto doklady budou v takovém případě předány 
objednateli nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla v originále a v 1 
(slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem 
dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich 
výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti. 

7. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů 
ode dne, ve kterém bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo zcela 
zhotoveno a že je připraveno k předání. 

8. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla pouze v případě, že mu 
zhotovitel předá v souladu s ustanovením odstavce 6. tohoto článku smlouvy všechny 
požadované doklady a prohlášení, že zhotovené dílo je bez vad a nedodělků. 

9. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a převzetí 
díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. Objednatel 
je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do dne, který 
bezprostředně předchází nejzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení 
odstavce 7. tohoto článku smlouvy. 

10. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v případě, že dílo nebude vykazovat vady 
a/nebo nedodělky bránící plnohodnotnému užívání díla, stvrzeno, že zhotovitel předává 
výsledek díla v řádném stavu, bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla. 
Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v 



                        
 

__________________________________________________________________________________________ 
Smlouva o dílo – VŠE – S.1 Stavební práce – rozšíření vzduchotechniky a chlazení Strana 19 (celkem 28) 
Vysoká škola ekonomická v Praze 
 

 

celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu 
řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných 
vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo 
přílohou předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi objednatelem 
písemně dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, je zhotovitel 
povinen odstranit vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne podpisu 
předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, 
které brání užívání díla jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí 
převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

11. Objednatel a zhotovitel sepíší a podepíší též protokol o provedení zkoušky funkčnosti díla 
a zaškolení zaměstnance objednatele pro obsluhu zařízení tvořících dílo podle ustanovení 
odstavce 1. tohoto článku smlouvy. 

 
Článek IX. 

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu 
1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo 

bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto 
smlouvou a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle 
ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla podle ustanovení článku VIII. této 
smlouvy oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele a odstranění všech drobných vad 
a nedodělků díla záruku na provedené dílo, a to na bezvadnost a jakost díla, v rozsahu 36 
(slovy: třicetšest) měsíců. 

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z 
těchto důvodů: 

a) zásahem třetí osoby, 
b) neodborným provozováním díla, 
c) vadou projektu, kterou nemohl sám včas zjistit a upozornit na ni objednatele při 

realizaci, 
d) živelnou pohromou, 
e) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, na kterých objednatel trval i 

přes písemné upozornění zhotovitele. 
3. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. 

Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své 
náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční 
doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé 
v důsledku nekvalitního provedení prací. 

4. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se 
pokládá reklamace uplatněná písemně doporučeným dopisem nebo datovou zprávou nebo 
e-mailovou zprávou. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit 
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a uvést, jak se projevuje a případně též jakým způsobem ji požaduje odstranit. Na základě 
požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku 
reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 24 (slovy: 
dvacetičtyř) hodin od přijetí písemné reklamace objednatele a v témže termínu je povinen 
zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vad reklamovaných 
objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápisu o projednání 
reklamace s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je 
zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne 
jejího uplatnění objednatelem. Vady, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo které 
brání, a to i částečně, užívání díla, je zhotovitel povinen řešit reklamaci bezodkladně tak, 
aby dílo mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 3 (slovy: tří) 
pracovních dnů ode dne uplatnění vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že do 3 (slovy: tří) 
dnů od uplatnění reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude trvat odstranění 
vady, příslušného výrobku, za výrobek, u které se vyskytne vada, totožný náhradní výrobek 
a pokud takový náhradní výrobek nebude možné poskytnout, tak náhradní výrobek, který 
bude mít kvalitu a vlastnosti nejméně takové, jako byla před výskytem vad kvalita a 
vlastnosti u výrobku, u něhož se vyskytly vady. Objednatel vrátí náhradní výrobek zpět 
zhotoviteli po úplném odstranění vady příslušného výrobku a protokolárním převzetí 
výrobku s odstraněnou vadou. 

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace 
zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje 
záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně 
reklamované části díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního předání 
vyměněné části díla ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba. 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na tuto 
skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady zhotovitele. 
Tím nebude dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 24 (slovy: dvacetčtyři) hodiny předem 
ke kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady a 
termínu jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami.  

8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá. 
 

Článek X. 
Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu podle článku III., odst. 1. této 
smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu 
uvedeného staveniště a všech prostor, které užíval při zhotovování díla v termínu podle 
článku VIII., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlášť za 
každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: třitisíce 
korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním příslušné 
povinnosti. 

2. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 5. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 



                        
 

__________________________________________________________________________________________ 
Smlouva o dílo – VŠE – S.1 Stavební práce – rozšíření vzduchotechniky a chlazení Strana 21 (celkem 28) 
Vysoká škola ekonomická v Praze 
 

 

(slovy: dvatisíce korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním jeho 
povinnosti a zároveň je povinen, pokud jej o to objednatel požádá, zakrytou část díla na 
vlastní náklady odkrýt a umožnit její prohlídku ze strany objednatele. 

3. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 8. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
(slovy: dvatisíce korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho povinnosti. 

4. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 13. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
(slovy: dvatisíce korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho povinnosti. 

5. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., 
odst. 21. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé 
porušení svého závazku smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých). 

6. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku 
VII., odst. 24. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý započatý den trvání porušení 
jeho povinnosti. 

7. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., 
odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé porušení svého závazku smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). 

8. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 
VII., odst. 34. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji povinnost 
uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 34. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). Pokud vznikne objednateli v důsledku 
umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu 
objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozději do 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne, ve 
kterém mu bude doručena písemná výzva objednatele k náhradě škody. 

9. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 
VII., odst. 35. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji povinnost 
uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 35. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). 

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku 
VII., odst. 36. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho 
povinnosti. 

11. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 
VII., odst. 37. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji povinnost 
uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 37. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých). 

12. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 



                        
 

__________________________________________________________________________________________ 
Smlouva o dílo – VŠE – S.1 Stavební práce – rozšíření vzduchotechniky a chlazení Strana 22 (celkem 28) 
Vysoká škola ekonomická v Praze 
 

 

VII., odst. 38. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji povinnost 
uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 38. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých). 

13. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků díla podle 
ustanovení článku VIII., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou jednotlivou 
vadu či za každý jednotlivý nedodělek a za každý započatý den prodlení se splněním jeho 
povinnosti. 

14. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace nebo nevyjádří-li se k reklamované vadě 
nebo nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech 
uvedených a sjednaných v ustanovení článku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli u vad, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo u vad bránících, 
a to i částečně, užívání díla, smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun 
českých) a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun 
českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení se 
splněním jeho povinnosti. 

15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: třitisíce 
korun českých) za každý den prodlení s předáním zhotovené části díla při odstoupení od 
smlouvy podle ustanovení článku XIV., odst. 3. této smlouvy. 

16. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím, že se 
výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje. 

17. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění 
práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka je způsobena porušením 
povinností objednatele a trvá nepřetržitě déle než 10 (slovy: deset) pracovních dnů ode dne, 
ve kterém bude objednateli doručena písemná výzva zhotovitele k umožnění pokračování 
ve zhotovování díla. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn na objednateli 
požadovat náhradu skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však náhradu ušlého zisku, 
to vše s tím, že maximální výše náhrady škody činí 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun 
českých) a zhotovitel se nároku na náhradu škody tuto částku přesahující v plném rozsahu 
výslovně vzdává.  

18. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné na základě písemné 
výzvy oprávněné strany doručené povinné straně nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Při 
prodlení s placením sankcí může strana oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení 
ve výši 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené částky příslušné sankce ročně. Sankce i 
způsobená škoda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení písemné výzvy k 
jejich zaplacení povinné smluvní straně. 

19. Jednotlivé sankce sjednané v této smlouvě uváděné nejsou ve vzájemném rozporu a jakkoli 
na sobě vázané s tím, že mohou být uplatněny souběžně i samostatně. 
 

Článek XI. 
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Jednoduchý záznam o stavbě 
1. Zhotovitel je povinen vést v rámci zhotovení díla podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, jednoduchý záznam o stavbě (dále a též shora jen 
„záznam o stavbě“) sloužící jako doklad o průběhu provádění díla s tím, že záznam o 
stavbě musí vykazovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž zhotovitel 
je povinen do záznamu o stavbě zapisovat veškeré podstatné skutečnosti týkající se 
zhotovení díla, a to vždy v den vzniku příslušné skutečnosti, to vše s tím, že zhotovitel je 
při vedení záznamu o stavbě povinen plnit zároveň i povinnosti obsažené v ustanovení 
tohoto článku smlouvy. Záznam o stavbě zhotovitel povede od písemného převzetí 
staveniště od objednatele. Do záznamu o stavbě se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných 
odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. 

2. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele 
a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových 
údajů, určení osoby pověřené za zhotovitele provádět zápisy do záznamu o stavbě, 
identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled veškerých smluv 
týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, seznam dokladů a správních 
rozhodnutí týkajících se stavby, seznam dokumentace díla, jejích změn a doplňků a přehled 
zkoušek a komplexních vyzkoušení. 

3. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy 
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník zhotovitele, 
popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána 
volná místa. Mimo pověřeného pracovníka zhotovitele je oprávněn provádět potřebné 
záznamy v záznamu o stavbě TDS a pracovník pověřený projektantem výkonem 
autorského dozoru. 

4. Určení osob oprávněných podepisovat za smluvní strany zápisy v záznamu o stavbě bude 
uvedeno oběma smluvními stranami zápisem v úvodním listu záznamu o stavbě. 

5. V případě, kdy zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, připojí 
k záznamu do 3 (slovy: tří) pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za 
to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis záznamu o stavbě odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení záznamu o stavbě. Zhotovitel je povinen záznam 
o stavbě chránit před odcizením, jinou ztrátou a poškozením. Záznam o stavbě musí být 
kdykoli k dispozici objednateli. 

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na 
zápisy v záznamu o stavbě, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od okamžiku 
jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti 
oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu objednateli osobně 
nebo doporučeně poštou na adresu sídla objednatele nebo datovou zprávou odeslanou do 
datové schránky objednatele a lhůta 3 (slovy: tří) pracovních dnů začne plynout od 
doručení textu zápisu objednateli. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném 
termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 
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Článek XII. 

Technický dozor stavebníka 
1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 

pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru objednatele, jako stavebníka 
(dále a též shora jen „TDS“) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. TDS je 
oprávněn, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok 
s objednatelem předem projednat, ke všem právním jednáním, která je objednatel oprávněn 
činit na základě této smlouvy, a to s výjimkou takových právních jednáních, na jejichž 
základě by došlo ke změnám výše celkové ceny díla a/nebo k vzniku jakýchkoli závazků 
objednateli. 

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem 
technického dozoru (TDS), může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 
rozhodnutí bud' potvrdí, změní či zruší. 

3. TDS není oprávněn zasahovat do provádění díla. TDS je však oprávněn dát pokyn k 
přerušení provedení díla zejména pokud: 

a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
nebo 

b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně 
jiných osob, 
nebo 

c) hrozí nebezpečí vzniku škody. 
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní TDS zápisem ve stavebním 

deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 
5. Pokyny vydávané TDS budou v písemné formě s tou výjimkou, že TDS může být v nutném 

případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. 
6. TDS má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil 

okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle 
názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, 
nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů podle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto 
označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv 
osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co 
nejkratším termínu. 

 
Článek XIII. 

Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany 
1. Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 

jednotlivě zastupovat: 
Ing. Tomáš Horský, tel. +420224095344, e-mail: horskyt@vse.cz, 
a 
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Božena Nevyjelová, tel. +420224095772, e-mail: nevyjel@vse.cz, 
kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy.  

2. Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni jednotlivě 
zastupovat: 
________________, tel. +420_____________, e-mail: _____________, 
a 
________________, tel. +420_____________, e-mail: _____________, 
kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy. 

 
Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou.  
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých 

případech: 
a) zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním jednotlivých povinností podle této 

smlouvy o více než 10 (slovy: deset) dní, 
b) zhotovitel opakovaně poruší jakýkoli svůj závazek či jakoukoli povinnost uvedené 

v ustanovení článku VII., odst. 5. nebo odst. 13. nebo odst. 24. této smlouvy, 
c) zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 8. 

nebo odst. 21. nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 
31. této smlouvy, 

d) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., 
odst. 34. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 
povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 34. této smlouvy, 

e) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., 
odst. 35. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, 

f) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

g) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

h) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit 
předmět této smlouvy, 

i) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu delší než 3 (slovy: tři) pracovní 
dny, 

j) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší právní a další obecně závazné 
předpisy a normy. 
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3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy a objednatel přijme v takovém případě částečné 
plnění, je povinen zhotoviteli zaplatit na základě zápisu, který bude k tomu účelu pořízen, 
přiměřenou část z ceny díla připadající na zhotovenou část díla. Konkrétní finanční částku 
(přiměřenou část z ceny díla) uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury – daňového 
dokladu vystavené zhotovitelem se lhůtou splatnosti podle ustanovení článku VI., odst. 1. 
této smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury – daňového dokladu a pro vznik nároku na 
zaplacení příslušné přiměřené části z celkové ceny díla je podpis zápisu o předání a převzetí 
zhotovené části díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Povinnost objednatele 
uhradit zhotoviteli příslušnou platbu z ceny díla za zhotovenou část díla se nevztahuje na 
plnění s takovými vadami, které by bránily následnému řádnému užívání zhotovené části 
díla. Zápis o předání a převzetí zhotovené části díla z důvodu odstoupení od této smlouvy 
bude pořízen a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zhotovená část díla 
bude zhotovitelem předána objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne odstoupení od 
smlouvy. Nezbytnou součástí tohoto zápisu bude uvedení případných drobných vad a 
nedodělků, které nebrání řádnému užívání převzaté, zhotovené části díla, způsob a lhůta 
jejich odstranění s tím, že v zápisu bude uvedeno též finanční ohodnocení kvalitně 
zhotovené části díla, včetně dohody smluvních stran o výši a způsobu finančního 
vyrovnání. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, 
na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění, 
poskytnuté s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek automatické 
odstoupení od této smlouvy. 

5. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 2. tohoto 
článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční vypořádání ve výši 
200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých). 

6. V případě odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy přechází nebezpečí škody 
na dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem 
podpisu zápisu o převzetí realizované části díla. 

 
Článek XV. 

Doručování 
1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními 

stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, nebo zaslány 
doporučeně poštou na adresu sídla adresáta nebo odeslány datovou zprávou do datové 
schránky adresáta. Písemnost odeslaná doporučeně poštou se považuje za doručenou, i 
když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) pracovním dnem ode dne, kdy 
byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu sídla, 
pokud příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost 
se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem 
odmítnutí převzetí písemnosti. 
 

Článek XVI. 
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Závěrečná ujednání 
1. Změny závazků podle této smlouvy jsou možné pouze v souladu s ustanovením § 222 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 
2. Kromě jiných důvodů předčasného ukončení této smlouvy je objednatel oprávněn tuto 

smlouvu ukončit navíc i za podmínek uvedených v ustanovení § 223 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

3. Smluvní strany se zavazují k tomu, že po celou dobu trvání smluvního vztahu na základě 
této smlouvy a realizace díla budou splněny podmínky vyplývající z ustanovení § 37 
zákona o zadávání veřejných zakázek včetně souvisejících prováděcích předpisů. 

4. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou 
neupravené se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.  

5. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 
vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 
ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 
právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením. 

6. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud 
plnění brání „vyšší moc“ (např. živelná pohroma, válečný konflikt na území České 
republiky). V takovém případě je možné práce na základě písemného oznámení 
doručeného druhé smluvní straně na dobu nezbytně nutnou pozastavit. Za vyšší moc se 
nepovažují důsledky případných omezení a opatření uplatňovaných ve spojitosti s šířením 
koronaviru SARS-2-COV a onemocnění COVID-19. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, resp. osobami 
oprávněnými smluvní strany zastupovat a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 
Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a 
účinnou dnem podpisu pozdějšího.  

8. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran 
obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy. 

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

 
V ____________ dne ____________  V ____________ dne ____________ 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 
________________________ ________________________ 
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Vysoká škola ekonomická v Praze              
Ing. Tomáš Zouhar, kvestor 
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