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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze,  

se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67,  

IČ: 613 84 399, 

zastoupená Ing. Liborem Svobodou, kvestorem, 

bankovní spojení:  účet číslo 1828782/0800, vedený u České spořitelny, a.s., 

na straně jedné,  

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

_______________________, 

_______________________, 

_______________________, 

_______________________, 

_______________________, 

bankovní spojení:  účet číslo __________/____, vedený u ____________________, 

na straně druhé,  

dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tuto  

 

SMLOUVU O DÍLO 
 

číslo objednatele: _____/__ 

číslo zhotovitele: _____/__ 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobně, bez vad a nedodělků, ve 

smluveném termínu, na své náklady práce a dodávky materiálu, spojené s akcí 

zaregistrovanou na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále 

jen „MŠMT ČR“), označené ve formuláři registrace akce (dále jen „registrace akce“) pod 

názvem „VŠE – Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy“ a 

identifikačním číslem EDS akce 133D21F003311 (dále též jen „akce“), tj. provést 

rekonstrukci severního a východního bloku Staré budovy, a to u výukového objektu 

objednatele, tj. Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese Praha 3, Žižkov, náměstí 

Winstona Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, v rozsahu a kvalitě, specifikovaných v zadávací 

dokumentaci a v projektu k provedení stavby zpracovaném Ing. arch. Janem Havlíčkem, 

se sídlem Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 2014/26, PSČ 130 00, IČ: 693 31 634, podle 

specifikace vyplývající z ustanovení článku II., odst. 1. této smlouvy a za podmínek 

uvedených v této smlouvě (dále jen „dílo“). 
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2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci řízení o veřejné zakázce 

uskutečněného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, a to na základě nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné zakázce. Při 

zhotovování díla je zhotovitel povinen dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace 

řízení o veřejné zakázce a nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné zakázce.  

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 147a 

zákona o veřejných zakázkách, a tudíž uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně 

jejich příloh a případných dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 

zakázky, seznam případných subdodavatelů zhotovitele, jako dodavatele veřejné zakázky, 

a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v ustanovení § 147a zákona o veřejných 

zakázkách. Za tímto účelem předá zhotovitel, jako dodavatel veřejné zakázky, objednateli 

za podmínek a ve lhůtě uvedené v ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona o veřejných 

zakázkách seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na zhotovení díla.     

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 

zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených 

podmínek. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 

závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla. 

6. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla a při plnění veškerých jeho dalších povinností 

vyplývajících z této smlouvy v plném rozsahu řídit závazností údajů uvedených ve 

formuláři registrace akce a v rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace na úhradu části 

celkové ceny díla a uvádět název „VŠE – Rekonstrukce terminálových učeben a 

infrastruktury Staré budovy“ a identifikační číslo EDS akce 133D21F003311 při všech 

úředních jednáních a na veškerých dokumentech týkajících se zhotovení díla a plnění 

povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

 

Článek II. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo a veškerá další plnění podle této 

smlouvy bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu a na své náklady. Zhotovitel byl 

povinen v nabídce učiněné v řízení o veřejné zakázce uvést případné rozpory mezi 

projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, které by bránily řádnému a 

včasnému dokončení díla. Na případné nedostatky či rozdíly v projektové dokumentaci 

a/nebo v položkovém rozpočtu, na něž zhotovitel upozorní objednatele až po uzavření 

této smlouvy, nebude objednatelem brán zřetel a zhotovitel bude povinen provést dílo ve 

sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek podle této smlouvy řádně a včas. 

2. Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo 

provedeno a též doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž všech 

dílů a materiálů podle projektu, odvoz a likvidace stavební suti a obalových materiálů, 

provedení veškerých nespecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí, a 

prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla. Za účelem řádného provedení díla je 

zhotovitel dále povinen zajistit: 

a) zřízení, provozování a ostrahu staveniště včetně veškerého zařízení staveniště a 

též ostrahu díla, včetně nutných dočasných záborů prostranství mimo pozemky ve 

vlastnictví objednatele, 

b) vybavení díla podle požární zprávy, 
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c) předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do 

díla objednateli a projektantovi k odsouhlasení, 

d) koordinaci veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinaci 

navazujících dodávek technologického a interiérového vybavení a informačního 

systému, které nejsou součástí díla, 

e) 8 (slovy: osmi) hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací, 

f) zabezpečení opatření stanovených k realizaci díla v podmínkách stavebního 

povolení a v podmínkách dotčených orgánů a organizací ke stavebnímu řízení, 

g) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů, 

h) likvidace zařízení staveniště a vyklizení staveniště, včetně uvedení prostor, ve 

kterých bude dílo zhotovováno, a též okolních prostor do řádného stavu. 

3. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla vyhotovit dokumentaci skutečného provedení 

díla, a to ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních v listinné podobě, orazítkované a podepsané 

zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v elektronické podobě na nosiči CD. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou 

být dokončeny způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou.  

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 

k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž jednání a činnosti spojené s výkonem dodavatelské 

inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a 

oznámení souvisejících s provedením díla a vydáním kolaudačního souhlasu týkajícího se 

díla podle ustanovení § 119 a násl. zákona č. zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„úspěšná kolaudace“). 

7. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, dále zajistit atesty, certifikáty a 

osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do díla 

a dodaným zhotovitelem, s tím, že všechny listiny zhotovitel předá v 1 (slovy: jednom) 

vyhotovení objednateli současně s předáním díla. 

8. Celková cena díla bude financována ze státní systémové dotace MŠMT ČR. Zhotovitel je 

povinen dodržovat závazné údaje a parametry stanovené v platném rozhodnutí MŠMT 

ČR o poskytnutí dotace a podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu. MŠMT ČR je 

oprávněno upravit podle možností státního rozpočtu harmonogram realizace díla a 

redukovat rozsah díla. Objednatel a zhotovitel se zavazují k tomu, že se budou pokyny 

MŠMT ČR řídit a k tomu, že v souladu s pokyny MŠMT ČR upraví příslušným 

způsobem smluvní podmínky této smlouvy. 

9. Zhotovitel byl povinen v nabídce učiněné v řízení o veřejné zakázce uvést případné 

rozpory mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, které by bránily 

řádnému a včasnému dokončení díla. Na případné nedostatky či rozdíly v projektové 

dokumentaci a/nebo v položkovém rozpočtu, na něž zhotovitel upozorní objednatele až 

po uzavření této smlouvy, nebude objednatelem brán zřetel a zhotovitel bude povinen 

provést dílo ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek podle této smlouvy řádně a 

včas. 

10. Objednatel nabývá na základě této smlouvy i veškerá díla s nehmotným výsledkem, která 

zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona č. 
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89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že 

získává výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn poskytnout jakékoli jiné osobě. 

 

Článek III. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit zhotovení díla v den uzavření této smlouvy a provést dílo, 

tj. zcela je dokončit podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy, spolu s 

poskytnutím veškerých plnění uvedených v ustanovení článku II. této smlouvy, včetně 

zajištění úspěšné kolaudace díla podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do dne 15. července 

2016, a to podle harmonogramu postupu prací při realizaci díla obsahujícího též termíny 

dokončení ucelených částí díla (stavby), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V případě, 

že z důvodu pozdějšího zahájení zhotovování díla podle této smlouvy, které nebudou na 

straně zhotovitele, nebude možné plnit jednotlivé dílčí termíny zhotovení díla podle 

harmonogramu postupu prací při realizaci díla, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 

budou jednotlivé dílčí termíny v tomto harmonogramu při zahájení realizace díla 

přiměřeným způsobem posunuty s tím, že bez ohledu na toto posunutí dílčích termínů 

zůstávají zcela závazné termíny pro dokončení ucelených částí díla (stavby) uvedené v 

harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a zcela závazný konečný termín 

dokončení díla, tj. do dne 15. července 2016.  

2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a 

zhotovitelem sepsán písemný protokol, dokládající předání staveniště ke zhotovování díla 

podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto 

protokolu jako stavbyvedoucího při zhotovování díla uvede osobu, pomocí které bylo 

prokázáno zhotovitelem splnění technických kvalifikačních předpokladů v řízení o 

veřejné zakázce podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. c) zákona o veřejných zakázkách. 

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že zhotovitel bude dílo zhotovovat a plnit své 

další závazky podle této smlouvy tak, aby měl objednatel příležitost ihned po dokončení 

ucelených částí díla (stavby) uvedených v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy, požádat stavební úřad podle ustanovení § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby 

rozhodl o předčasném užívání příslušných částí díla, jako stavby před jejím úplným 

dokončením. Zhotovitel tímto prohlašuje, že předčasné užívání příslušných částí díla 

nijak neovlivní závazek zhotovitele řádně a včas zhotovit dílo podle této smlouvy a splnit 

též veškeré jeho další závazky podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že 

poskytne objednateli veškerou potřebnou součinnost při podání každé jednotlivé žádostí o 

předčasné užívání příslušných částí díla ke stavebnímu úřadu a v rámci řízení o těchto 

žádostech vedených u stavebního úřadu a že učiní vše pro to, aby stavební úřad 

příslušným žádostem vyhověl, a to mimo jiné s tím, že poskytne objednateli podklady 

nezbytné pro rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání příslušných částí díla a 

jako účastník řízení stavebnímu úřadu bezodkladně sdělí veškerá kladná stanoviska a 

souhlasy týkající se předčasného užívání příslušných částí díla.   

4. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem 

sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla. 

5. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a jeho protokolárním předáním objednateli ve 

sjednaném termínu a/nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla ze strany zhotovitele na 

základě písemného protokolu ve sjednaném termínu je považováno za podstatné porušení 

této smlouvy. 
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6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

 

Článek IV. 

Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě. 

O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem 

potvrzeno převzetí staveniště.  

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 

stavebních prací, 

c) napojovací body vedení energií a médií. 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení 

díla. 

4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je 

povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 

odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 

zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu a 

předat je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště veškerými, zejména bezpečnostními a 

výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a 

normami. 

 

Článek V. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové 

nabídky uvedené na formuláři „Krycí list rozpočtu – VŠE – Rekonstrukce terminálových 

učeben a infrastruktury Staré budovy“, zpracované na základě položkového rozpočtu 

zhotovitele pro předmět díla v rozsahu realizačního projektu stavby v cenové úrovni ke 

dni předání dokončeného předmětu díla podle této smlouvy. Celková cena díla činí 

____________,- Kč (slovy: _____________________________________________ 

korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 

______________,- Kč (slovy: ___________________________________________ 

korun českých), tj. celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí ____________,- 

Kč (slovy: ___________________________________________________ korun 

českých), s tím, že rekapitulace rozpočtových nákladů je rozdělena na: 

a) investiční náklady, které činí ________,- Kč (slovy: 

___________________________________________________ korun českých) 

bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí ________,- Kč 

(slovy: _____________________________________________ korun českých), 

tj. výše investičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí ________,- Kč 

(slovy: ______________________________________________ korun českých), 
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 a 

b) neinvestiční náklady, které činí ________,- Kč (slovy: 

____________________________________________________ korun českých) 

bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí ________,- Kč 

(slovy: _______________________________________________________ 

korun českých), tj. výše neinvestičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty 

činí ___________,- Kč (slovy: ____________________________________ 

korun českých), 

a je určena podle cenové nabídky objednatele a podrobného rozpočtu ceny díla a výkazu 

výměr, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací 

pro úplné a bezvadné zhotovení díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši 

ceny díla. 

3. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po 

předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení díla. 

4. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při 

zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a 

zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení 

díla, 

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení 

díla, 

e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

f) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby 

pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 

g) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k 

provedení díla, 

h) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, 

energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, 

i) veškeré náklady na vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců 

včetně provedení nezbytných výkopů, 

j) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese 

zhotovitel, 

k) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 

stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

l) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a 

pojištění díla, 

m) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
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n) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla, 

o) veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před 

započetím a po skončení provedení díla, 

p) veškeré náklady na ostrahu díla, 

q) veškeré náklady na osvětlení a použité energie, 

r) veškeré náklady vynaložené na získání veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů 

a stanovisek potřebných k realizaci díla, 

s) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního odpadu (suti, zbytků 

stavebních hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jejich uložením 

podle právních předpisů a nákladů a poplatků za skládkovné a recyklaci, 

t) veškeré náklady spojené s vyklizením staveniště a prostor dotčených výstavbou 

a/nebo zhotovením díla podle této smlouvy a jejich protokolárním předáním zpět 

objednateli. 

5. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu 

jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že (i) nebudou některé práce při zhotovení 

díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou při zhotovení díla použity ve 

sjednaném rozsahu některé materiály nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném 

rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této smlouvy či vynaloženy některé 

náklady uvedené v této smlouvě bude celková cena díla snížena o cenu těchto 

nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, neposkytnutých plnění a nevynaložených 

nákladů stanovenou podle této smlouvy a podrobného rozpočtu a výkazu výměr, které 

budou písemně odsouhlaseny objednatelem. 

6. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 

povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékoli její části, jednostranně 

započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisům, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, 

zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli 

podle této smlouvy uhradit.    

7. V případě, že objednatel po uzavření této smlouvy změní své požadavky, týkající se 

rozsahu díla, objednatel a zhotovitel uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, v němž 

bude cena díla změněna v závislosti na změně těchto požadavků, a to při jednotkových 

cenách odpovídajících cenám uvedeným v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, které 

budou písemně odsouhlaseny objednatelem, s tím, že zároveň může být přiměřeně 

stanovena i jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno. V případě, že nebude možné 

cenu příslušných prací a dalších plnění, které bude povinen poskytnout zhotovitel na 

základě požadavku objednatele nad rámec této smlouvy určit podle jednotkových cen 

uvedených v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí nabídky 

zhotovitele, budou příslušné ceny určeny podle Cenové soustavy ÚRS, zveřejňované 

společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 

15 645, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 1776, platné v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné práce a plnění 

zhotovitelem poskytnuty, se snížením o 10 % (slovy: deset procent). 

8. Pokud zhotovitel neuhradí příslušnému subdodavateli řádně a včas cenu plnění 

poskytovaného v rámci zhotovení díla tímto subdodavatelem nebo její část, tak je 

objednatel oprávněn příslušnou část ceny díla uhradit přímo ve prospěch příslušného 
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subdodavatele, který příslušnou část díla zhotovil či dodal, s tím, že zaplacením ceny 

příslušné části ceny díla sjednané mezi zhotovitelem a subdodavatelem ze strany 

objednatele přímo ve prospěch příslušného subdodavatele, který příslušnou část díla 

zhotovil či dodal, v plném rozsahu zaniká závazek objednatele uhradit příslušnou část 

ceny díla za zhotovení či dodání této části díla zhotoviteli. 

 

Článek VI. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 

bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur – daňových dokladů 

vystavených zhotovitelem v souladu se skutečným stavem realizace díla, tj. za již 

provedené práce a zabudované dodávky, to vše navíc s tím, že celková výše splatných 

částí ceny díla, a to včetně již zaplacených úhrad, nebude k příslušnému dni vyšší, než 

součet splatných předpokládaných úhrad na zaplacení celkové ceny díla určených podle 

platebního kalendáře, který bude písemně dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem. 

Fakturace bude probíhat měsíčně, a to vždy na základě zjišťovacího protokolu o 

provedení prací nebo dodávek za příslušný kalendářní měsíc, podepsaného ze strany TDI 

a zhotovitele. Splatnost každé faktury je 30 (slovy: třicet) dní po jejím obdržení 

objednatelem. Opožděné uvolnění finančních prostředků na úhradu celkové ceny díla ze 

státního rozpočtu České republiky, tj. v rámci akce u MŠMT ČR se nepovažuje za 

prodlení s úhradou příslušné části ceny díla na základě faktury – daňového dokladu 

vystavené zhotovitelem a nebude tak předmětem jakýchkoli sankcí.  

2. Pokud MŠMT ČR změní způsob financování projektu, zavazují se objednatel a zhotovitel 

k tomu, že se budou pokyny MŠMT ČR řídit a k tomu, že v souladu s pokyny MŠMT ČR 

upraví příslušným způsobem smluvní podmínky této smlouvy, a to, pokud to bude 

nezbytné, i uzavřením písemného dodatku k této smlouvě. 

3. Faktury – daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) 

vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje: 

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele 

- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele 

- číslo smlouvy 

- číslo faktury 

- den vystavení faktury – daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného 

plnění 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit  

- fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty, 

daň z přidané hodnoty, celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty 

- označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy 

- označení akce “VŠE – Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré 

budovy“, identifikační číslo EDS akce 133D21F003311 

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele 

- konstantní a variabilní symbol pro platbu 

a 
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- veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Ke každé faktuře – daňovému dokladu přiloží zhotovitel zjišťovací protokol a položkové 

vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek podle rozpočtu písemně 

odsouhlaseného objednatelem, s tím, že zjišťovací protokol a položkové vyčíslení 

provedených prací a zabudovaných dodávek podle rozpočtu jsou nedílnou součástí 

faktury – daňového dokladu. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDI a stvrzeny jeho 

podpisem. 

5. Podkladem pro vystavení závěrečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, jako 

doklad o úplném věcném splnění předmětu plnění zhotovitele podle této smlouvy v jejím 

platném znění.  

6. Závěrečná faktura (investiční, neinvestiční) bude zhotovitelem vystavena po dokončení 

díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy, tj. předání a převzetí díla bez 

vad a nedodělků a po uzavření případných dodatků ke smlouvě a po předání a převzetí 

všech dokladů podle této smlouvy o dílo uvedených v  ustanovení článku VIII., odst. 6. 

této smlouvy o dílo s tím, že nezbytnou součástí závěrečné faktury bude protokol o 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, podepsaný ze strany zhotovitele, na straně 

předávající. 

7. Zhotovitelem budou při fakturaci rozlišeny podle této smlouvy investiční a neinvestiční 

náklady samostatnými fakturami. Při fakturaci investičních nákladů budou zvlášť 

fakturovány „samostatné movité věci“ podle Pokynu Ministerstva financí České 

republiky č. D-300 k ustanovení § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

8. Objednateli vzniká nárok na zaplacení 10 % (slovy: deset procent) z celkové ceny díla, a 

objednatel je tak oprávněn vystavit fakturu – daňový doklady na zaplacení celkové ceny 

díla až (i) po předání díla bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele a jeho převzetí 

objednatelem, tj. po protokolárním odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 

protokolárním předání a převzetí díla a při závěrečné kontrolní prohlídce díla podle 

ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (ii) po předání vyklizeného staveniště ze 

strany zhotovitele a jeho převzetí objednatelem a (iii) po předání všech dokladů podle 

této smlouvy uvedených v ustanovení článku VIII., odst. 6. této smlouvy ze strany 

zhotovitele a jejich převzetí objednatelem s tím, že nezbytnou součástí závěrečné faktury 

bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, podepsaný ze strany 

zhotovitele, na straně předávající, a objednatele, na straně přebírající, a též protokol o 

předání a převzetí vyklizeného staveniště, podepsaný ze strany zhotovitele, na straně 

předávající, a objednatele, na straně přebírající. 

9. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli doporučenou poštou nebo je osobně předávat 

do podatelny Vysoké školy ekonomické v Praze, a to vždy ve 2 (slovy: dvou) 

vyhotoveních na adrese Vysoká škola ekonomická v Praze, podatelna, Praha 3, Žižkov, 

náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67. 

10. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu 

celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení 

závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy. 
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11. V případě, že příslušná faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo 

neúplné údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je 

objednatel oprávněn fakturu – daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní 

splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu – daňový doklad opraví nebo 

vystaví novou fakturu – daňový doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává 

běžet původní lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené 

nebo nové faktury – daňového dokladu. 

 

Článek VII. 

Podmínky zhotovování díla 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 

technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a 

v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. V případě porušení těchto svých 

povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, 

že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy 

a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na 

staveništi a v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, 

odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a 

technologických dodávek, včetně strojů a zařízení zahrnutých do stavby podle projektu, 

který přijal jako závazný podklad pro splnění předmětu díla. Případně uvažované 

odchylky dodávek je zhotovitel povinen předem a včas s objednatelem projednat jako 

návrh, který objednatel nemusí přijmout. 

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na 

majetku objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích 

osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení 

takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí. 

5. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším průběhu 

prací zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto prací, a to 

(i) písemně doporučeným dopisem nebo (ii) faxem nebo e-mailovou zprávou s tím, že 

nejpozději následující pracovní den bude výzva odeslána písemně doporučeným dopisem. 

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky 

vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od 

zhotovitele před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si 

to objednatel nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit 

tyto atesty ke dni ukončení přejímacího řízení. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v rámci zhotovování díla podle této 

smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krát za týden konat v místě zhotovování díla kontrolní 

dny. Zápis z kontrolního dne je platný pouze s podpisem odpovědných zástupců 

objednatele, TDI, AD (autorského dozoru) a zhotovitele, příp. při potvrzení souhlasu se 

zápisem z kontrolního dne faxem nebo e-mailovou zprávou. TDI připraví pro tyto 

kontrolní dny písemné podklady a o jejich průběhu bude proveden zápis závazný pro obě 

smluvní strany. Zápis bude vyhotoven též v elektronické podobě. Pokud bude v zápisu 

z těchto kontrolních dnů ustanovení, které je v rozporu s touto smlouvou, platí za 

rozhodující ustanovení této smlouvy. 
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8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 

příkaz k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 

život nebo zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody nebo zhotovitel 

provádí předmět plnění v rozporu se schválenou projektovou dokumentací bez souhlasu 

AD, TDI a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat příkaz k přerušení prací, je 

vůči němu objednatel oprávněn uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty podle 

ustanovení článku X., odst. 6. této smlouvy. Hrozí-li vznik škody a k přerušení při 

zhotovování díla dojde v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení 

prací vliv na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu. 

9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména 

bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně 

závaznými předpisy a normami. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na stavbě výkon funkce odpovědného 

geodeta ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve  znění pozdějších 

předpisů, provádět průběžná měření a vést o nich záznamy. Tyto práce jsou součástí díla 

a celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 

11. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje všechny práce a výkony, související s prováděním 

potřebných technicko-měřičských prací, popř. i na základě jím vytýčených výškových 

bodů, os, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební činností až do ukončení 

stavby. 

12. Zhotovitel si na své náklady zajistí dodávku energie, vody a ostatních služeb potřebných 

k provedení díla. Objednatel neposkytuje žádné možnosti napojení na areálové rozvody 

inženýrských sítí a vody. 

13. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, jsou při zhotovování díla podle této smlouvy 

závazné normy platné v době realizace díla a normy doporučené projektem. Pro 

materiály, pracovní postupy a konstrukce, pro něž neexistují žádné normy, platí platné 

vyhlášky a předpisy výrobce. 

14. Obstarání nutných záborů prostranství mimo areál Vysoké školy ekonomické v Praze, 

dočasných omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací 

při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel 

hradí rovněž všechny správní poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných 

ploch, ploch ve vlastnictví třetích osob a komunikací. 

15. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před 

veškerými vnějšími vlivy, tj. i klimatickými vlivy (např. před pronikáním vlhkosti, před 

účinky vichřice atd.). Náklady spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť 

hrazeny a nese je v plném rozsahu zhotovitel. 

16. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle 

hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální 

škody na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a 

provádění přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory 

předem dohodnuté s objednatelem. 

18. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot 

způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. 

V případě nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn 
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toto odstranění v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na 

tuto odklizovací činnost nese zhotovitel. 

19. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí 

nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu 

nebezpečí jakýchkoli dalších škod na díle až do doby protokolárního předání díla (tj. 

konečné přejímky díla) a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 

20. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník ve 3 (slovy: třech) kopiích zápisu. 

Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný pro kontrolu objednatele. Pro sdělení 

urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně bude používán 

telefonický styk, potvrzený faxem. 

21. Zhotovitel určí na základě předchozího projednání s objednatelem osobu 

stavbyvedoucího s tím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do zápisu o předání a 

převzetí staveniště. Případná změna stavbyvedoucího bude objednateli oznámena 

písemně předem. 

22. Objednatel bude provádět na stavbě trvalý technický dozor investora (TDI) 

prostřednictvím osoby k tomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami 

oprávněnými objednatele zastupovat v rámci kontrolních dnů. Z kontrolních dnů budou 

pořizovány zápisy. 

23. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, je povinen předem písemně 

oznámit objednateli její základní identifikační údaje a předat objednateli kopii platného 

oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen 

„subdodavatel“). Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako 

subdodavatelé zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou 

seznámeny zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel 

v plném rozsahu odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné 

části díla těmito třetími osobami. Zhotovitel (i) není oprávněn v rámci smluvních vztahů 

se subdodavatelem sjednat jakékoli výhrady vlastnického práva subdodavatele k dílu 

nebo jakékoli jeho části ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/202 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. je povinen zajistit, aby objednatel 

nabyl vlastnické právo dílu a jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených 

výhradně v této smlouvě, a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo 

objednatele k dílu a jeho jednotlivým částem nebylo jakkoli rušeno, a (ii) je povinen 

v rámci smluvních vztahů se subdodavatelem chránit zájmy objednatele a předcházet 

vzniku případných škod na straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném rozsahu 

odpovídá za činnost a jednání příslušného subdodavatele, jako by příslušnou část díla 

prováděl, příslušnou činnost vyvíjel a jednal sám. 

24. Zhotovitel se zavazuje, že splní při zhotovení díla veškeré podmínky uvedené v zadávací 

dokumentaci a dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na území České republiky 

pro realizaci staveb. 

25. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat 

provoz v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v době výuky, 

přijímacích zkoušek, promocí apod. provádět práce, které by tyto činnosti narušovaly. 

26. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo 

v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za 

škodu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem 

a subdodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy. 
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27. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a jejími 

přílohami a též podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, 

zejména na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona  

č. 262/2002 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a 

nařízení vlády České republiky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a 

nařízení vlády České republiky č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zaslání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, a rovněž 

technických norem včetně norem doporučujících. V případě porušení těchto svých 

povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, 

že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

28. Objednatel nabude vlastnické právo k dílu, veškerým jeho částem, součástem a 

materiálům a též k veškerým dalším movitým věcem tvořícím dílo v okamžiku jejich 

zabudování či jiného umístění v místě zhotovení díla, přičemž nebezpečí škody na 

zhotovované věci nese zhotovitel od předání staveniště až do doby předání díla bez vad a 

nedodělků a jeho převzetí objednatelem. 

29. Zhotovitel se zavazuje, že splní podmínky stanovisek dotčených orgánů a organizací, 

uvedených v zadávací dokumentaci, dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na 

území ČR pro realizace staveb. 

30. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech 

rozhodných pro poskytnutí dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části celkové ceny 

díla.  

31. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla povinen poskytovat objednateli 

průběžně informace a podklady pro přípravu situačních zpráv určených pro MŠMT ČR 

týkajících se přípravy a realizace akce a veškerou součinnost při průběžné a závěrečné 

kontrole dokladů a dodržení podmínek užití dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části 

celkové ceny díla a též při přípravě závěrečného vyhodnocení akce ze strany objednatele. 

32. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 

§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o 

dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 

finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této 

povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako 

subdodavatelé podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy. 

33. Zhotovitel je povinen učinit veškeré úkony k tomu, aby měl objednatel možnost splnit 

své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání finančních 

prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 

645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 

Ministerstva vnitra České republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 

služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup 

k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění 

kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění 

jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 252/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 

znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto 

zákonech, a to zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných 

orgánů a institucí podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen 

nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla podle ustanovení článku 

VIII., odst. 1. této smlouvy uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému 

provedení kontroly užití finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a 

bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto 

doklady a písemnosti objednateli. 

34. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla 

podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy a závěrečného vyhodnocení akce 

uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití 

finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu 

obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli. 

35. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 30., odstavce 31., odstavce 32., odstavce 33. a 

odstavce 34. tohoto článku smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou 

splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, 

dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle 

zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti). 

36. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 

ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a 

bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud 

příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat 

fyzické osoby – cizinci, tak ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným 

povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za 

účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního 

právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního 

předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby – cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na 

základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území 

České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení 

tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy. 

37. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) zpracování nabídky zhotovitele v rámci řízení o veřejné zakázce se nepodílel 

žádný zaměstnanec objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která 

se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání řízení o veřejné 

zakázce, 

b) nabídka zhotovitele nebyla zpracována ve sdružení zhotovitele a osoby, která je 

zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na 
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základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení o 

veřejné zakázce, 

a 

c) subdodavatelem v rámci zakázky není zaměstnanec objednatele, člen realizačního 

týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo 

zadání předmětného řízení o veřejné zakázce. 

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě 

provedení díla a převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání 

díla ze strany objednatele, to vše s tím, že pokud by měl být ve vztahu k dílu vydáván 

kolaudační souhlas podle zákon a č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tak není závazek zhotovitele podle 

této smlouvy splněn dříve než vydáním tohoto kolaudačního souhlasu. Po dokončení díla 

se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.  

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 

dokončením díla se rozumí:  

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se za účasti zástupce 

objednatele a TDI prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti 

díla, 

a 

b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a 

obsahu předávané dokumentace.  

3. Předání a převzetí díla musí předcházet:  

a) provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje, 

b) závěrečná kontrolní prohlídka díla podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, včetně vydání kolaudačního souhlasu a nabytí jeho právní moci, 

případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí,  

a 

c) technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně 

elektrotechnických a elektronických zařízení.  

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 

protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících 

plnohodnotnému užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném 

rozsahu zhotovitel. Zhotovitel však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré 

škody nebo poškození způsobené jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po 

předání a převzetí díla. Zhotovitel bude též odpovídat za veškeré škody nebo poškození, 

které se objeví po předání a převzetí díla, které vzniknou v důsledku předchozích 

činností, za něž byl zhotovitel odpovědný, a za případné škody vzniklé při odstraňování 

drobných vad a nedodělků díla. 
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5. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště (včetně 

odstranění zařízení staveniště), všechny prostory, které užíval při provádění díla, a 

všechny okolní prostory, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po převzetí díla 

objednatelem a vyklizené staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli. 

6. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 

(slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží 

zhotovitel: 

a) písemné potvrzení od TDI, že tento převzal zápisy o zaškolení obsluhy díla 

s podpisy zaškolených osob a veškeré doklady stanovené normami, platnými 

zákony a vyhláškami či výrobci jednotlivých zařízení (např. prohlášení o shodě, 

zkušební protokoly a certifikáty, protokoly o provedených měřeních atd.), dále 

stanovené ve vyjádřeních všech dotčených orgánů a organizací (pokud toto není 

povinností objednatele), které jsou součástí zadávací dokumentace, včetně 

zaměření, s tím, že všechny tyto doklady budou při protokolárním předání a 

převzetí díla předány zhotovitelem objednateli v originále a 1 (slovy: jedné) kopii 

s jejich číslovaným seznamem,  

b) dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve sjednaném počtu vyhotovení, 

c) originál stavebního deníku, vedeného podle ustanovení článku XI. této smlouvy, 

a 

d) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými 

obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které 

jsou součástí díla, a to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o 

shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, 

protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, 

nezbytné k provádění díla, a též doklady uvedené ve vyjádřeních všech dotčených 

orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí 

zadávací dokumentace, včetně zaměření, 

to vše v originále a v 1 (slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě 

kopií s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, 

obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti, 

anebo písemné potvrzení od TDI, že tento převzal ke kontrole shora uvedené 

doklady, přičemž všechny tyto doklady budou v takovém případě předány 

objednateli nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla v originále a v 1 

(slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem 

dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich 

výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti. 

7. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 10 (slovy: deseti) pracovních 

dnů ode dne, ve kterém mu bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo 

zcela zhotoveno a že je připraveno k předání. 

8. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla pouze v případě, že mu 

zhotovitel předá v souladu s ustanovením odstavce 6. tohoto článku smlouvy všechny 

požadované doklady a prohlášení, že zhotovené dílo je bez vad a nedodělků. 

9. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a 

převzetí díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. 

Objednatel je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do dne, který 
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bezprostředně předchází nejzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení 

odstavce 7. tohoto článku smlouvy. 

10. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v kladném případě stvrzeno, že 

zhotovitel předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad bránících uvedení výsledku díla 

do provozu. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla 

jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém 

termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis 

drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude 

součástí nebo přílohou předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi 

objednatelem písemně dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, 

je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode 

dne podpisu předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a 

nedodělků, které brání užívání díla jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k 

odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení 

smlouvy. 

 

Článek IX. 

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo 

bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto 

smlouvou a jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje 

objednateli podle ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ode dne podpisu předávacího protokolu 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podle ustanovení článku VIII. této smlouvy 

oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele záruku na provedené dílo v rozsahu 36 

(slovy: třicetšest) měsíců, s tím že záruka na zabudované i nezabudované stroje a zařízení 

bude činit 36 (slovy: třicetšest) měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu o předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z 

těchto důvodů: 

a) zásahem třetí osoby, 

b) neodborným provozováním díla, 

c) vadou projektu, kterou nemohl sám včas zjistit a upozornit na ni objednatele při 

realizaci, 

d) živelnou pohromou, 

e) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, na kterých objednatel trval i 

přes písemné upozornění zhotovitele. 

3. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. 

Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na 

své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během 

záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o 

vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací. 

4. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se 

pokládá reklamace uplatněná písemně doporučeným dopisem nebo faxem nebo e-
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mailovou zprávou s tím, že nejpozději následující pracovní den bude odeslána písemně 

doporučeným dopisem. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem 

označit a uvést, jak se projevuje a případně též jakým způsobem ji požaduje odstranit. Na 

základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu 

prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 24 

(slovy: dvacetičtyř) hodin od přijetí písemné reklamace objednatele a v témže termínu je 

povinen zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vad reklamovaných 

objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápisu o projednání 

reklamace s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je 

zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 10 (deseti) deseti dnů ode dne 

jejího uplatnění objednatelem. U částí díla, jejichž porucha znamená znemožnění řádného 

užívání díla či riziko vzniku následné škody, je zhotovitel povinen řešit reklamací 

neodkladně tak, aby dílo mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 3 

(slovy: tří) pracovních dnů ode dne uplatnění vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že do 

3 (slovy: tří) dnů od uplatnění reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude 

trvat odstranění vady, příslušného výrobku, za výrobek, u které se vyskytne vada, totožný 

náhradní výrobek a pokud takový náhradní výrobek nebude možné poskytnout, tak 

náhradní výrobek, který bude mít kvalitu a vlastnosti nejméně takové, jako byla před 

výskytem vad kvalita a vlastnosti u výrobku, u něhož se vyskytly vady. Objednatel vrátí 

náhradní výrobek zpět zhotoviteli po úplném odstranění vady příslušného výrobku a 

protokolárním převzetí výrobku s odstraněnou vadou. 

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace 

zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje 

záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně 

reklamované části díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního 

předání vyměněné části díla ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba. 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel 

oprávněn požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na 

tuto skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady 

zhotovitele. Tím nebude dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto 

článku smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 24 (slovy: dvacetčtyři) hodiny předem 

ke kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady 

a termínu jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami.  

8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá. 

 

Článek X. 

Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele se zahájením zhotovení díla, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý 

započatý den prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti. 

2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla oproti termínu podle ustanovení článku 

III., odst. 1. této smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla 

bez vad a nedodělků objednateli oproti termínu podle ustanovení článku III., odst. 1. této 

smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu 

uvedeného staveniště (včetně odstranění zařízení staveniště) a všech prostor, které užíval 

při zhotovování díla v termínu podle ustanovení článku VIII., odst. 5. této smlouvy, je 
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zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlášť pro každý případ smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele 

se splněním jeho povinnosti. 

3. V případě prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých částí díla podle této smlouvy 

oproti termínům stanoveným v harmonogramu obsahujícím termíny dokončení ucelených 

částí díla (stavby), který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli zvlášť pro každý případ smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 

pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním jeho 

povinnosti. 

4. Neodstraní-li zhotovitel drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému 

užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu v termínech sjednaných podle článku VIII., 

odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou vadu a za každý nedodělek a za 

každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti. 

5. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace, nevyjádří-li se k reklamované vadě, 

nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech 

uvedených a sjednaných v ustanovení článku IX., odst. 4. této smlouvy nebo nesplní-li 

zhotovitel řádně a včas jakoukoli jinou povinnost podle ustanovení článku IX., odst. 4. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 

pěttisíc korun českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den 

prodlení se splněním jeho povinnosti. 

6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

desttisíc korun českých) za každý den prodlení s předáním zhotovené části díla při 

odstoupení od smlouvy podle ustanovení článku XIV., odst. 3. této smlouvy. 

7. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění 

práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka že tato překážka je způsobena 

porušením povinností objednatele a trvá nepřetržitě déle než 10 (slovy: deset) pracovních 

dnů ode dne, ve kterém bude objednateli doručena písemná výzva zhotovitele k umožnění 

pokračování ve zhotovování díla. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn 

na objednateli požadovat náhradu skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však 

náhradu ušlého zisku, to vše s tím, že maximální výše náhrady škody činí 50.000,- Kč 

(slovy: padesáttisíc korun českých) a zhotovitel se nároku na náhradu škody tuto částku 

přesahující v plném rozsahu výslovně vzdává. Sankce sjednané touto smlouvou hradí 

strana povinná straně oprávněné nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 

smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně, to vše s tím, že 

pohledávka na úhradu sankcí je splatná dnem porušení příslušné povinnosti, na jehož 

základě nárok na příslušnou sankci vznikl. Při prodlení s placením sankcí může strana 

oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení ve výši 10 % (slovy: deset procent) z 

nezaplacené částky příslušné sankce ročně. Sankce i náhradu způsobené škody uhradí 

strana povinná ve prospěch strany oprávněné na základě písemné výzvy k jejich 

zaplacení. 

8. Jednotlivé sankce v této smlouvě uváděné se navzájem neruší a mohou být uplatněny 

souběžně i samostatně. 

9. Sjednáním smluvních pokut podle ustanovení tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody s tím, že se výše náhrady škody o výši sjednané smluvní 

pokuty ani z části nesnižuje. 
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Článek XI. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu, zejména s vyhláškou 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění 

díla s tím, že stavební deník musí vykazovat náležitosti uvedené v příloze č. 5 vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., obsahující náležitosti a způsob vedení 

stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě, a to vždy v den vzniku příslušné 

skutečnosti, to vše s tím, že zhotovitel je při vedení stavebního deníku povinen plnit 

zároveň i povinnosti obsažené v ustanovení tohoto článku smlouvy. Stavební deník 

zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku 

se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 

projektové dokumentace. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele 

a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových 

údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 

přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, seznam 

dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, seznam dokumentace díla, jejích 

změn a doplňků a přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy 

pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 

zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 

jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo 

stavbyvedoucího je oprávněn provádět potřebné záznamy v deníku TDI a pracovník 

pověřený projektantem výkonem autorského dozoru a dále též orgány státního stavebního 

dohledu. 

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 

smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

6. V případě, kdy zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, připojí 

k záznamu do 3 (slovy: tří) pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za 

to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník 

chránit před odcizením, jinou ztrátou a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici 

objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších 

činností. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat 

na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od 

okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě 

nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu 

písemně nebo faxem na adresu objednatele a lhůta 3 (slovy: tří) pracovních dnů začne 
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plynout od doručení zápisu objednateli. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve 

stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

 

Článek XII. 

Technický dozor objednatele 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 

pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a též shora jen „TDI“) a 

takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. TDI je oprávněn, pokud ze 

zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem 

předem projednat, ke všem právním úkonům, které je objednatel oprávněn činit na 

základě této smlouvy, a to s výjimkou takových úkonů, na jejichž základě by došlo ke 

změnám výše celkové ceny díla a/nebo k vzniku jakýchkoli závazků objednateli. 

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem 

technického dozoru (TDI), může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 

rozhodnutí bud' potvrdí, změní či zruší. 

3. TDI není oprávněn zasahovat do provádění díla. TDI je však oprávněn dát pokyn k 

přerušení provedení díla zejména pokud: 

a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

nebo 

b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně 

jiných osob, 

nebo 

c) hrozí nebezpečí vzniku škody. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní TDI zápisem ve stavebním 

deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokyny vydávané TDI budou v písemné formě s tou výjimkou, že TDI může být v 

nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny 

akceptovat. 

6. TDI má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil 

okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle 

názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, 

nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů podle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto 

označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv 

osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co 

nejkratším termínu. 

 

Článek XIII. 

Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany 

1. Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 

zastupovat: 

Ing. Tomáš Horský, tel. 224095344, fax: 224095316, e-mail: horskyt@vse.cz, 

a 

Božena Nevyjelová, tel. 224095772, fax: 224095316, e-mail: nevyjel@vse.cz, 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Smlouva o dílo – „VŠE – Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy“  Strana 22 (celkem 27) 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle 

této smlouvy.  

2. Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 

zastupovat: 

________________, tel. _____________, fax: ____________, e-mail: _____________, 

a 

________________, tel. _____________, fax: ____________, e-mail: _____________, 

kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle 

této smlouvy. 

 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou.  

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých 

případech: 

a) zhotovitel se ocitne v prodlení se zahájením zhotovení díla o více než 5 (slovy: 

pět) pracovních dnů, 

b) zhotovitel se ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu podle ustanovení 

článku III., odst. 1. této smlouvy a/nebo v prodlení s předáním dokončeného díla 

bez vad a nedodělků objednateli oproti termínu podle ustanovení článku III., odst. 

1. této smlouvy, 

c) zhotovitel se ocitne v prodlení s dokončením jakékoli z jednotlivých částí díla 

podle této smlouvy oproti termínům stanoveným v harmonogramu obsahujícím 

termíny dokončení ucelených částí díla (stavby), jež je součástí přílohy č. 1 této 

smlouvy, o více než 10 (slovy: deset) dní, 

d) zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku I., odst. 3. této 

smlouvy, 

e) zhotovitel opakovaně poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 

11. nebo odst. 15. této smlouvy, 

f) zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 

23. této smlouvy nebo zhotovitel při provádění díla využívá subdodavatele, 

ačkoliv v rámci řízení o veřejné zakázce, na základě kterého byl zhotovitel ke 

zhotovení díla vybrán, ve své nabídce prohlásil, že bude práce, které jsou 

předmětem veřejné zakázky, resp. dílo, které je předmětem této smlouvy o dílo, 

realizovat vlastními silami a objednatel mu k využití subdodavatele(ů) nedal 

v souladu s ustanovením článku VII., odst. 23. této smlouvy předchozí písemný 

souhlas, 

g) zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 30. 

nebo odst. 31. nebo odst. 32. nebo odst. 33. této smlouvy a v porušení bude 

pokračovat i následující pracovní den po dni, ve kterém obdrží písemnou výzvu 

objednatele k ukončení porušení, 
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h) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., 

odst. 36. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 

povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 36. této smlouvy, 

i) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., 

odst. 37. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, 

j) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost, týkající se zřízení a udržování 

pojištění uvedenou v ustanovení článku XV. této smlouvy, 

k) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost, týkající se licence uvedenou 

v ustanovení článku XVI. této smlouvy, 

l) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost, týkající se ochrany chráněných 

informací a skutečností uvedenou v ustanovení článku XVII. této smlouvy, 

m) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

n) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

o) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádně a včas splnit 

předmět této smlouvy, 

p) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu delší než 3 (slovy: tři) 

pracovní dny, 

q) zhotovitel při provádění díla nevyužívá subdodavatele, prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokázal v rámci řízení o veřejné zakázce, na základě kterého byl 

zhotovitel ke zhotovení díla vybrán, v příslušné části splnění kvalifikačních 

předpokladů,   

r) u zhotovitele dojde k přeměně podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, ve znění posledních předpisů, a právní 

nástupce zhotovitele, na kterého přešla veškerá práva a povinnosti z této smlouvy 

o dílo, nesplňuje podmínky a předpoklady stanovené objednatelem, jako 

zadavatelem, v rámci řízení o veřejné zakázce, na základě kterého byl zhotovitel 

ke zhotovení díla vybrán,   

s) zhotovitel poruší právní nebo další obecně závazné předpisy a normy anebo 

jakoukoli svoji povinnost podle této smlouvy, a to pokud (i) bude příslušná 

povinnost porušena zhotovitelem opakovaně nebo (ii) příslušné porušení bude 

trvat déle než 3 (slovy: tři) pracovní dny. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy a objednatel přijme v takovém případě částečné 

plnění, je povinen zhotoviteli zaplatit na základě zápisu, který bude k tomu účelu pořízen, 

přiměřenou část z ceny díla připadající na zhotovenou část díla. Konkrétní finanční 

částku (přiměřenou část z ceny díla) uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury – 

daňového dokladu vystavené zhotovitelem se lhůtou splatnosti podle ustanovení článku 

VI., odst. 1. této smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury – daňového dokladu a pro 

vznik nároku na zaplacení příslušné přiměřené části z celkové ceny díla je podpis zápisu 

o předání a převzetí zhotovené části díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli příslušnou platbu z ceny díla za zhotovenou 

část díla se nevztahuje na plnění s takovými vadami, které by bránily následnému 

řádnému užívání zhotovené části díla. Zápis o předání a převzetí zhotovené části díla z 

důvodu odstoupení od této smlouvy bude pořízen a podepsán oprávněnými zástupci obou 
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smluvních stran a zhotovená část díla bude zhotovitelem předána objednateli do 10 

(slovy: deseti) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Nezbytnou součástí tohoto zápisu 

bude uvedení případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání 

převzaté, zhotovené části díla, způsob a lhůta jejich odstranění s tím, že v zápisu bude 

uvedeno též finanční ohodnocení kvalitně zhotovené části díla, včetně dohody smluvních 

stran o výši a způsobu finančního vyrovnání.  

4. Smluvní strany se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, 

na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty 

k plnění, poskytnuté s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek 

automatické odstoupení od této smlouvy. 

5. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 1. nebo 

odstavce 2. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční 

vypořádání ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) z ceny nedokončené části díla, 

minimálně však finanční vypořádání ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun 

českých). 

6. V případě odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy přechází nebezpečí škody 

na dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem 

podpisu zápisu o převzetí realizované části díla. 

 

Článek XV. 

Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a v souladu s příslušnou pojistnou smlouvou platit 

pojistné u pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé v souvislosti s jeho činností 

při plnění předmětu této smlouvy a u pojištění veškerých škod na díle, škod způsobených 

vadami díla a též pojištění veškerých škod na zařízení staveniště, a to na pojistné plnění 

pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 20.000.000,- Kč (slovy: 

dvacetmilionů korun českých). Pojistka se musí vztahovat i na škody způsobené 

pracovníky subdodavatelů zhotovitele či jakýmikoli třetími osobami, přírodními živly, 

vandalismem a krádežemi. Pojistka bude udržována v platnosti ode dne uzavření této 

smlouvy až do konce záruční doby. 

2. Zhotovitel předloží objednateli do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne uzavření 

této smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy prokazující, že pojištění je uskutečňováno 

v souladu s ustanovením této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 

kdykoliv později, až do konce záruční doby, do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne 

učinění výzvy objednatele předložit objednateli uspokojivé doklady o tom, že pojistná 

smlouva je zhotovitelem uzavřená a zůstává v platnosti. 

3. Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění podle ustanovení odstavce 1. tohoto 

článku smlouvy, bude objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a 

poskytne o něm zhotoviteli doklad. Náklady vynaložené objednatelem v souvislosti 

s takovým pojištěním bude objednateli hradit zhotovitel, s tím, že neuhradí-li zhotovitel 

tyto náklady do 5 (slovy: pěti) dnů od písemné výzvy objednatele, objednatel je odečte 

v plné výši z plateb splatných na základě této smlouvy ve prospěch zhotovitele, tj. 

objednatel je oprávněn započíst pohledávku vůči zhotoviteli na náhradu nákladů 

spojených se zajištěním pojištění oproti veškerým pohledávkám zhotovitele vůči 

objednateli podle této smlouvy. 
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Článek XVI. 

Licence 

1. Objednatel na základě této smlouvy nabývá práva k veškerým dílům s nehmotným 

výsledkem, která zhotovitel vyhotoví na základě této smlouvy s tím, že zhotovitel tímto 

uděluje objednateli podle ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména podle 

ustanovení § 12 a násl. autorského zákona souhlas s volným nakládáním s díly 

s nehmotným výsledkem, zhotovenými zhotovitelem podle této smlouvy, která budou 

tvořit autorská díla, a to též k jeho změnám a úpravám a k jeho spojení s jinými 

autorskými díly, a to jako výhradní licenci, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a 

rozsahu využití těchto práv, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového 

omezení, tj. i na neomezenou dobu po ukončení této smlouvy, to vše s tím: 

a) licence je poskytnuta bez omezení určitých způsobů užití díla a bez jakéhokoliv 

množstevního omezení rozsahu licence, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu 

a rozsahu užití, to znamená, že je objednateli poskytována ke všem způsobům 

užití díla a v takovém rozsahu, jak objednatel uzná za vhodné, 

b) objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo 

zčásti třetí osobě, jako tzv. „podlicenci“, 

c) zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k užití díla nebo jeho části třetí osobě 

a je povinen se zdržet výkonu práva užít dílo nebo jeho část způsobem, ke 

kterému udělil licenci, 

d) zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o udělení licence podle ustanovení 

§ 53 odst. 1 autorského zákona, resp. podle ustanovení § 2378 odst. 2 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani poskytnutí 

licence z jakéhokoli jiného důvodu vypovědět či je jinak ukončit, 

e) zhotovitel není oprávněn od smlouvy o udělení licence odstoupit z důvodů změny 

svého přesvědčení podle ustanovení § 54 autorského zákona, resp. podle 

ustanovení § 2382 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, 

f) licenci poskytuje zhotovitel objednateli s tím, že odměna za její poskytnutí je 

v plném rozsahu zahrnuta v celkové ceně díla sjednané v ustanovení článku IV. 

této smlouvy, 

g) zhotovitel není oprávněn poskytnutou licenci vypovědět podle ustanovení § 2370 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani jinak 

předčasně ukončit, 

h) zhotovitel nemá zájem na utajení podkladů a sdělení podle ustanovení § 2368 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 a 

i) zhotoviteli nepřísluší za žádných okolností nárok na dodatečnou odměnu za 

poskytnutí licence podle ustanovení § 49 odst. 6 autorského zákona. 
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Článek XVII. 

Chráněné informace a skutečnosti 

1. Veškeré informace, skutečnosti, okolnosti nebo údaje, týkající se plnění předmětu této 

smlouvy a/nebo stavby a/nebo objednatele, tj. i veškeré dokumenty, listiny, plány, 

výkresy, náčrty, programy, data, databáze, zprávy, technické nákresy, návrhy, 

dokumentace, analýzy a další údaje, jakož i další informace, které se zhotovitel dozví 

v souvislosti s touto smlouvou a jejím uzavřením, jsou důvěrné a tvoří v souladu 

s ustanovením § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, obchodní tajemství objednatele, a že informace, skutečnosti, okolnosti nebo 

údaje, které se zhotovitel dozvěděl v souvislosti s uzavíráním této smlouvy, jsou ve 

smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, důvěrné (dále společně jen „chráněné informace a skutečnosti“). 

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že chráněné informace a skutečnosti bude užívat výhradně 

pro potřeby plnění předmětu této smlouvy, a to vždy v zájmu objednatele a na základě 

pokynů objednatele, s tím, že (i) zachová o všech chráněných informacích a 

skutečnostech mlčenlivost ve vztahu ke třetím osobám a uchová chráněné informace a 

skutečnosti v tajnosti a že (ii) tyto chráněné informace a skutečnosti sám jakkoli 

nevyužije v rozporu s tímto účelem a ani (iii) neumožní jejich využití ze strany jakékoli 

třetí osoby. 

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že zamezí zpřístupnění chráněných informací a 

skutečností jakékoli třetí osobě a/nebo využití chráněných informací a skutečností ze 

strany jakékoli třetí osoby. 

4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

nepořídí z listin, záznamů, nosičů dat se záznamy a dalších věcí, obsahujících chráněné 

informace a skutečnosti, jakékoli kopie, opisy nebo výpisy nebo jiné obdobné záznamy. 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bude objednatele okamžitě písemně informovat o tom, 

že chráněné informace a skutečnosti byly jakkoli neoprávněně zveřejněny či zpřístupněny 

jakékoli třetí osobě či došlo k jakémukoli porušení povinností podle ustanovení tohoto 

článku smlouvy s tím, že bezodkladně učiní veškerá opatření nezbytná k zamezení 

dalšího šíření chráněných informací a skutečností. 

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí 

díla, za žádných okolností však nikoli později než ke dni zániku této smlouvy, předá 

objednateli zpět veškeré listiny, záznamy, nosiče dat se záznamy a další věci, obsahující 

chráněné informace a skutečnosti, a to včetně všech jejich kopií, opisů a výpisů nebo 

jiných obdobných záznamů.  

7. Veškeré závazky zhotovitele uvedené v ustanovení tohoto článku smlouvy je zhotovitel 

povinen plnit po dobu trvání této smlouvy a též po neomezenou dobu po jejím ukončení. 

 

Článek XVIII. 

Doručování 

1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními 

stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, nebo 

zaslány doporučeně poštou na adresu sídla adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, 

i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5 (slovy: pátým) dnem ode dne, kdy byla 

uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu sídla, 

pokud příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost 
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se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem 

odmítnutí převzetí písemnosti. 

 

Článek XIX. 

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou 

neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 

vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 

dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 

ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 

právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 

ustanovením. 

3. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami, resp. osobami oprávněnými smluvní strany zastupovat. Nebude-li smlouva 

podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem 

podpisu pozdějšího.  

4. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran 

obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 

přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

 

V ____________ dne ____________   V ____________ dne ____________ 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

________________________   ________________________ 

Vysoká škola ekonomická v Praze      

 

 

Přílohy:  

č. 1 Harmonogram postupu prací při realizaci díla obsahující též termíny dokončení 

ucelených částí díla (stavby) 


